Товарищество с ограниченной ответственностью
"Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "Alatau City Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

А К Т № 5
выполненных работ
от 24 октября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Айкешов С. А., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Договором № 71 от 25 апреля 2025г.
по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан»,
по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг»,
по объекту: "Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов в Аягозском районе по площади листов L-43-11-Б,Г; 12; L-44-1,2,3 (6230 км2)
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за октябрь 2025 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2025 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за октябрь 2025 года	Финансирование	
			объем работ	Полная сметная стоимость	объем	сумма		за месяц октябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Предполевая подготовка**	**тенге**		**9 858 144**		**3 436 984**					**2 151 999**		**2 151 999**		**2 151 999**	**2 151 999**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	176,72	2 921 800	176,72	2 921 800	16 533,50			130,159918	2 151 999	130,159918	2 151 999		2 151 999	2 151 999
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	18	2 318 327	4	515 184	128 795,94									
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпритации масштаба 1:200000	1 лист	6	4 618 017			769 669,50									
2.	**Полевые работы**															
2.1	**Маршруты**	**тенге**		**3 615 409**												
2.2	Геологические маршруты	10 км	30	1 769 243			58 974,770									
3.	Поисковые маршруты	10 км	20	1 846 166			92 308,300									
3.1	**Буровые работы**	**тенге**		**346 069 428**		**62 212 226**			**12 097 295**		**53 572 113**		**53 572 113**	**12 097 295**	**53 572 113**	**53 572 113**
3.2	Бурение картировочных вертикальных скважин I группы (50 м)	п.м	2 700	78 998 490	1 800	52 665 660	29 258,70	350	10 240 545	1550	45 350 985	1550	45 350 985	10 240 545	45 350 985	45 350 985
3.3	Монтажно-демонтажные работы	м-д	54	4 587 077	36	3 058 051	84 945,87	7	594 621	31	2 633 322	31	2 633 322	594 621	2 633 322	2 633 322
3.4	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	51,44	9 733 719	34,29	6 488 515	189 224,71	6,67	1 262 129	29,53	5 587 806	29,53	5 587 806	1 262 129	5 587 806	5 587 806
3.5	Колонковое бурение поисковых скважин II группы (150 м)	п.м	3 300	164 201 796			49 758,12									
3.6	Монтажно-демонтажные работы	м-д	22	1 929 416			87 700,73									
3.7	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	22,77	4 151 991			182 344,80									
3.8	Колонковое бурение поисковых скважин IV группы (350 м)	п.м	1 400	80 903 634			57 788,31									
3.9	Монтажно-демонтажные работы	м-д	4	391 924			97 981,00									
	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	6,29	1 171 381			186 229,10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**Геологическая документация**	тенге		**13 693 823**		**3 331 157**			**925 321**		**925 321**		**925 321**	**925 321**	**925 321**	**925 321**
4.1	Геологическая документация керна скважин 79,6%	100 м	58,90	11 907 672	14,328	2 896 658	202 167,610	3,98	804 627	3,98	804 627	3,98	804 627	804 627	804 627	804 627
4.2.	Фотодокументация керна (15% от стоимости док. керна скважин)	тенге		1 786 151		434 499			120 694		120 694		120 694	120 694	120 694	120 694
5	**Топографические работы**	точка	80	**188 332**	36	**84 749**	2 354,15									
6	**Площадные геофизические исследования**	тенге		**71 232 582**		**32 405 820**			**1 281 403**		**32 199 141**		**32 199 141**	**1 281 403**	**32 199 141**	**32 199 141**
6.1	Магниторазведка профельная 100х10	10 п.км	364,42	45 877 934	202,57	25 502 149	125 893,02			202,57	25 502 149	202,57	25 502 149		25 502 149	25 502 149
6.2	Площадная электроразведка методом ВП-СГ по сети 250х50	10 п.км	54,66	7 473 274			136 722,90									
6.3	Геофизические исследования скважин	п.м.	7 400	4 713 910	1 800,00	1 146 627	637,01490	1 550	987 373	1 550	987 373	1 550	987 373	987 373	987 373	987 373
6.4	Затраты транспорти при ГИС	отр.см.	58,77	1 403 758	14,2954	341 455	23 885,63	12,3099	294 030	12,3099	294 030	12,3099	294 030	294 030	294 030	294 030
6.5	Затраты транспорта на магниторазведку профильную	отр.см.	407,89	9 742 710	226,73	5 415 589	23 885,63			226,73	5 415 589	226,73	5 415 589		5 415 589	5 415 589
6.6	Затраты транспорта на площадную электроразведку методом ВП-СГ	отр.см.	61,18	2 020 996			33 033,61									
7.	**Опробование**	тенге		**3 599 838**												
7.1	Отбор геохимических проб из маршрутов	проб	2,50	554 881			221 952,40									
7.2	Отбор геохимических проб из керна скважин	проб	10,60	2 352 695			221 952,36									
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин вручную	100 м	5,90	479 941			81 345,93									
7.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,20	51 068			255 340,00									
7.5	Отбор образцов руд и пород для изучения петрографических исследований	100 проб	0,40	57 469			143 672,50									
7.6	Отбор образцов руд и пород для изучения минералогических исследований	100 проб	0,20	28 613			143 065,00									
7.7	Отбор образцов на объемный вес	проб	0,80	75 171			93 963,75									
	Итого полевых работ	тенге		**438 399 412**		**98 033 952**			**14 304 019**		**86 696 575**		**86 696 575**	**14 304 019**	**86 696 575**	**86 696 575**
8.	**Обработка проб**	тенге		**5 723 830**												
8.1.	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг.	проба	1 310	2 096 000			1 600,00									
8.2.	Обработка керновых проб, вес до 6 кг.	проба	590	1 901 570			3 223,00									
8.3.	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг.	проба	20	44 760			2 238,00									
8.4.	Распиловка керна	п.м.	590	1 681 500			2 850,00									
9.	**Лабораторные исследования**	тенге		**21 626 410**												
10.	**Камеральные работы**	тенге		**28 629 849**												
10.1.	Создание базы данных	значение	70 666	344 121			4,86968273									
10.2.	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	94	7 417 916			78 914,00									
10.3.	Камеральные работы, 4,76% от полевых работ	тенге		20 867 812												
	Итого геолого-разведочные работы	тенге		**504 237 645**		**101 470 936**			**14 304 019**		**88 848 574**		**88 848 574**	**14 304 019**	**88 848 574**	**88 848 574**
11.	**Сопутствующие работы и затраты**	тенге		**6 172 829,10**		**681 063**			**160 267**		**499 992**		**499 992**	**160 267**	**499 992**	**499 992**
11.1.	Полевое довольствие	тенге		2 057 498,10		681 063			160 267		499 992		499 992	160 267	499 992	499 992
11.2.	Рекультивация	тенге		4 115 331												
12.	**Подрядные работы**	тенге		**3 404 800**		**526 572**					**526 572**		**526 572**		**526 572**	**526 572**
12.1.	Рецензия	шт.	2	800 000			400 000,00									
12.2.	Внешний геологический контроль анализов проб	тенге		1 216 000												
12.3.	Приобретение фондовых материалов (АО "НГС")	тенге		1 388 800		526 572					526 572		526 572		526 572	526 572
	ВСЕГО по акту	тенге		**513 815 274,10**		**102 678 571**			**14 464 286**		**89 875 138**		**89 875 138**	**14 464 286**	**89 875 138**	**89 875 138**
	НДС - 12%	тенге		**61 657 832,89**		**12 321 429**			**1 735 714**		**10 785 017**		**10 785 017**	**1 735 714**	**10 785 017**	**10 785 017**
	Всего по акту с учетом НДС	тенге		**575 473 106,99**		**115 000 000**			**16 200 000**		**100 660 155**		**100 660 155**	**16 200 000**	**100 660 155**	**100 660 155**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолъемка" — Х.К. Исмаилов

Главный геолог — М.В. Клочков

Ответственный исполнитель — Е.К. Ахмет

М.П.

От Заказчика

Руководитель департамента — С. А. Айкешов

Руководитель департамента — И.А. Шадских

Руководитель отдела ЭФ и БУ — А. К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП — М. Б. Ануарбекова

М.П.