Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»
Договор № 21 от 22.04.2019 г.

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ТОО «Компания НурайСтрой»
БИН 040840003535
БИК KINCKZKA
ИИК KZ128210439812180247
АО "Банк "Bank RBK"

АКТ № 3

возврат резерва

Объект: "Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	503 992 771,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	149 263 556,01
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	44 779 066,80
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком исполнителю	97 021 311,41
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	149 263 556,01
7	Сумма выполненных работ за 2019 г.	149 263 556,01
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 463 177,80
11	В том числе НДС 12%	799 626,19

Заказчик:
РуководительГУ "Отдел строительства Абайского района"

_____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания НурайСтрой»

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»
Доп.соглашение №1 от 18.12.2019 г. к договору № 21 от 22.04.2019 г.

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ТОО «Компания НурайСтрой»
БИН 040840003535
БИК KINCKZKA
ИИК KZ128210439812180247
АО "Банк "Bank RBK"

АКТ № 5

приемки выполненных работ (возврат резерва) от 25.12.2019 г.

Объект: "Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	503 992 771,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	503 992 771,63
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	120 958 230,60
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком исполнителю	486 256 310,85
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	503 992 771,63
7	Сумма выполненных работ за 2019 г.	503 992 771,63
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Возврат резерва 5%	17 736 460,78
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	17 736 460,78
11	В том числе НДС 12%	1 900 335,08

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания НурайСтрой»

Акмагамбетов Ж.К.