Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Тарадая, дом № 6	220740037762
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227	060940004614

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 30.09.22г(Пождепо Жезказган, 1 820 081 042,91)

Номер документа	Дата составления
52	14.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	71 746 953,17	71 746 953,17	7 687 173,55
				Итого	1	x	71 746 953,17	7 687 173,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2025

М.П.

Главный специалист
Г. Комалин

Начальник УЗР и АСР
Конурашинов Д

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь №25 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			Организационно-правовая форма: код
			№ 1	от 30.09.2022							
			Доп соглашение №220007/09	от 25.02.2025							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период октябрь 2025 г. без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.	**1 820 081 042,91**	**794 441 197,80**	**64 059 779,62**							**7 687 173,55**	**71 746 953,17**
удержание резерва 5%	**91 004 052,15**	**20 292 903,29**	**3 202 988,98**							**384 358,68**	**3 587 347,66**
Итого:	**1 729 076 990,76**	**774 148 294,51**	**60 856 790,64**							**7 302 814,88**	**68 159 605,51**

Заказчик:

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" **Байыров Е.А.** **БИН 220740037762**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлық Астана" **Мукашев И.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Мырзабеков Е.Т.** **БИН 061240011957**

Первый ЗНачС
Д. Каналин

Начальник ОКиАСР
Конурникова

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казбайлық Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Ф-2 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа для IВ, IIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 30.09.2022, доп. соглашение № №220007/09 от 25.02.2025г**

Акт выполненных работ №25

за **Октябрь 2025 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: 02-01-03 Конструкции металлические										
			Опора для крепления фасада /лист КМ-20/										
1	58	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,329919	-47836,48 -13401,70	-19753,83 -6643,21	-63619,00 -17823,00	-26271,00 -8835,00	-19524,00	-18394,00 -6561,00	-88574,00	
2	59	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6656	-477959,00		-318130,00		-318130,00	-25450,00	-343580,00	
3	60	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4368	-387146,00		-169105,00		-169105,00	-13528,00	-182633,00	
4	61	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,176	-480320,00		-84536,00		-84536,00	-6763,00	-91299,00	
5	62	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С255	т	1,2784	-14128,00		-18125,00		-18125,00	-1450,00	-19575,00	
6	63	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	32	-145,76 -80,02	-3,44 -0,48	-4664,00 -2561,00	-110,00 -15,00	-1994,00	-1777,00 -515,00	-6956,00	
7	64	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	64	-127,11 -46,78	-2,55 -0,48	-8135,00 -2994,00	-163,00 -31,00	-4978,00	-2087,00 -818,00	-11040,00	
8	65	1109-0701-0108 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. /Изготовление/Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,2784	-382627,77 -268945,60	-107958,03 -7248,86	-489151,00 -343820,00	-138014,00 -9267,00	-7318,00	-243630,00 -58623,00	-791404,00	
			Несущие элементы парапета по осям "Б" и "И" /лист КМ-23/										
9	66	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	3,784045	-80138,73 -42297,81	-14282,97 -4028,22	-303249,00 -160057,00	-54048,00 -15213,00	-89144,00	-120936,00 -33935,00	-458120,00	
10	67	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	6,722272	-477959,00		-3212970,00		-3212970,00	-257038,00	-3470008,00	
11	68	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,55264	-387146,00		-213952,00		-213952,00	-17116,00	-231068,00	
12	69	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	94,601137	-145,76 -80,02	-3,44 -0,48	-13789,00 -7570,00	-325,00 -45,00	-5894,00	-5254,00 -1523,00	-20566,00	
13	71	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкция решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). /Изготовление/ Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,637456	-303321,21 -229727,68	-66855,42 -25021,20	-1103318,00 -835624,00	-243184,00 -91014,00	-24510,00	-639380,00 -139416,00	-1882114,00	
			Итого по разделу 1: 02-01-03 Конструкции металлические					-6002743,00 -1370449,00	-462115,00 -124420,00	-4170180,00 0,00	-1031458,00 -562736,00	-7596937,00	
			Раздел 2: 02-01-04 Архитектурные решения										
			Архитектурные решения ниже отм.0,000										
			Полы на отм.-2,750 /лист АР1-6/										
			Тип К										
14	32	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,1	-4172,08 -555,36	-2,94 -1,43	-167300,00 -22270,00	-118,00 -57,00	-144913,00	-20988,00 -15063,00	-203351,00	
			Архитектурные решения выше отм.0,000										
			Отделка помещений на отм.0,000 /лист АР2-1.3/										
15	61	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		133,5865	-1375,63	-7,19	-183766,00	-960,00	-56152,00	-101615,00	-308211,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² отдельяваемой поверхности		-948,10	-2,74	-126653,00	-366,00		-22830,00		
16	66	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	2,373	-543,41 -332,19	-4,75 -2,35	-1290,00 -788,00	-12,00 -6,00	-490,00	-635,00 -154,00	-2079,00	
			Внутренние стены, перегородки /лист АР2-2,3,4/										
17	79	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	4,695	-39847,00		-187082,00		-187082,00	-14967,00	-202049,00	
18	81	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	0,03863	-39847,00		-1539,00		-1539,00	-123,00	-1662,00	
			Кровля /лист АР2-7,8,9/										
19	85	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	м²	12	-190753,00		-2289036,00		-2289036,00	-183123,00	-2472159,00	
20	87	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	90,39898	-38608,00		-3490124,00		-3490124,00	-279210,00	-3769334,00	
			Кровля галереи /лист АР2-11/										
21	95	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	16	-4454,64 -2309,88	-23,92 -10,42	-71274,00 -36958,00	-383,00 -167,00	-33933,00	-33412,00 -8375,00	-113061,00	
22	96	1110-0114-0503 *РСНБ РК 2022*	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м² покрытия	16	-5946,22 -599,72	-68,83 -31,12	-95140,00 -9596,00	-1101,00 -498,00	-84443,00	-9084,00 -8338,00	-112562,00	
23	99	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	16	-1234,85 -429,74	-190,47 -48,97	-19758,00 -6876,00	-3048,00 -784,00	-9834,00	-7047,00 -2144,00	-28949,00	
24	100	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	16	-1148,06 -696,24	-266,40 -93,17	-18369,00 -11140,00	-4263,00 -1491,00	-2967,00	-8715,00 -2167,00	-29251,00	
			Облицовка фасада /лист АР2-13/										
25	102	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	45,8732	-25919,00		-1188987,00		-1188987,00	-95119,00	-1284106,00	
26	104	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м²	399,13	-12815,00		-5114851,00		-5114851,00	-409188,00	-5524039,00	
27	106	1115-0212-0305 *РСНБ РК 2022*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м²	65,59	-1910,42 -1329,57	-8,32 -3,87	-125304,00 -87206,00	-546,00 -254,00	-37552,00	-69968,00 -15622,00	-210894,00	
28	107	1115-0402-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	65,59	-1080,35 -210,19	-5,45 -2,63	-70860,00 -13786,00	-358,00 -173,00	-56716,00	-11167,00 -6562,00	-88589,00	
29	110	1115-0402-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	65,59	1080,35 210,19	5,45 2,63	70860,00 13786,00	358,00 173,00	56716,00	11167,00 6562,00	88589,00	
30	111	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки	65,59	409,40 63,25	0,35 0,18	26853,00 4149,00	23,00 12,00	22681,00	3328,00 2414,00	32595,00	
31	112	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	4,09	-10499,50 -4372,79	-39,34 -11,60	-42943,00 -17885,00	-160,00 -47,00	-24897,00	-14346,00 -4583,00	-61872,00	
			Полы на отм.0.000 /лист АР2-14/										
			Тип К3										
32	159	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	11,42	-6721,08 -2845,69	-32,23 -13,88	-76755,00 -32498,00	-369,00 -159,00	-43889,00	-30697,00 -8596,00	-116048,00	
			Окна, двери, ворота /лист АР2-20/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	210	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	1,1561	-4983,71 -1793,30	-302,05 -156,06	-5762,00 -2073,00	-349,00 -180,00	-3339,00	-2028,00 -623,00	-8413,00	
34	213	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	1,1561	-44864,00		-51867,00		-51867,00	-4149,00	-56016,00	
35	214	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	0,88	-3556,80 -410,85	-8,66 -4,38	-3130,00 -362,00	-8,00 -4,00	-2761,00	-329,00 -277,00	-3736,00	
36	215	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	0,88	-798,00		-702,00		-702,00	-56,00	-758,00	
37	218	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	51,36	-3690,37 -1866,74	-310,25 -157,97	-189537,00 -95876,00	-15934,00 -8113,00	-77727,00	-93590,00 -22650,00	-305777,00	
38	220	223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м²	31,36	-55802,00		-1749951,00		-1749951,00	-139996,00	-1889947,00	
			Витражи /лист АР2-21,22,23/										
39	226	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	7,8402	-9273,17 -8461,72	-796,16 -445,58	-72704,00 -66342,00	-6242,00 -3493,00	-120,00	-48186,00 -9671,00	-130561,00	
40	227	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м²	7,8402	-116637,00		-914457,00		-914457,00	-73157,00	-987614,00	
41	228	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м² перегородок (за вычетом проемов)	146,2646	-1580,01 -1549,21	-30,80 -9,77	-231100,00 -226595,00	-4505,00 -1429,00		-205221,00 -34906,00	-471227,00	
42	229	1110-0502-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м². Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м²	13,5364	-1444,71 -1390,29	-54,42 -18,43	-19556,00 -18820,00	-736,00 -249,00		-17162,00 -2937,00	-39655,00	
43	231	223-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	13,5364	-112994,00		-1529532,00		-1529532,00	-122363,00	-1651895,00	
			Ограждение лестниц Л1-1-6 /лист АР2-26,27/										
44	237	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,21639	-1074856,00		-232588,00		-232588,00	-18607,00	-251195,00	
45	238	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	5,40975	-145,76 -80,02	-3,44 -0,48	-789,00 -433,00	-19,00 -3,00	-337,00	-300,00 -87,00	-1176,00	
46	239	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	10,8195	-127,11 -46,78	-2,55 -0,48	-1375,00 -506,00	-27,00 -5,00	-842,00	-353,00 -138,00	-1866,00	
			Люк ЛК-1, Стремянка СТ-1 /лист АР2-28/										
47	243	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04838	139082,15 70659,34	42661,62 15891,02	6729,00 3418,00	2064,00 769,00	1246,00	2889,00 769,00	10387,00	
48	244	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и приклепанные с ограждениями	т	0,04838	1063547,00		51454,00		51454,00	4116,00	55570,00	
49	245	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,2	145,76 80,02	3,44 0,48	175,00 96,00	5,00 1,00	75,00	67,00 19,00	261,00	
50	246	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,4	127,11 46,78	2,55 0,48	305,00 112,00	6,00 1,00	187,00	78,00 31,00	414,00	
			Крыльца К-1-4 /лист АР2-28-31/										
51	250	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	19,35	-6504,40 -1902,70	-227,08 -107,28	-125860,00 -36817,00	-4394,00 -2076,00	-84649,00	-36560,00 -12994,00	-175414,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Пандус П-1 8шт./лист АР2-28-31/										
52	259	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,06688	223228,11 193566,24	2603,65 912,42	14929,00 12946,00	174,00 61,00	1810,00	8975,00 1912,00	25816,00	
			Крыльца К-5,6 /лист АР2-32/										
53	265	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,39428	80138,73 42297,81	14282,97 4020,22	31597,00 16677,00	5631,00 1585,00	9288,00	12601,00 3536,00	47734,00	
54	266	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,39428	1041284,00		410557,00		410557,00	32845,00	443402,00	
55	267	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,857	145,76 80,02	3,44 0,48	1437,00 789,00	34,00 5,00	614,00	547,00 159,00	2143,00	
56	268	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	19,714	127,11 46,78	2,55 0,48	2506,00 922,00	50,00 9,00	1533,00	643,00 252,00	3401,00	
57	269	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,045536	1702042,93 76813,18	3570,25 1340,93	77504,00 3498,00	163,00 61,00	73844,00	3239,00 6459,00	87202,00	
58	270	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,096	214563,11 45914,40	1926,20 908,81	20598,00 4408,00	185,00 87,00	16005,00	4046,00 1971,00	26615,00	
59	271	1110-0114-0506 *РСНБ РК 2022*	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м² покрытия	8	8445,04 522,73	104,95 47,50	67560,00 4182,00	840,00 380,00	62539,00	4106,00 5733,00	77399,00	
60	272	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	8	1148,06 696,24	266,40 93,17	9184,00 5570,00	2131,00 745,00	1493,00	4358,00 1083,00	14625,00	
61	273	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	9,2	3408,34 2347,87	13,01 2,90	31357,00 21600,00	120,00 27,00	9637,00	17302,00 3893,00	52552,00	
62	276	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,4	5348,63 2054,26	25,34 6,82	12837,00 4930,00	60,00 16,00	7846,00	4551,00 1391,00	18779,00	
			Устройство козырька и перекрытие приямка П1 /лист АР2-33/										
63	283	1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022*	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м² поверхности козырька	4,05	-10393,07 -1124,60	-8,99 -2,39	-42092,00 -4555,00	-37,00 -10,00	-37501,00	-3651,00 -3659,00	-49402,00	
			Учебная башня /лист АР2-37-44/										
			Полы										
			Тип 2										
64	291	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	32,92	1278,38 618,87	44,80 25,40	42084,00 20373,00	1475,00 836,00	20236,00	19937,00 4962,00	66983,00	
65	292	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	32,92	-168,71 -7,65	-7,64 -4,20	-5554,00 -252,00	-251,00 -138,00	-5051,00	-367,00 -474,00	-6395,00	
			Вентиляционные шахты ВШ-1,2 /лист АР2-45/										
66	331	1110-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Перегородки лопатные однослойные, забранные в обвязки. Устройство под штукатурку	м² перегородок (за вычетом проемов)	45,6	11456,67 1802,25	135,69 61,27	522424,00 82183,00	6188,00 2794,00	434054,00	76479,00 47912,00	646815,00	
67	332	1115-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по дереву	м² оштукатуриваемой поверхности	45,6	2265,50 1304,62	144,74 109,14	103307,00 59491,00	6600,00 4977,00	37216,00	51574,00 12390,00	167271,00	
68	333	1126-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	2,064	90662,19 50590,58	4373,22 1741,89	187127,00 104419,00	9026,00 3595,00	73681,00	82091,00 21537,00	290755,00	
69	334	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	2,00208	60560,00		121246,00		121246,00	9700,00	130946,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	335	1120-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	3	22997,41 1807,44	94,20 25,08	68992,00 5422,00	282,00 75,00	63287,00	5388,00 5950,00	80330,00	
71	336	1120-0701-0204 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	30787,65 2045,87	110,40 25,08	153938,00 10229,00	552,00 125,00	143157,00	10148,00 13127,00	177213,00	
72	339	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	50	-1392,05 -937,37	-76,71 -37,36	-69603,00 -46869,00	-3836,00 -1868,00	-18899,00	-45325,00 -9194,00	-124122,00	
			Итого по разделу 2: 02-01-04 Архитектурные решения					-16354977,00 -485956,00	-11689,00 -5236,00	-15857336,00 0,00	-437232,00 -1343379,00	-18135588,00	
			Раздел 3: 02-01-05 Отопление и вентиляция										
			Вентиляция -35°С										
			В1										
73	271	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15127,62 12601,39	273,63 60,92	15128,00 12601,00	274,00 61,00	2253,00	12409,00 2203,00	29740,00	
74	273	1120-2401-0102 *РСНБ РК 2022*	Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор	4	5653,20 1146,43	5,16 2,51	22613,00 4586,00	21,00 10,00	18006,00	4504,00 2169,00	29286,00	
75	274	1120-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	$м^2$	0,3	12740,27 12549,92	51,51 25,08	3822,00 3765,00	16,00 8,00	42,00	3697,00 692,00	8121,00	
76	278	1120-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	5467,43 4247,41	178,27 60,92	5467,00 4247,00	178,00 61,00	1042,00	4222,00 775,00	10464,00	
77	280	1120-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	8	3112,25 2400,86	75,82 25,08	24898,00 19207,00	607,00 201,00	5085,00	19019,00 3513,00	47430,00	
78	292	1120-0701-0405 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	43128,76 3847,13	193,09 50,17	43129,00 3847,00	193,00 50,00	39089,00	3819,00 3756,00	50704,00	
79	293	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
80	294	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки пятиметражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
81	296	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	10427,19 9270,67	145,94 25,08	10427,00 9271,00	146,00 25,00	1011,00	9110,00 1563,00	21100,00	
			В2										
82	298	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	15127,62 12601,39	273,63 60,92	30255,00 25203,00	547,00 122,00	4505,00	24818,00 4406,00	59479,00	
83	300	1120-2401-0101 *РСНБ РК 2022*	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	8	5104,15 964,05	5,16 2,51	40833,00 7712,00	41,00 20,00	33080,00	7578,00 3873,00	52284,00	
84	301	1120-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	$м^2$	0,2	12740,27 12549,92	51,51 25,08	2548,00 2510,00	10,00 5,00	28,00	2465,00 401,00	5414,00	
85	304	1120-1001-0202 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	47235,29 3424,62	87,96 25,08	47235,00 3425,00	88,00 25,00	43723,00	3381,00 4049,00	54665,00	
86	305	1120-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	2	10458,55 6738,04	255,96 86,02	20917,00 13476,00	512,00 172,00	6929,00	13375,00 2743,00	37035,00	
87	307	1120-0701-0404 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	30787,65 2045,87	110,40 25,08	30788,00 2046,00	110,00 25,00	28631,00	2030,00 2625,00	35443,00	
88	308	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
89	309	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки пятиметражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
90	311	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10427,19 9270,67	145,94 25,08	20854,00 18541,00	292,00 50,00	2021,00	18220,00 3126,00	42200,00	
91	313	1120-0401-0118 *РСНБ РК 2022*	Клапаны перекидные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	4956,24 3827,78	90,77 25,08	4956,00 3828,00	91,00 25,00	1038,00	3776,00 699,00	9431,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В3										
92	315	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9607,47 9156,77	373,01 136,19	9607,00 9157,00	373,00 136,00	78,00	9107,00 1497,00	20211,00	
93	323	1120-0701-0402 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	20шт	1	22997,41 1807,44	94,20 25,08	22997,00 1807,00	94,00 25,00	21096,00	1796,00 1983,00	26776,00	
94	324	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
95	325	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки штометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
96	327	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10427,19 9270,67	145,94 25,08	20854,00 18541,00	292,00 50,00	2021,00	18220,00 3126,00	42200,00	
			В4										
97	329	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19400,92 12618,77	1880,16 820,70	19401,00 12619,00	1880,00 821,00	4902,00	13171,00 2606,00	35178,00	
98	331	1120-1001-0203 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	56689,02 4047,27	146,02 50,17	56689,00 4047,00	146,00 50,00	52496,00	4015,00 4856,00	65560,00	
99	332	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20 2846,43	81,42 25,08	3436,00 2846,00	81,00 25,00	508,00	2814,00 500,00	6750,00	
100	339	1120-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	110	107,22 96,46	5,16 2,51	11794,00 10611,00	568,00 276,00	616,00	10669,00 1797,00	24260,00	
			В5										
101	342	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19400,92 12618,77	1880,16 820,70	19401,00 12619,00	1880,00 821,00	4902,00	13171,00 2606,00	35178,00	
102	344	1120-1001-0203 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	56689,02 4047,27	146,02 50,17	56689,00 4047,00	146,00 50,00	52496,00	4015,00 4856,00	65560,00	
103	345	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20 2846,43	81,42 25,08	3436,00 2846,00	81,00 25,00	508,00	2814,00 500,00	6750,00	
104	352	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки штометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
			В6										
105	354	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19400,92 12618,77	1880,16 820,70	19401,00 12619,00	1880,00 821,00	4902,00	13171,00 2606,00	35178,00	
106	356	1120-1001-0203 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	56689,02 4047,27	146,02 50,17	56689,00 4047,00	146,00 50,00	52496,00	4015,00 4856,00	65560,00	
107	357	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20 2846,43	81,42 25,08	3436,00 2846,00	81,00 25,00	508,00	2814,00 500,00	6750,00	
108	364	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
109	365	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки штометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
			В7										
110	367	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19400,92 12618,77	1880,16 820,70	19401,00 12619,00	1880,00 821,00	4902,00	13171,00 2606,00	35178,00	
111	369	1120-1001-0203 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	56689,02 4047,27	146,02 50,17	56689,00 4047,00	146,00 50,00	52496,00	4015,00 4856,00	65560,00	
112	370	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20 2846,43	81,42 25,08	3436,00 2846,00	81,00 25,00	508,00	2814,00 500,00	6750,00	
113	376	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	377	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки нитометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
			В8										
115	379	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15127,62 12601,39	273,63 60,92	15128,00 12601,00	274,00 61,00	2253,00	12409,00 2203,00	29740,00	
116	381	1120-2401-0101 *РСНБ РК 2022*	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	5104,15 964,05	5,16 2,51	20417,00 3856,00	21,00 10,00	16540,00	3789,00 1936,00	26142,00	
117	382	1120-1203-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,1	12740,27 12549,92	51,51 25,08	1274,00 1255,00	6,00 3,00	14,00	1232,00 201,00	2707,00	
118	385	1120-1003-0205 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	68481,38 4047,27	146,02 50,17	68481,00 4047,00	146,00 50,00	64288,00	4015,00 5800,00	78296,00	
119	386	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20 2846,43	81,42 25,08	3436,00 2846,00	81,00 25,00	508,00	2814,00 500,00	6750,00	
120	393	1120-0701-0405 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	43128,76 3847,13	193,09 50,17	43129,00 3847,00	193,00 50,00	39089,00	3819,00 3756,00	50704,00	
121	394	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
122	395	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки нитометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
123	396	1120-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	220	107,22 96,46	5,16 2,51	23588,00 21221,00	1135,00 552,00	1232,00	21338,00 3595,00	48521,00	
			В9										
124	399	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19400,92 12618,77	1880,16 820,70	19401,00 12619,00	1880,00 821,00	4902,00	13171,00 2606,00	35178,00	
125	401	1120-1003-0203 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	56689,02 4047,27	146,02 50,17	56689,00 4047,00	146,00 50,00	52496,00	4015,00 4856,00	65560,00	
126	402	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20 2846,43	81,42 25,08	3436,00 2846,00	81,00 25,00	508,00	2814,00 500,00	6750,00	
127	407	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
128	408	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки нитометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
			В10										
129	410	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9607,47 9156,77	373,01 136,19	9607,00 9157,00	373,00 136,00	78,00	9107,00 1497,00	20211,00	
130	417	1120-0701-0402 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	22997,41 1807,44	94,20 25,08	22997,00 1807,00	94,00 25,00	21096,00	1796,00 1983,00	26776,00	
131	418	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
132	419	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки нитометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
			ВЕ1										
133	427	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	20384,21 1150,18	81,42 25,08	20384,00 1150,00	81,00 25,00	19153,00	1152,00 1723,00	23259,00	
134	429	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	10427,19 9270,67	145,94 25,08	10427,00 9271,00	146,00 25,00	1011,00	9110,00 1563,00	21100,00	
			ВЕ2										
135	435	1120-0701-0404 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	30787,65 2045,87	110,40 25,08	30788,00 2046,00	110,00 25,00	28631,00	2030,00 2625,00	35443,00	
			ВЕ3, ВЕ4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	437	1120-0803-0101 *РСНБ РК 2022*	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2	12269,77 5565,61	113,21 25,08	24540,00 11131,00	226,00 50,00	13182,00	10958,00 2840,00	38338,00	
137	438	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	0,098125	2289,00		225,00		225,00	18,00	243,00	
			ВЕ5										
138	442	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	20384,21 1150,18	81,42 25,08	20384,00 1150,00	81,00 25,00	19153,00	1152,00 1723,00	23259,00	
139	444	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
140	445	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки нитометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
			Итого по разделу 3: 02-01-05 Отопление и вентиляция					1154311,00 386387,00	19332,00 7105,00	748602,00 0,00	385619,00 123187,00	1663117,00	
			Раздел 4: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение										
141	4	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2390,69 2219,97	130,64 59,67	2391,00 2220,00	131,00 60,00	40,00	1641,00 323,00	4355,00	
142	5	247-301-0359 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4-Э412, 220/380 В, 20(100) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	шт.	1	17126,00		17126,00		17126,00	1370,00	18496,00	
			Итого по разделу 4: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение					19517,00 2220,00	131,00 60,00	17166,00 0,00	1641,00 1693,00	22851,00	
			Раздел 5: 02-01-08 Пожарная сигнализация										
143	1	1310-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	99534,54 98786,70	2,96 0,00	99535,00 98787,00	3,00 0,00	745,00	60260,00 12784,00	172579,00	
144	3	1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5317,49 4913,72	0,00 0,00	5317,00 4914,00	0,00 0,00	404,00	3538,00 708,00	9563,00	
145	5	1310-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	161	6437,44 6335,08	3,52 0,00	1036428,00 1019948,00	567,00 0,00	15913,00	622168,00 132688,00	1791284,00	
146	9	1310-0701-0604 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	24	1396,79 1374,74	7,10 2,46	33523,00 32994,00	170,00 59,00	359,00	20162,00 4295,00	57980,00	
147	11	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	11	3196,00		35156,00		35156,00	2812,00	37968,00	
148	16	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1080	529,77 245,69	235,90 84,97	572152,00 265345,00	254772,00 91768,00	52034,00	257126,00 66344,00	895622,00	
149	17	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	390	938,41 294,82	517,34 222,15	365980,00 114980,00	201763,00 86639,00	49238,00	145166,00 40892,00	552038,00	
150	23	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	650	484,46 458,74	5,02 0,08	314899,00 298181,00	3263,00 52,00	13455,00	214728,00 42367,00	571994,00	
			Итого по разделу 5: 02-01-08 Пожарная сигнализация					2462990,00 1835149,00	460538,00 178518,00	167304,00 0,00	1323148,00 302890,00	4089028,00	
			Раздел 6: 02-01-09 Система связи										
			Часофикация										
151	17	1310-0702-0101 *РСНБ РК 2022*	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	8229,60 8227,32	0,00 0,00	8230,00 8227,00	0,00 0,00	2,00	5019,00 1060,00	14309,00	
152	18	1310-0702-0601 *РСНБ РК 2022*	Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования	шт.	13	4762,97 4758,94	0,00 0,00	61919,00 61866,00	0,00 0,00	52,00	37738,00 7973,00	107630,00	
153	21	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	32463,74 26428,14	3717,38 1081,02	32464,00 26428,00	3717,00 1081,00	2378,00	16781,00 3940,00	53185,00	
154	23	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	150	664,06 610,10	3,91 0,59	99609,00 91515,00	587,00 89,00	7508,00	65955,00 13245,00	178809,00	
			Итого по разделу 6: 02-01-09 Система связи					202222,00 188036,00	4304,00 1170,00	9880,00 0,00	125493,00 26218,00	353933,00	
			Раздел 7: 02-02-02 Архитектурные решения										
			Отделочные работы /лист АР3-2/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	5	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска полиуретановыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	400	-492,75 -297,68	-4,26 -2,11	-197100,00 -119072,00	-1704,00 -844,00	-76324,00	-95932,00 -23444,00	-316476,00	
			Полы на отм.+2.750 /лист АР3-8/										
			Тип Д										
156	59	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,7834	-43879,53 -6715,59	-13,74 0,00	-34375,00 -5261,00	-11,00 0,00	-29103,00	-4945,00 -3146,00	-42466,00	
			Окна, витражи /лист АР3-10/										
157	78	1110-0502-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные внутренние одиночные площадью более 2 м². Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м²	3,15	-1444,71 -1390,29	-54,42 -18,43	-4551,00 -4379,00	-171,00 -58,00		-3994,00 -684,00	-9229,00	
158	80	223-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	3,15	-112994,00		-355931,00		-355931,00	-28474,00	-384405,00	
			Ограждение лестницы /лист АР3-16-17/										
159	111	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,64823	-1074856,00		-696754,00		-696754,00	-55740,00	-752494,00	
160	112	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	16,20575	-145,76 -80,02	-3,44 -0,48	-2362,00 -1297,00	-56,00 -8,00	-1010,00	-900,00 -261,00	-3523,00	
161	113	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	32,4115	-127,11 -46,78	-2,55 -0,48	-4120,00 -1516,00	-83,00 -16,00	-2521,00	-1057,00 -414,00	-5591,00	
			Итого по разделу 7: 02-02-02 Архитектурные решения					-1295193,00 -131525,00	-2025,00 -926,00	-1161643,00 0,00	-106828,00 -112163,00	-1514184,00	
			Раздел 8: 02-02-03 Отопление и вентиляция										
			Отопление -35°С										
162	27	1118-1101-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	873,53 852,20	2,02 0,99	5241,00 5113,00	12,00 6,00	116,00	5017,00 821,00	11079,00	
			Вентиляция -35°С										
163	29	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	15	618,96 601,44	4,52 0,50	9284,00 9022,00	68,00 8,00	195,00	8849,00 1451,00	19584,00	
164	30	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	9445,00		141675,00		141675,00	11334,00	153009,00	
			Итого по разделу 8: 02-02-03 Отопление и вентиляция					156200,00 14135,00	80,00 14,00	141986,00 0,00	13866,00 13606,00	183672,00	
			Раздел 9: 02-02-04 Водопровод и канализация										
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
165	8	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,137	110300,06 108842,16	0,00 0,00	15111,00 14911,00	0,00 0,00	200,00	14762,00 2390,00	32263,00	
			Счетчик холодной воды /лист ВК-6/										
166	48	1116-0401-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	5	29663,81 4659,34	385,87 104,00	148319,00 23297,00	1929,00 520,00	123093,00	23340,00 13733,00	185392,00	
167	49	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,1	145,76 80,02	3,44 0,48	1181,00 648,00	28,00 4,00	505,00	450,00 130,00	1761,00	
168	50	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	8,1	140,60 46,78	2,55 0,48	1139,00 379,00	21,00 4,00	739,00	264,00 112,00	1515,00	
169	51	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,02	48687,83 10355,86	2071,24 505,33	974,00 207,00	41,00 10,00	725,00	198,00 94,00	1266,00	
			Водомерный узел Т4 /лист ВК-6/										
170	109	1117-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	6	19859,09 5925,32	49,78 23,89	119155,00 35552,00	298,00 143,00	83304,00	34981,00 12331,00	166467,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	110	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	14.28	145.76 80.02	3,44 0,48	2081,00 1143,00	49,00 7,00	890,00	793,00 230,00	3104,00	
172	111	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	14.28	140,60 46,78	2,55 0,48	2008,00 668,00	37,00 7,00	1303,00	466,00 198,00	2672,00	
			Канализация бытовая К1										
173	112	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1465,08 1449,17	2,30 0,82	65929,00 65213,00	104,00 37,00	632,00	63945,00 10390,00	140264,00	
			Канализация бытовая К1										
174	140	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0.1	48687,83 10355,86	2071,24 505,33	4869,00 1036,00	208,00 51,00	3626,00	988,00 469,00	6326,00	
			Приборы										
175	141	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	5260,63 4659,02	151,49 78,57	47346,00 41931,00	1363,00 707,00	4051,00	41786,00 7131,00	96263,00	
176	142	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	9	21720,00		195480,00		195480,00	15638,00	211118,00	
177	143	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	9	11364,00		102276,00		102276,00	8182,00	110458,00	
178	144	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	6	5576,43 4659,02	591,54 299,14	33459,00 27954,00	3549,00 1795,00	1955,00	29154,00 5009,00	67622,00	
179	145	244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	4	42918,00		171672,00		171672,00	13734,00	185406,00	
180	146	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	2	33841,00		67682,00		67682,00	5415,00	73097,00	
181	147	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	6	9943,00		59658,00		59658,00	4773,00	64431,00	
182	148	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка	комплект	6	21422,59 3671,15	98,34 48,34	128536,00 22027,00	590,00 290,00	105919,00	21871,00 12033,00	162440,00	
183	149	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	6	52145,00		312870,00		312870,00	25030,00	337900,00	
184	150	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	/Сифон/ ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	397,00		2382,00		2382,00	191,00	2573,00	
185	151	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6	2746,47 2142,09	30,68 14,59	16479,00 12853,00	185,00 88,00	3442,00	12681,00 2333,00	31493,00	
186	152	244-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	6	15375,00		92250,00		92250,00	7380,00	99630,00	
187	153	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	6103,00		36618,00		36618,00	2929,00	39547,00	
188	154	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	15	1000,00		15000,00		15000,00	1200,00	16200,00	
189	155	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	6	1369,00		8214,00		8214,00	657,00	8871,00	
			Канализация напорная К3н, К3и										
190	156	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40286,40 30459,04	712,17 249,61	40286,00 30459,00	713,00 250,00	9115,00	30094,00 5630,00	76010,00	
191	157	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5.4 $м^3/ч$, H 4,5 м вод. ст.	шт.	1	41722,00		41722,00		41722,00		41722,00	
192	158	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
193	159	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	5015,53	201,99	10031,00	404,00	3170,00	6422,00	17769,00	
				шт.		3228,59	47,78	6457,00	96,00		1316,00		
194	160	242-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32		1	9448,00		9448,00		9448,00		10204,00	
				шт.							756,00		
195	161	242-207-1302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	3827,00		3827,00		3827,00		4133,00	
				шт.							306,00		
196	162	242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VA1.TEC ГОСТ 33423-2015 DN 32		1	7027,00		7027,00		7027,00		7589,00	
				шт.							562,00		
197	163	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		7	2557,29	77,67	17901,00	543,00	7928,00	9419,00	29506,00	
				м трубопровода		1347,04	26,04	9429,00	182,00		2186,00		
198	164	241-105-0127 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х2,0 мм		5	5293,00		26465,00		26465,00		28582,00	
				м							2117,00		
199	165	241-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 20х1,5 мм		2	2035,00		4070,00		4070,00		4396,00	
				м							326,00		
200	166	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,12	983,50	1,80	1102,00	2,00	224,00	701,00	1947,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		781,50	0,92	875,00	1,00		144,00		
201	167	1122-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,007	1455630,51	30369,45	10189,00	213,00	7958,00	2000,00	13164,00	
				км трубопровода		288422,40	151,47	2019,00	1,00		975,00		
			Итого по разделу 9: 02-02-04 Водопровод и канализация					1827722,00	10430,00	1475283,00	297502,00	2291906,00	
								300287,00	4217,00	41722,00	166682,00		
			Раздел 10: 02-02-05 Электрооборудование и электроосвещение										
202	7	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	2390,69	130,64	2391,00	131,00	40,00	1641,00	4355,00	
				шт.		2219,97	59,67	2220,00	60,00		323,00		
203	8	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1		1	19519,00		19519,00		19519,00		21081,00	
				шт.							1562,00		
204	9	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		1	1038,29	130,64	1038,00	131,00	40,00	668,00	1842,00	
				шт.		867,57	59,67	868,00	60,00		136,00		
205	10	247-301-0117 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, однотарифный, класс точности 1		1	4006,00		4006,00		4006,00		4326,00	
				шт.							320,00		
			Светотехнические изделия										
206	33	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		4	1027,14	6,71	4109,00	27,00	432,00	2637,00	7286,00	
				шт.		912,48	3,07	3650,00	12,00		540,00		
			Итого по разделу 10: 02-02-05 Электрооборудование и электроосвещение					31063,00	289,00	24037,00	4946,00	38890,00	
								6738,00	132,00	0,00	2881,00		
			Раздел 11: 02-04 Подземный резервуар вместимостью $50м^3$										
			Устройство резервуара										
207	14	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		50	327,24	4,67	16362,00	234,00	8632,00	6925,00	25150,00	
				$м^3$ емкости		149,93	2,27	7497,00	114,00		1863,00		
			Узел 1 (днище)										
208	25	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		2,06	6334,55	136,79	13049,00	282,00	9129,00	3653,00	18038,00	
				м трубопровода		1766,01	43,31	3638,00	89,00		1336,00		
209	26	1120-0701-0301 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		1	9394,85	75,50	9395,00	75,00	8474,00	853,00	11068,00	
				зонт		845,03	25,08	845,00	25,00		820,00		
			Камера приборов и лаза										
210	27	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Установка		2	4993,00	748,88	9986,00	1498,00	2707,00	6382,00	17677,00	
				шт.		2890,55	332,91	5781,00	666,00		1309,00		
211	28	222-506-0901 *РСНБ РК 2022*	Лазы круглые		0,356	1130508,00		402461,00		402461,00		434658,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							32197,00		
212	29	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10481	139082,15 70659,34	42661,62 15891,02	14577,00 7406,00	4472,00 1666,00	2700,00	6259,00 1667,00	22503,00	
213	30	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,10481	1063547,00		111470,00		111470,00	8918,00	120388,00	
214	31	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01598	1542768,20 459486,72	2324,48 1071,10	24653,00 7343,00	37,00 17,00	17274,00	6697,00 2508,00	33858,00	
215	32	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,45	5139,36 1766,01	136,79 43,31	7452,00 2561,00	199,00 63,00	4693,00	2571,00 802,00	10825,00	
216	33	1107-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Опора из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,54	15022,88 6957,28	7221,30 3094,79	8112,00 3757,00	3899,00 1671,00	456,00	6405,00 1161,00	15678,00	
217	34	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	42727,00		85454,00		85454,00	6836,00	92290,00	
218	35	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,2	145,76 80,02	3,44 0,48	612,00 336,00	14,00 2,00	262,00	233,00 68,00	913,00	
219	36	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,2	127,11 46,78	2,55 0,48	534,00 196,00	11,00 2,00	327,00	137,00 54,00	725,00	
			Итого по разделу 11: 02-04 Подземный резервуар вместимостью 50м³					704117,00 39360,00	10721,00 4315,00	654039,00 0,00	40115,00 59539,00	803771,00	
			Раздел 12: 06-01 Наружные сети теплоснабжения										
220	2	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	3,0375	-11045,13 -1647,91	-3001,17 -1402,64	-33550,00 -5006,00	-9117,00 -4261,00	-19428,00	-8617,00 -3373,00	-45540,00	
221	3	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	5,425	-20103,14 -7865,73	-4381,13 -1651,74	-109060,00 -42672,00	-23768,00 -8961,00	-42620,00	-60926,00 -13599,00	-183585,00	
222	4	225-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрассе лоборный с расчетной нагрузкой 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	3,67	-157719,00		-578829,00		-578829,00	-46306,00	-625135,00	
223	6	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1,755	-131510,00		-230800,00		-230800,00	-18464,00	-249264,00	
			Дренажный колодец ДК-1										
224	70	1107-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	м² площади подошвы фундаментов	3,7994	-587,90 -38,89	-20,50 -8,75	-2234,00 -148,00	-78,00 -33,00	-2008,00	-214,00 -196,00	-2644,00	
225	71	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	3,7994	-6424,06 -412,01	-12,36 -3,42	-24408,00 -1565,00	-47,00 -13,00	-22795,00	-1468,00 -2070,00	-27946,00	
226	72	1107-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	м² площади подошвы фундаментов	3,7994	-587,90 -38,89	-20,50 -8,75	-2234,00 -148,00	-78,00 -33,00	-2008,00	-214,00 -196,00	-2644,00	
227	73	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,052987	-39999,15 -2387,45	-1975,16 -457,69	-2119,00 -127,00	-104,00 -24,00	-1888,00	-137,00 -181,00	-2437,00	
228	74	1111-0101-1508 *РСНБ РК 2022*	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	0,052987	-256,28 -235,32	-6,26 -2,23	-14,00 -12,00	0,00 0,00	-1,00	-12,00 -2,00	-28,00	
			Итого по разделу 12: 06-01 Наружные сети теплоснабжения					-983248,00 -49678,00	-33192,00 -13325,00	-900377,00 0,00	-71588,00 -84387,00	-1139223,00	
			Раздел 13: 06-03-01 Блочно-модульная котельная. Конструкции железобетонные										
229	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,297	36737,39 2387,45	1975,16 457,69	10911,00 709,00	587,00 136,00	9615,00	769,00 934,00	12614,00	
230	10	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	5,07	48265,62 9320,27	3123,46 737,36	244707,00 47254,00	15836,00 3738,00	181617,00	46403,00 23289,00	314399,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	11	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,05416	1702042,93 76813,18	3570,25 1340,93	92183,00 4160,00	194,00 73,00	87829,00	3852,00 7683,00	103718,00	
			Итого по разделу 13: 06-03-01 Блочно-модульная котельная. Конструкции железобетонные					347801,00 52123,00	16617,00 3947,00	279061,00 0,00	51024,00 31906,00	430731,00	
			Раздел 14: 06-04-01 Наружные сети водопровода и канализации										
			Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
232	23	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит перегородок	м²	1,11	6804,00		7552,00		7552,00	604,00	8156,00	
233	25	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,33414	114649,06 108842,16	0,00 0,00	38309,00 36369,00	0,00 0,00	1940,00	36005,00 5945,00	80259,00	
234	26	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,10409	110300,06 108842,16	0,00 0,00	11481,00 11329,00	0,00 0,00	152,00	11216,00 1816,00	24513,00	
235	48	251-101-0139 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	4	2986,00		11944,00		11944,00	956,00	12900,00	
			Хозяйственно-бытовая канализация К1										
236	56	1123-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	4	2291,98 100,06	23,59 10,35	9168,00 400,00	94,00 41,00	8673,00	437,00 768,00	10373,00	
			Итого по разделу 14: 06-04-01 Наружные сети водопровода и канализации					78454,00 48098,00	94,00 41,00	30261,00 0,00	47658,00 10089,00	136201,00	
			Раздел 15: 07-01-01 Генеральный план										
			Покрытия, проезды, тротуары, площадки										
			В границах участка										
			Тип 1										
237	7	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	20,5252	-148,17 0,00	-148,17 -49,72	-3041,00 0,00	-3042,00 -1021,00		-735,00 -302,00	-4078,00	
238	9	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	205,252	-1839,14 -63,97	-439,75 -136,23	-377487,00 -13130,00	-90259,00 -27961,00	-274098,00	-44380,00 -33750,00	-455617,00	
239	10	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 20 см	м² основания	1026,26	-100,91 0,00	-17,46 -5,55	-103560,00 0,00	-17919,00 -5696,00	-85641,00	-6147,00 -8775,00	-118482,00	
240	11	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	205,252	-2638,20 -42,52	-278,42 -45,88	-541496,00 -8727,00	-57146,00 -9417,00	-475623,00	-19595,00 -44887,00	-605978,00	
241	12	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, до 8 см	м² покрытия	205,252	-2272,62 -29,93	-0,22 0,00	-466460,00 -6143,00	-45,00 0,00	-460271,00	-6634,00 -37848,00	-510942,00	
242	13	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	205,252	-2970,57 -42,52	-292,17 -44,77	-609715,00 -8727,00	-59968,00 -9189,00	-541020,00	-19349,00 -50326,00	-679390,00	
			Тип 2										
243	14	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	1,88155	-148,17 0,00	-148,17 -49,72	-279,00 0,00	-279,00 -94,00		-67,00 -28,00	-374,00	
244	15	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,317085	-10679,53 -269,34	-1890,12 -454,37	-14066,00 -355,00	-2489,00 -598,00	-11222,00	-1029,00 -1208,00	-16303,00	
245	16	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	18,8155	-1850,91 -63,97	-439,75 -136,23	-34826,00 -1204,00	-8274,00 -2563,00	-25348,00	-4068,00 -3112,00	-42006,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246	17	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 10 см	$м^2$ основания	18,8155	-498,61 0,00	-87,28 -27,76	-9382,00 0,00	-1642,00 -522,00	-7739,00	-564,00 -796,00	-10742,00	
247	18	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,940775	-9295,11 -269,34	-1824,82 -435,94	-8745,00 -253,00	-1717,00 -410,00	-6774,00	-717,00 -757,00	-10219,00	
248	19	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	18,8155	-2306,31 -2044,93	-232,51 -67,62	-43394,00 -38476,00	-4374,00 -1272,00	-543,00	-37364,00 -6461,00	-87219,00	
249	20	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	18,8155	-5008,00		-94228,00		-94228,00	-7538,00	-101766,00	
			МАФ										
250	63	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20 (вес 82 кг/секция)	секция	4	-93467,00 0,00	0,00 0,00	-373868,00 0,00	0,00 0,00	-373868,00	-29909,00	-403777,00	
251	64	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м (вес 194 кг/секция)	секция	3	170413,00 0,00	0,00 0,00	511239,00 0,00	0,00 0,00	511239,00	40899,00	552138,00	
			Итого по разделу 15: 07-01-01 Генеральный план					-2169308,00 -77015,00	-247154,00 -58743,00	-1845136,00 0,00	-140649,00 -184798,00	-2494755,00	
			Раздел 16: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 2)										
			02-01-04 Архитектурные решения.										
			Полы на отм.-2,750 /лист АР1-6/										
			Тип Н										
252	6	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	122,87	-1278,38 -618,87	-44,80 -25,40	-157075,00 -76041,00	-5505,00 -3121,00	-75529,00	-74411,00 -18519,00	-250005,00	
			06-04-01 Наружные сети водопровода и канализации.										
			Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
253	23	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09	114649,06 108842,16	0,00 0,00	10318,00 9796,00	0,00 0,00	523,00	9698,00 1601,00	21617,00	
254	24	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08	110309,06 108842,16	0,00 0,00	8824,00 8707,00	0,00 0,00	117,00	8620,00 1396,00	18840,00	
			07-01-01 Генеральный план.										
			Покрытия, проезды, тротуары, площадки										
			В границах участка										
255	27	1127-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	/беговая дорожка/Покрытия спортивные толщиной 12 мм.	$м^2$ покрытия	600	12547,42 1240,40	40,57 15,40	7528452,00 744240,00	24342,00 9240,00	6759870,00	813756,00 667374,00	9009582,00	
			Отмостка										
256	29	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	109	-5008,00		-545872,00		-545872,00	-43670,00	-589542,00	
			Итого по разделу 16: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 2)					6844647,00 686702,00	18837,00 6119,00	6139109,00 0,00	757663,00 608182,00	8210492,00	
			Раздел 17: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3)										
			02-01-06 Водопровод и канализация.										
			Приборы										
257	42	244-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	1	15375,00		15375,00		15375,00	1230,00	16605,00	
			02-02-02 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Архитектурные решения.										
			Утепление цоколя /лист АР3-5/										
258	59	1115-0109-0201 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	88,2	9484,13 7739,94	81,14 28,75	836500,00 682663,00	7157,00 2536,00	146681,00	548159,00 110773,00	1495432,00	
			Итого по разделу 17: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3)					851875,00	7157,00	162056,00	548159,00	1512037,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								682663,00	2536,00	0,00	112003,00		
			Раздел 18: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 5)										
			02-01-04 Архитектурные решения										
			Архитектурные решения ниже отм.0.000										
			Полы на отм.-2.750 /лист АР1-6/										
			Тип Н										
259	1	1111-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение гравием,т.100 мм	$м^2$ площади уплотнения	122,87	372,41 263,05	109,23 42,05	45758,00 32321,00	13421,00 5167,00	16,00	35238,00 6480,00	87476,00	
260	2	СТИРАЙС-ЛИСТ	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	12,53274	23223,21		291050,00		291050,00	23284,00	314334,00	
261	3	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,019824	195785,31 0,00	3697,52 1750,02	199666,00 0,00	3771,00 1785,00	195895,00	1927,00 16127,00	217720,00	
262	4	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	7,69319	43879,53 6715,59	13,74 0,00	337574,00 51664,00	106,00 0,00	285804,00	48564,00 30891,00	417029,00	
263	5	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	251,2	4172,08 555,36	2,94 1,43	1048026,00 139506,00	738,00 359,00	907782,00	131473,00 94361,00	1273860,00	
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Отделка помещений на отм.0.000 /лист АР2-1.3/										
264	12	1115-0108-1601 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Облицовка пластиковыми панелями	$м^2$	9,935	8221,54 7561,93	54,04 26,89	81681,00 75128,00	537,00 267,00	6016,00	60316,00 11360,00	153357,00	
265	13	232-105-0301 *СборСЦ 01.2023*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	$м^2$	10,1337	1446,00		14653,00		14653,00	1172,00	15825,00	
266	14	1115-0108-2101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	$м^2$	107,4	18656,75 8977,24	20,53 5,88	2003735,00 964156,00	2205,00 632,00	1037374,00	771830,00 222045,00	2997610,00	
			Отделка помещений на отм.+3.300 /лист АР2-1.3/										
267	20	1115-0108-2101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	$м^2$	64,35	18656,75 8977,24	20,53 5,88	1200562,00 577685,00	1321,00 378,00	621555,00	462451,00 133041,00	1796054,00	
			Облицовка фасада /лист АР2-13/										
268	28	1115-0108-1808 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	133,529	1185,81 724,20	4,21 1,84	158340,00 96702,00	562,00 246,00	61076,00	77558,00 18872,00	254770,00	
269	29	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$	133,529	6421,00		857390,00		857390,00	68591,00	925981,00	
270	30	1115-0106-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка наружная гранитом толщ 20 мм на металлическом каркасе	$м^2$ поверхности облицовки	55,733	11078,87 9807,11	146,09 45,40	617459,00 546580,00	8142,00 2530,00	62737,00	439288,00 84540,00	1141287,00	
271	31	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 шлифован. полированная, толщина 20 мм	$м^2$	55,733	16067,00		895462,00		895462,00	71637,00	967099,00	
272	32	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	$м^2$	55,733	16017,00		892675,00		892675,00	71414,00	964089,00	
273	33	1115-0402-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	361,79	-1080,35 -210,19	-5,45 -2,63	-390860,00 -76045,00	-1972,00 -952,00	-312843,00	-61598,00 -36197,00	-488655,00	
			Полы на отм.0.000 /лист АР2-14/										
			Тип М										
274	34	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	59,75	4172,08 555,36	2,94 1,43	249282,00 33183,00	175,00 85,00	215923,00	31272,00 22444,00	302998,00	
			Тип Н										
275	35	1111-0101-4301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	$м^2$	829,45	15725,54 2420,55	29,27 5,35	13043549,00 2007725,00	24278,00 4438,00	11011546,00	1891436,00 1194798,00	16129783,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
276	36	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	94,35	4172,08 555,36	2,94 1,43	393636,00 52398,00	277,00 135,00	340960,00	49381,00 35442,00	478459,00	
			Тип К1										
277	37	1111-0101-4301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	$м^2$	11,42	14951,42 2420,55	29,27 5,35	170745,00 27643,00	334,00 61,00	142768,00	26042,00 15743,00	212530,00	
			Ограждение лестниц Ол-1-6 /лист АР2-26,27/										
278	38	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	17,482	18400,00		321669,00		321669,00	25734,00	347403,00	
279	39	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	45,7875	6721,08 2845,69	32,23 13,88	307741,00 130297,00	1476,00 636,00	175969,00	123077,00 34466,00	465284,00	
280	40	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	58,35	4172,08 555,36	2,94 1,43	243441,00 32405,00	171,00 83,00	210864,00	30539,00 21919,00	295899,00	
			Крыльцо К-1-4 /лист АР2-28-31/										
281	42	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит гранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	40,68	22768,30 1902,70	227,08 107,28	926214,00 77402,00	9237,00 4364,00	839575,00	76860,00 80246,00	1083320,00	
			Пандус П-1 8шт./лист АР2-28-31/										
282	43	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6,4	18400,00		117760,00		117760,00	9421,00	127181,00	
			Крыльцо К-5,6 /лист АР2-32/										
283	45	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит гранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	6,03	22768,30 1902,70	227,08 107,28	137293,00 11473,00	1369,00 647,00	124450,00	11393,00 11895,00	160581,00	
284	46	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	$м^2$ покрытия	51,2	2970,57 42,52	292,17 44,77	152093,00 2177,00	14959,00 2292,00	134957,00	4827,00 12554,00	169474,00	
			Устройство парапета по осям "Б2 и "Н" /лист АР2-33/										
285	53	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Козырьки входные. Облицовка из профилированного листам2 покрытия	$м^2$ покрытия	4,09	1148,06 696,24	266,40 93,17	4696,00 2848,00	1090,00 381,00	758,00	2228,00 554,00	7478,00	
286	54	224-102-1005 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	4,1718	3662,00		15277,00		15277,00	1222,00	16499,00	
			Устройство парапета по осям "Б2 и "Н" /лист АР2-33/										
287	56	1115-0108-1808 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	28,0896	-1185,81 -724,20	-4,21 -1,84	-33309,00 -20342,00	-119,00 -52,00	-12848,00	-16315,00 -3970,00	-53594,00	
288	57	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	/Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м/Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$	28,0896	-6421,00		-180363,00		-180363,00	-14429,00	-194792,00	
289	58	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	28,0896	-12815,00		-359968,00		-359968,00	-28797,00	-388765,00	
			Вентиляционные шахты ВШ-1,2 /лист АР2-45/										
290	66	1110-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки. Устройство	$м^2$ перегородок	41,355	9457,16 1952,53	199,74 96,44	391101,00 80747,00	8260,00 3988,00	302094,00	76262,00 37389,00	504752,00	
291	67	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Перегородки металлопластиковые	$м^2$	41,355	60008,00		2481631,00		2481631,00	198530,00	2680161,00	
			02-01-06 Водопровод и канализация										
			Приборы										
292	71	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	21422,59 3671,15	98,34 48,34	21423,00 3671,00	98,00 48,00	17653,00	3645,00 2005,00	27073,00	
293	72	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	52145,00		52145,00		52145,00	4172,00	56317,00	
294	73	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	/Сифон/ ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397,00		397,00		397,00	32,00	429,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водоснабжение оборотное А4; В5										
295	74	Прайс *ТОО «Керхер»*	Аппарат высокого давления HD 9/20-M Classic	шт.	1	677669,54		677670,00		677670,00		677670,00	
			02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение										
296	79	1121-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	1027,14	6,71	4109,00	27,00	432,00	2637,00	7286,00	
						912,48	3,07	3650,00	12,00		540,00		
297	80	СТИРАЙС-ЛИСТ	Светильник ЛБО46 Class	шт.	4	34189,66		136759,00		136759,00	10941,00	147700,00	
			02-01-08 Пожарная сигнализация										
298	81	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	7620,75	2235,43	15242,00	4471,00	564,00	8729,00	25889,00	
						5103,38	958,18	10207,00	1916,00		1918,00		
299	85	1310-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3	99534,54	2,96	298604,00	9,00	2235,00	180780,00	517735,00	
						98786,70	0,00	296360,00	0,00		38351,00		
300	87	1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	5317,49	0,00	10635,00	0,00	808,00	7076,00	19128,00	
						4913,72	0,00	9827,00	0,00		1417,00		
301	88	СТИРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	3	8925,00		26775,00		26775,00	2142,00	28917,00	
302	89	1310-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	40	6437,44	3,52	257498,00	141,00	3954,00	154576,00	445040,00	
						6335,08	0,00	253403,00	0,00		32966,00		
303	93	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	5	1396,79	7,10	6984,00	35,00	35,00	4200,00	12079,00	
						1374,74	2,46	6874,00	12,00		895,00		
304	96	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	32463,74	3717,38	97391,00	11152,00	6955,00	50342,00	159552,00	
						26428,14	1081,02	79284,00	3243,00		11819,00		
305	306	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	650	246,00		159900,00		159900,00	12792,00	172692,00	
			02-01-09 Система связи										
			Видеонаблюдение										
306	105	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	25	8987,03	13,96	224676,00	349,00		136839,00	390436,00	
						8973,07	0,00	224327,00	0,00		28921,00		
307	107	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	31	7711,34	7,78	239052,00	241,00		145674,00	415504,00	
						7703,56	0,00	238810,00	0,00		30778,00		
308	109	1310-0410-0114 *РСНБ РК 2022*	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	2	18285,89	0,00	36572,00	0,00	436,00	22043,00	63304,00	
						18067,84	0,00	36136,00	0,00		4689,00		
309	112	1310-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	5	18564,18	2281,12	92821,00	11406,00	7710,00	46984,00	150989,00	
						14741,16	663,35	73706,00	3317,00		11184,00		
310	115	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2711,53	0,00	5423,00	0,00	167,00	3942,00	10114,00	
						2628,24	0,00	5256,00	0,00		749,00		
311	117	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	11	7620,75	2235,43	83828,00	24590,00	3101,00	48008,00	142383,00	
						5103,38	958,18	56137,00	10540,00		10547,00		
312	120	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022*	Монтаж разъемов	разъем	100	491,37	0,00	49137,00	0,00		29974,00	85440,00	
						491,37	0,00	49137,00	0,00		6329,00		
313	122	1310-0408-0504 *РСНБ РК 2022*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	42	8449,36	0,00	354873,00	0,00	9326,00	210784,00	610909,00	
						8227,32	0,00	345547,00	0,00		45252,00		
			Система звукового оповещения										
314	124	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	21	7910,77	9,29	166126,00	195,00	1521,00	100318,00	287760,00	
						7829,03	2,21	164410,00	46,00		21316,00		
			Структурированные кабельные сети (СКС)										
315	137	1310-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	4	18564,18	2281,12	74257,00	9124,00	6168,00	37587,00	120791,00	
						14741,16	663,35	58965,00	2653,00		8947,00		
316	142	1310-0302-0108 *РСНБ РК 2022*	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	2	23007,45	2822,17	46015,00	5645,00	1061,00	24968,00	76662,00	
						19654,88	810,76	39330,00	1622,00		5679,00		
317	145	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	32463,74	3717,38	32464,00	3717,00	2318,00	16781,00	53185,00	
						26428,14	1081,02	26428,00	1081,00		3940,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
318	147	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2658,81 2628,24	0,00 0,00	2659,00 2628,00	0,00 0,00	31,00	1892,00 364,00	4915,00	
319	149	1310-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	22	2023,86 1768,94	0,00 0,00	44525,00 38917,00	0,00 0,00	5608,00	23739,00 5461,00	73725,00	
320	151	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2147,61 2097,16	50,45 24,57	2148,00 2097,00	51,00 25,00		1591,00 299,00	4038,00	
321	153	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2711,53 2628,24	0,00 0,00	5423,00 5256,00	0,00 0,00	167,00	3942,00 749,00	10114,00	
322	155	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022*	Монтаж разъемов	разъем	35	491,37 491,37	0,00 0,00	17198,00 17198,00	0,00 0,00		10491,00 2215,00	29904,00	
323	157	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022*	Монтаж разъемов	разъем	200	491,37 491,37	0,00 0,00	98274,00 98274,00	0,00 0,00		59948,00 12658,00	170880,00	
324	159	1311-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	2109,39 1068,75	249,87 147,41	4219,00 2138,00	500,00 295,00	1582,00	1824,00 483,00	6526,00	
325	161	1310-0408-0504 *РСНБ РК 2022*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	44	8449,36 8227,32	0,00 0,00	371772,00 362002,00	0,00 0,00	9770,00	220821,00 47407,00	640000,00	
			02-02-02 Архитектурные решения										
			Наружная отделка /лист АР3-5/										
326	-	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	8,92	-3070,00		-27384,00		-27384,00	-2191,00	-29575,00	
327	-	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамогранитными плитами на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	13,14	-3814,87 -3276,36	-25,73 -12,32	-50127,00 -43051,00	-338,00 -162,00	-6738,00	-34571,00 -6776,00	-91474,00	
328	-	233-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	$м^2$	13,4028	-11605,00		-155539,00		-155539,00	-12443,00	-167982,00	
329	174	231-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	2,954	18305,00		54073,00		54073,00	4326,00	58399,00	
			Ограждение лестницы /лист АР3-16-17/										
330	179	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрядные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10,55	18400,00		194120,00		194120,00	15530,00	209650,00	
			02-02-05 Электрооборудование и электроосвещение										
331	180	СТПРАЙС-ЛИСТ	LED Ceiling Light Radar 18W Sensor 4000K (TEKLED)	шт.	4	21310,71		85243,00		85243,00	6819,00	92062,00	
			04-02-01 Наружное освещение										
332	182	1133-0303-0211 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	3	6952,85 1640,91	5311,94 2560,54	20859,00 4923,00	15936,00 7682,00		10083,00 2475,00	33417,00	
333	183	СТПРАЙС	Устройство анкерное Z-60	шт.	3	49579,29		148738,00		148738,00	11899,00	160637,00	
334	184	1133-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,0453	126733,01 66917,76	59815,25 22571,99	5741,00 3031,00	2710,00 1023,00		3243,00 719,00	9703,00	
335	185	СТПРАЙС	Столб MILANO OPAL D-60, H-3м	шт.	3	42096,86		126291,00		126291,00	10103,00	136394,00	
336	186	СТПРАЙС	Лампа LED A70, 15W, 6000K	шт.	3	1052,42		3157,00		3157,00	253,00	3410,00	
			04-04-02 Электросиловое оборудование										
337	187	1308-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая со цилиндрическими подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	18150,15 12758,45	5063,38 2542,23	18150,00 12758,00	5063,00 2542,00	328,00	11016,00 2333,00	31499,00	
338	188	Прайс	Дизель-генератор FGWilson P110-3 (88 кВт) , 380 В, 50 Гц, , в кожухе , двигатель Perkins, панель управления , с АВР , глушитель в комплекте, заправлен антифризом и моторным маслом, топливный бак 8-10часов работы	шт	1	15541428,57		15541429,00		15541429,00		15541429,00	
			07-01-01 Генеральный план										
			Планировка территории										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
339	189	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	327	227,84 0,00	227,84 59,14	74504,00 0,00	74504,00 19339,00		13924,00 7073,00	95501,00	
340	190	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м³	м³ грунта	1566	259,79 0,00	259,79 67,44	406831,00 0,00	406831,00 105611,00		76045,00 38633,00	521509,00	
341	191	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м³	м³ грунта	251	347,31 0,00	347,31 90,16	87175,00 0,00	87175,00 22630,00		16295,00 8278,00	111748,00	
342	192	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	8810,1	69,00		607897,00			48632,00	656529,00	
343	193	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1566	108,16 0,00	108,16 36,06	169379,00 0,00	169379,00 56470,00		40653,00 16803,00	226835,00	
344	194	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	1566	90,85 0,00	90,85 30,29	142271,00 0,00	142271,00 47434,00		34154,00 14110,00	190535,00	
			Покрытия, проезды, тротуары, площадки										
			В границах участка										
345	195	1127-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	/бетонная дорожка/Покрытия спортивные толщиной 12 мм.	м² покрытия	861,75	12547,42 1240,40	40,57 15,40	10812739,00 1068915,00	34961,00 13271,00	9708863,00	1169757,00 958516,00	12940012,00	
			Тип 3										
346	196	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	9,05164	-148,17 0,00	-148,17 -49,72	-1341,00 0,00	-1341,00 -450,00		-324,00 -133,00	-1798,00	
347	197	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	18,10328	-9295,11 -269,34	-1824,82 -435,94	-168272,00 -4876,00	-33035,00 -7892,00	-130361,00	-13789,00 -14565,00	-196626,00	
348	198	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	90,5164	-1850,91 -63,97	-439,75 -136,23	-167538,00 -5790,00	-39805,00 -12331,00	-121943,00	-19571,00 -14969,00	-202078,00	
349	199	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 20см	м² основания	90,5164	-498,61 0,00	-87,28 -27,76	-45132,00 0,00	-7901,00 -2513,00	-37232,00	-2714,00 -3828,00	-51674,00	
350	200	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	/толщиной 5 см/Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	90,5164	-1645,97 -63,97	-439,75 -136,23	-148987,00 -5790,00	-39805,00 -12331,00	-103392,00	-19571,00 -13485,00	-182043,00	
351	201	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	90,5164	-879,53 0,00	-174,56 -55,52	-79612,00 0,00	-15800,00 -5025,00	-63811,00	-5427,00 -6803,00	-91842,00	
352	202	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	90,5164	-2970,57 -42,52	-292,17 -44,77	-268885,00 -3849,00	-26446,00 -4052,00	-238590,00	-8533,00 -22194,00	-299612,00	
			Отмостка										
353	203	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	68,01	-2010,62 -627,56	-165,88 -64,63	-136742,00 -42680,00	-11281,00 -4395,00	-82780,00	-44251,00 -14479,00	-195472,00	
354	204	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	12,598394	11045,13 1647,91	3001,17 1402,64	139151,00 20761,00	37810,00 17671,00	80580,00	35742,00 13991,00	188884,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
355	205	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	529,3687	3623,84 1447,82	52,34 23,01	1918347,00 766431,00	27707,00 12181,00	1124210,00	840902,00 220741,00	2979990,00	
356	206	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,518686	67195,00		841193,00		841193,00	67295,00	988488,00	
			Итого по разделу 18: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 5)					60340482,00	990684,00	33396408,00	7936247,00	72441336,00	
								9126391,00	308983,00	16219099,00	4164607,00		
			ИТОГО по акту					48215932,00	783039,00	19310520,00	9745326,00	61571984,62	
								11253666,00	314507,00	16260821,00	3336020,00	45311163,62	
			В том числе:							16260821,00			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									1087467,93	
			Временные здания и сооружения 2,4%									1368759,63	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									955347,82	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									64983560,00	
			ИТОГО									66656236,84	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									2596457,22	
			СКИДКА (3,8952952336 17%)									64059779,62	
			ИТОГО с учетом скидки									7687173,55	
			НДС 12%									71746953,17	
			ИТОГО с учетом скидки										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукашев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 220740037762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Байыров Е. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240001957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т., аттестат №KZ71VJE00078944
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Первый ЗНДЧС
Колесник

Начальник ОПР и АСР
Конурушина Д