Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-12-26 № 99/19 қосымша келісім

Ұлытау облысы №99/19-11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жезқазған қаласының әділет басқармасында 2013 жылдың 01 қазанында тіркелген № 1196-1130-26 ММ мемлекеттік мекеме туралы ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Келмаганбетова Маруа Конилбаевна тұлғасындағы "Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Мейзбекова Бота Мейрамовна тұлғасындағы "Аква-Рем" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 48-тармақша тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы; және 2019-12-26 № 99/19 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 33 098 735.10 (отыз үш миллион тоқсан сегіз мың жеті жүз отыз бес тенге он тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "37 196 383.72 (отыз жеті миллион жүз тоқсан алты мың үш жүз сексен үш тенге жетпіс екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "33 098 735.10 (отыз үш миллион тоқсан сегіз мың жеті жүз отыз бес тенге он тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 3 985 326.83 тенге (үш миллион тоғыз жүз сексен бес мың үш жүз жиырма алты тенге сексен үш тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 3 546 293.05 тенге (үш миллион бес жүз қырық алты мың екі жүз тоқсан үш тенге бес тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000 000.00 (бір миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 876.20 (төрт мың сегіз жүз жетпіс алты тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан

Сумен жабдықтау және суағарудың ортақ инфрақұрылымы объектілерінің мемлекеттік тіркелімінде тіркелген. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 856 508.66 (бір миллион сегіз жүз елу алты мың бес жүз сегіз тенге алпыс алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 550 506.48 (бес жүз елу мың бес жүз алты тенге қырық сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 7 287 271.49 (жеті миллион екі жүз сексен жеті мың екі жүз жетпіс бір тенге қырық тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 906 868.54 (алты миллион тоғыз жүз алты мың сегіз жүз алпыс сегіз тенге елу төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 175 492.00 (үш миллион жүз жетпіс бес мың төрт жүз тоқсан екі тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000.00 (бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 7 965 950.72 (жеті миллион тоғыз жүз алпыс бес мың тоғыз жүз елу тенге жетпіс екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 350 261.01 (төрт миллион үш жүз елу мың екі жүз алпыс бір тенге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
область Ұлытау, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 39А
БСН 131040000187
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ68070103KSN7204010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87075005040
Басшы Келмаганбетова Маруа Конилбаевна

Өнім беруші:
"Аква-Рем" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Ермекова, 28
БСН/ЖСН 041040004973
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ456010191000060922
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87212908812
Директор Мейзбекова Бота Мейрамовна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь"						
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	33 098 735.10	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Алашахан даңғылы 1 (1)	0	550 506.48

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	33 098 735.10	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Алашахан даңғылы 1 (1)	0	1 000.00
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Услуги по авторскому надзору за ходом строительства по объекту "Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь"						
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	33 098 735.10	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Алашахан даңғылы 1 (1)	0	1 000 000.00
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	33 098 735.10	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Алашахан даңғылы 1 (1)	0	4 876.20
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	33 098 735.10	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Алашахан даңғылы 1 (1)	0	1 856 508.66
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	33 098 735.10	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Алашахан даңғылы 1 (1)	0	6 906 868.54
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	33 098 735.10	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Алашахан даңғылы 1 (1)	0	3 175 492.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	33 098 735.10	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Алашахан даңғылы 1 (1)	0	7 965 950.72
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	33 098 735.10	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Алашахан даңғылы 1 (1)	0	4 350 261.01
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту ғимараттарын қайта жаңарту (3 кезек)». 2-Түзету» жұмыс жобасы бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	33 098 735.10	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Алашахан даңғылы 1 (1)	0	7 287 271.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 99/19 от 2019-12-26

область Ұлытау №99/19-11

Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Келмаганбетова Маруа Конилбаевна, действующий на основании положения о государственном учреждении зарегистрированного в управлении юстиции города Жезказгана 01 октября 2013 года № 1196-1930-26 ГУ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Аква-Рем", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мейзбекова Бота Мейрамовна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; и Договора о государственных закупках услуг № 99/19 от 2019-12-26 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 33 098 735.10 (тридцать три миллиона девяносто восемь тысяч семьсот тридцать пять тенге десять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "37 196 383.72 (тридцать семь миллионов сто девяносто шесть тысяч триста восемьдесят три тенге семьдесят два тиын)" заменить цифрами и словами "33 098 735.10 (тридцать три миллиона девяносто восемь тысяч семьсот тридцать пять тенге десять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 3 985 326.83 тенге (три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч триста двадцать шесть тенге восемьдесят три тиын)" заменить словами "в том числе НДС 3 546 293.05 тенге (три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч двести девяносто три тенге пять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 1 000 000.00 (один миллион тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 4 876.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть тенге двадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 856 508.66 (один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемь тенге шестьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 550 506.48 (пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот шесть тенге сорок восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 7 287 271.49 (семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч двести семьдесят один тенге сорок девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 6 906 868.54 (шесть миллионов девятьсот шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь тенге пятьдесят четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 3 175 492.00 (три миллиона сто семьдесят пять тысяч четыреста девяносто два тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 1 000.00 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 7 965 950.72 (семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят тенге семьдесят два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 4 350 261.01 (четыре миллиона триста пятьдесят тысяч двести шестьдесят один тенге один тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"
область Ұлытау, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 39А
БИН 131040000187
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ68070103KSN7204010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87075005040
руководитель Келмаганбетова Маруа Конилбаевна

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аква-Рем"
Карагандинская область, г.Караганда, Ермекова, 28
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041040004973
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ456010191000060922
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87212908812
Директор Мейзбекова Бота Мейрамовна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь"						
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»	Одна услуга	1	33 098 735.10	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган проспект Алашахана 1 (1)	0	550 506.48
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»	Одна услуга	1	33 098 735.10	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган проспект Алашахана 1 (1)	0	1 000.00
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по авторскому надзору за ходом строительства по объекту "Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь"						
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»	Одна услуга	1	33 098 735.10	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган проспект Алашахана 1 (1)	0	1 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»	Одна услуга	1	33 098 735.10	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган проспект Алашахана 1 (1)	0	4 876.20
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»						
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»	Одна услуга	1	33 098 735.10	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган проспект Алашахана 1 (1)	0	1 856 508.66
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»	Одна услуга	1	33 098 735.10	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган проспект Алашахана 1 (1)	0	6 906 868.54
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»	Одна услуга	1	33 098 735.10	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган проспект Алашахана 1 (1)	0	3 175 492.00
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»						
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»	Одна услуга	1	33 098 735.10	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган проспект Алашахана 1 (1)	0	7 965 950.72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»	Одна услуга	1	33 098 735.10	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган проспект Алашахана 1 (1)	0	4 350 261.01
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом строительства по объекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган (3 очередь)». Корректировка 2»	Одна услуга	1	33 098 735.10	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган проспект Алашахана 1 (1)	0	7 287 271.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.