Форма КС-3

Утверждены приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от
19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО"Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к школе №23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области" (кадастровый номер: 01-174-014-2052)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	10.12.2024 г.	МБ			

	Наименование	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	фактических расходом с начала года тенге (без НДС)	Сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за май месяц			Сумма фактических расходов с начала года, тенге (с НДС)
									Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**"Строительство инженерных сетей к школе №23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области"**	**объект**	**470 380 079,68**						**249 730 975,10**	**222 974 084,91**	**26 756 890,19**	**249 730 975,10**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

_____Сайдалин Б.С.

Технический надзор: ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"

_____Байжанов А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

_____Саржегитов О.М.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта **Строительство инженерных сетей к школе № 23 на 1500 мест в мкр. Сарыарка, город Кокшетау Акмолинской области (кадастровый номер: 01-174-014-2052)**

Договор № 14 от 10.12.2024 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) 2024.10

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство КЛ-10кВ				
		Оборудование 10 кВ объекта				
1	**Прайс-лист** *ТОО "Техпромресурс" г.Щучинск. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Распределительный пункт комплектный, блочно-модульный, наружный 10/0,4кВ, кабель/кабель,с двумя трансформаторами ТМГ-2000-10/0,4кВ; РПК-2х2000-10/0,4кВ+/Монтаж ТС,ТИ,ТУ,АСКУЭ + Доставка до объекта/.**	**компл**	**1,00**	**124 079 845,57**	**124 079 846**
						124 079 846
		Кабельно-проводниковая продукция				
4	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**432,41**	**508**	**219 664**
5	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**47,87**	**9 653**	**462 089**

1	2	3	4	5		7
6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	19,25	4 196	80 773
7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	301,00	67	20 167
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	301,00	662	199 262
9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	160,12	144	23 057
10	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	256,75	831	213 359
11	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	1 600,00	255	408 000
12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	176,14	4 631	815 704
13	6401-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м 9 кг	м	3 753,89	2 286	8 581 393
14	6401-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	661,86	3 536	2 340 337
15	6401-0201-0712 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 9 кг	м	72,30	4 192	303 082
16	243-101-0322 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	м	4 230,3841017	10 700	45 265 110
17	6401-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	5,00	151 863	759 315
18	243-903-0909 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-150/240-СЛ-М	шт.	5,00	48 733	243 665
19	6401-0201-2510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт.	15,00	83 980	1 259 700
20	243-903-0703 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б)	шт.	15,00	57 988	869 820
		Труба защита кабеля				62 064 497
21	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп + /Метод ГНБ/	м	97	31 958	3 099 926

1	2	3	4	5	6	
22	241-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки FI ... N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	98,94	4 312	426 629
23	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм +/стальных труб/	м	1 217	579	704 643
24	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	1 241,34	3 800	4 717 092
25	6401-0201-2901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка на установленных полках лотков стальных для крепления соединительных муфт	шт.	15	1 527	22 905
26	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012 +/Л11-3/2/	м^3	10,8	70 753	764 132
27	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 +/П12-12/	м^3	10,65	62 128	661 663
28	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	3 400	24	81 600
29	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	500	53	26 500
30	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	2 200	88	193 600
31	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	500	158	79 000
32	249-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	200	211	42 200
						10 819 890
		Фундамент под РПК /АС-7/				
42	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	179	514	92 006
43	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	45	9 653	434 385
44	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	7	4 196	29 372

1		3	4	5	6	7
45	6101-0106-01[illegible] *ЕСЦ РСНБ РК 20[illegible]*	Засыпка траншей и кот[illegible]нов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность [illegible]кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	108	67	7 236
46	6101-0107-050[illegible] *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневм[illegible]ическими трамбовками, группа грунта 1.2	м^3	108	662	71 496
47	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	109	144	15 696
48	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	19,5	19 896	387 972
49	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	5,655	5 617	31 764
50	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,755	5 537	9 717
51	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	19,5	3 784	73 788
52	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	51	12 100	617 100
53	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	34,629	54 692	1 893 929
54	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	32	8 220	263 040
55	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	10,07	54 692	550 748
56	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной +/монолитные заделки/	м^3	1,1	23 255	25 581
57	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,122	22 447	25 186
58	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	222,75	3 803	847 118
		Увеличение здания ГРУ/АС-5.6.7/				5 376 134
71	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	6	3 360	20 160
72	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	28 762	172 572
73	225-204-0604 *РСНБ РК 2022*	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 4А	шт.	6	54 721	328 326
74	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	1,6	33 848	54 157

1	2	3		5	6	7
75	212-101-1708 *РСНБ РК 2022*	[illegible] тяжелый класса В7,5, сульфатост[illegible] ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м	1,632	22 957	37 466
76	6106-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж пролетного строения галереи горизонтального типа с опорами	т	0,5284	320 463	169 333
77	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,5284	526 552	278 230
78	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	21,6	8 165	176 364
79	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	21,6	2 851	61 582
80	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1685	322 409	54 326
81	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	18,8174	291	5 476
82	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	18,8174	410	7 715
83	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	35	20	700
84	6109-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками, щебеночных	$м^3$	10,5	20 785	218 242
85	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,89	5 617	10 616
86	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,945	5 537	5 232
87	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	10,5	3 784	39 732
						1 640 229

Итого по акту **203 980 596**

Оборудование 124 079 846

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,4% 6 711 663

Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3% 239 702

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО:					**210 931 961**
	Сметная прибыль 5%					4 342 606
	Непредвиденные работы и затраты - 3%					6 327 959
	ИТОГО:					**221 602 526**
	Итого в текущих ценах по акту					**222 974 084,91**
	НДС 12 %					26 756 890,19
	Итого по акту с НДС 12 %					**249 730 975,10**

Заказчик: Руководитель
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"

_____ **Сайдалин Б.С.**

Технический надзор: ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"

_____ **Байжанов А.Е.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

_____ **Саржегитов О.М.**

Авторский надзор:

ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

_____ **Феоктистов Ю.Ф.**