Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
БИН 220740008104

Форма №КС3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

АКТ
выполненных работ за октябрь (3) месяц 2025 г.
по дополнительному соглашению №1 от 18.06.2025 к договору № 25 от 16.04.2025г
Наименование бюджетной программы: 268-025-015-422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Жетісу облысы Панфилов ауданы облыстық маңызы бар "Өзбекстан шек (Ташкентке)-Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас Көкпек-Благовещ Қырғызстан Республикасының шекарасына дейін, Басқұншы ауылына кіре берісі а/ж 0-12,290 км күрделі жөндеу"	тенге	3 456 291 976,26	**2025 год**						
				681 323 480,00	681 323 480,00	68 132 348,00	429 322 126,00	252 001 354,00	25 200 135,40	226 801 218,60
				2026 год						
				2 774 968 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:		**3 456 291 976,26**	**3 456 291 976,26**	**681 323 480,00**	**68 132 348,00**	**429 322 126,00**	**252 001 354,00**	**25 200 135,40**	**226 801 218,60**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТиАД области Жетісу"

_____ **Досжанов А.М.**

Представители Заказчика:

_____ **Талгабаев Д.Б.**

_____ **Ж.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО "RIZIM engineering"

_____ **Мамадияров Д.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу", г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26

БИН 220740008104

Подрядчик: ТОО "AbIBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211

БИН 141140003028

Наименование объекта: Земляные работы. Локальная смета № 2-1-1; Дорожная одежда Локальная смета 2-1-2;

Акт приемки выполненных работ за октябрь (3) месяц 2025 года

Жетісу облысы Панфилов ауданы облыстық маңызы бар "Өзбекстан шек. (Ташкентке)-Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас Көкпек-Благовещ Қырғызстан Республикасының шекарасына дейін, Баскүншы ауылына кіре берісі а/ж 0-12,290 км күрделі жөндеу"

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 2-1-1. Земляные работы						
		Земляные работы				
1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м /50м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунтов 2	$м^3$	1 804,32	116	209 301
2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	1 804,32	366	660 381
3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	$м^3$	8 841	232	2 051 112
4	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	8 841	82	724 962
5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	8 841	210	1 856 610
6	6101-0103-0234 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6$м^3$, группа грунта	$м^3$	1 478,86	278	411 123
7	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподьемность свыше 10т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км	79 858,44	27	2 156 178
8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/ возведение насыпи до 50м/	$м^3$	3 283,18	116	380 849
9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	3 283,18	366	1 201 644

1	2	3	4	5	6	7
10	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30см/8проходов/**	$м^3$	3 283,18	232	761 698
11	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	3 283,18	115	377 566
12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	3 283,18	210	689 468
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11480892**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			557 126
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*264 960*
		машины и механизмы	тенге			8 717 610
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 115 958*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			49 976
		перевозки	тенге			2 156 178
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	764		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				12594539
		Со сметной прибылью 5%				13224265
		Непредвиденные работы и затраты 3%				13602102
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				14129863
		ИТОГО С НДС-12%				15825447
		Всего с тендерным снижением				***15 508 938***

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 2-1-2 . Дорожная одежда						
		Раздел 1. Основная проезжая часть. Тип А				
1	6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа(свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см /20см/**	$м^2$	26 320	982	25 846 240
2	6201-0403-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0801, 6201-0403-0802,6201-0403-0803**	$м^2$	26 320	181	4 763 920
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С-4				
3	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм**	$м^3$	526,4	8 185	4 308 584
4	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20 мм**	$м^3$	526,4	8 245	4 340 168

1	2	3	4	5	6	7
5	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм**	$м^3$	789,6	8 365	6 605 004
6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	3 421,6	2 547	8 714 815
7	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	289,52	36	10 423
		Верхний слой основания				
8	6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	23 872,108	2 332	55 669 756
9	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	6	211 388	1 268 328
10	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см /12см/, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	7 600	2 777	21 105 200
11	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=16*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306/8см/**	$м^2$	7 600	4 655	35 378 000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**168010438**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13 815 322
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 738 877*
		машины и механизмы	тенге			44 759 234
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 866 356*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			109 435 882
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 029		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				184307450
		Со сметной прибылью 5%				193522822
		Непредвиденные работы и затраты 3%				199052046
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				206775265
		ИТОГО С НДС-12%				231588297
		Всего с тендерным снижением				***226 956 531***

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 2-2. Искусственные сооружения						
		Раздел 1. Водопропускная труба диаметром 4х2,5 на ПК111+68, 1шт				**4484833**
		Земляные работы				
6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	60,45	4 003	241 981

1	2	3	4	5	6	7
7	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	224,5	19	4 266
8	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	$м^2$	12,3	634	7 798
15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	26,88	4 210	113 165
19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	112,56	4 210	473 878
		Монтаж ж/б изделий				
26	1130-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3м.Установка	$м^3$ сборных конструкций	14,88	37 716	561 214
29	1130-0404-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб с отверстием 3м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.высота насыпи до 9/10 м	$м^3$ звеньев	59,16	26 811	1 586 139
32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	178,88	4 210	753 085
33	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	39,3	2 817	110 708
34	1141-0102-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя /Мешковина/	$м^2$	80,67	3 677	296 624
35	215-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,5	90 707	136 060
36	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	1,5	18 456	27 684
37	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	5,7	30 216	172 231
	Раздел 2.	**Водопропускная труба диаметром 1,0 м на ПК23+65,ПК28+11,ПК35+17,ПК80+87, 4шт**				**1109490**
67	225-104-0124 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок №13)	шт	15	73 966	1 109 490
	Раздел 3.	**Водопропускная труба диаметром 1,0 м на ПК30+93, ПК33+26, ПК116+35, 3шт**				**1464862**

1	2	3	4	5	6	7
107	225-104-0124 *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок №13)**	**шт**	**12**	**73 966**	**887 592**
109	225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок №38пл)**	**шт**	**2**	**114 607**	**229 214**
111	225-105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №4**	**шт**	**4**	**87 014**	**348 056**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7059185**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 203 692
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 083 825*
		машины и механизмы	тенге			444 027
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*110 588*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 411 467
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	478		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				7743926
		Со сметной прибылью 5%				8131122
		Непредвиденные работы и затраты 3%				8363440
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				8687941
		ИТОГО С НДС-12%				9730494
		Всего с тендерным снижением				***9 535 885***
		Всего по локальным сметам 2-1-1; 2-1-2; 2-2;				***252 001 354***

Заказчик:

Заместитель руководителя РУ "УПГиА области Жетісу"

_____ Досалиев А.М.

Представители Заказчика:

_____ Дадыбаев Н.Б.

_____ Кәрібек Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "RIZIM engineering"

_____ Мамадияров Д.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Exclusive Project company"

_____ Уразбаев Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.