Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",г.Астана ,ул.Сейфуллина 30** ИИН/БИН **200340006704**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Кенесары 73 ,н.п 9** **050540001531**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 23/28 от 26.07.2023г.(Перинатальный центр)

Номер документа	Дата составления
Б0000000133	29.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Стр-во приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и перинатального центра № 1», расположенный по адресу г. Нур-Султан , район «Есиль», улица Т. Рысқұлова, район домов № 6 и 8				1	1 354 360 397,00	1 354 360 397,00
				Итого	1	x	1 354 360 397,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.руководителя / _____ / Б. Айтмаганбетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации днятельности и осуществления функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование : СМР по объекту «Стр-во приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы №2 и Перинатального центра №1,расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т.Рыскулова, район домов №6 и 8»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь№2 месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
200340006704	050540001531	KZ5000000	KZ2030000	**23/28**	**26.07.2023**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	5 550 593 423	2 672 799 812	1 209 250 354,46				145 110 042,54	1 354 360 397
в том числе: за ноябрь месяц 2024 года			1 209 250 354,46				145 110 042,54	1 354 360 397

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704. Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"., Аталай Хикмет., БИН 050540001531**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт по техническому надзору: **ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701. Смагулов М.Ж.**
Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 90

за октябрь 2025 года

Технологические решения

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	49	Перечень поз.361	Облучатель - рециркулятор бактерицидный закрытого типа ОБР-30 Мед ТеКо, РФ 90х90х1010	шт	96	165250,80	--	15864077	--		--	15 864 077
						--	--	--	--	15864077	--	
2	51	Перечень поз.362	Система компьютерной томографии Aquilion Prime SP Canon, Япония	шт	1	510390000,00	--	510390000	--		--	510 390 000
						--	--	--	--	510390000	--	
3	73	Перечень поз.378	Монитор пациента Philips Efficia 150 Philips, Нидерланды	шт	32	8763300,00	--	280425600	--		--	280 425 600
						--	--	--	--	280425600	--	
4	75	Перечень поз.380	Шприцевой насос Perfusor Compact Plus B.Braun Melsungen AG, Германия	шт	31	744399,00	--	23076369	--		--	23 076 369
						--	--	--	--	23076369	--	
5	87	Перечень поз.387	Аппарат исскуственной вентиляции легких Hamilton C3 Hamilton Medical AG, Швейцария	шт	2	36208800,00	--	72417600	--		--	72 417 600
						--	--	--	--	72417600	--	
6	88	Перечень поз.388	Дефибриллятор Philips Efficia DFM100 Philips, Нидерланды	шт	2	5489100,00	--	10978200	--		--	10 978 200
						--	--	--	--	10978200	--	
7	98	Перечень поз.395	Носилки аварийного реагирования NTCR SD04 Nitrocare Medical, Турция	шт	1	1547678,57	--	1547679	--		--	1 547 679
						--	--	--	--	1547679	--	
8	118	Перечень поз.410	Гинекологическое кресло учебное КГ-1, 500х1265х1660	шт	2	528962,14	--	1057924	--		--	1 057 924

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	1057924	--	
9	124	Перечень поз.411	Установка моечная для эндоскопов на 2 эндоскопа, 17л/мин, подвод воды t=25С, слив, V моечная ванна =14л., V для дезинфиц. раствора =17,5л., 450x755x977, OER-AW. Olympus	шт	2	14955662,48	--	29911325	--		--	29 911 325
						--	--	--	--	29911325	--	
10	125	Перечень поз.412	Шкаф для хранения восьми стерильных эндоскопов ЭНДОМЕД 8, 805x625x2105	шт	2	1848960,00	--	3697920	--		--	3 697 920
						--	--	--	--	3697920	--	
11	131	Перечень поз.418	Эндоскопическая видеоинформационная система CV-170 (в комплекте с колоновидеоскопом CF-H170L) Olympus, Япония	шт	1	72983222,86	--	72983223	--		--	72 983 223
						--	--	--	--	72983223	--	
12	132	Перечень поз.419	Эндоскопическая видеоинформационная система CV-170 (в комплекте с бронховидеоскопом BF-Q170) Olympus, Япония	шт	1	54668845,53	--	54668846	--		--	54 668 846
						--	--	--	--	54668846	--	
13	133	Перечень поз.420	Эндоскопическая видеоинформационная система CV-170 (в комплекте с гастровидеоскопом GIF-H170) Olympus, Япония	шт	1	53134829,86	--	53134830	--		--	53 134 830
						--	--	--	--	53134830	--	
14	138	Перечень поз.425	Офтальмологический автоматический рефрактометр KR-1W Topcon Corporation, Япония 304x521x474-504	шт	1	3279178,37	--	3279178	--		--	3 279 178
						--	--	--	--	3279178	--	
15	141	Перечень поз.428	Комбинированный лазер сетчатки OPTIMUS II Quantel Medical, Франция	шт	1	46266126,09	--	46266126	--		--	46 266 126
						--	--	--	--	46266126	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1 179 698 897**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 179 698 897		
			Итого:									1 179 698 897
			Оборудование									*1 179 698 897*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								0
			Итого									**1 179 698 897**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								0
			Итого									**1 179 698 897**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								0
			Итого									**1 179 698 897**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								1 272 895 110

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**1 272 895 110**
			НДС - 12 %	12%								152 747 413
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**1 425 642 523**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**1 354 360 397**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Утебалиев Е.Т.. Приказ №26/25-П от 21.10.2025

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подписаны мной

Я, Утебалиев Е.Т. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подписаны мной

Кол в течение рабочего