.. ГУ «Отдел строительства города Актобе»
дчик: ТОО «Қашаған Құрылыс Бірлестігі»
именование стройки: Строительство инженерных сетей кирпичного 9 этажного 5 секционного жилого дома №17 в мкр.№3 жилого массива "Нур-Актобе"/52,0 тыс м2".
Договор №250009/00 от 04.02.25г.

Типовая №КС3
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		250009/00	04.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**20 273 811,58**								**2 172 194,10**	
в том числе:										
Акт № 1 Сети 0,4кВ (4-1)	12 679 806,44	11 321 255,75							1 358 550,69	12 679 806,44
Акт № 2 Тепловые сети (6-1)	4 902 114,63	4 376 888,06							525 226,57	4 902 114,63
Акт № 3 Наружный водопровод (6-2)	1 974 943,96	1 763 342,83							211 601,14	1 974 943,96
Акт № 4 Наружная канализация (6-3)	716 946,55	640 130,85							76 815,70	716 946,55
За отчетный период	**20 273 811,58**	**18 101 617,48**							**2 172 194,10**	**20 273 811,58**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Қашаған Құрылыс Бірлестігі»

_____ **Сбоев С.Ф.**

Технический надзор
ТОО "ARSHA-MS"

_____

Авторский надзор
ТОО "ASSER PARTNER"

_____