Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: ТОО «Қашаған Құрылыс Бірлестігі»
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей кирпичного 9 этажного 5 секционного жилого дома №17 в мкр.№3 жилого массива "Нур-Актобе"/52,0 тыс м2".
Договор №250009/00 от 04.02.25г.

Типовая №КС3
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		250009/00	04.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**34 352 703,46**								**3 680 646,80**	
в том числе:										
Акт № 5 Наружная канализация (6-3)	8 482 857,62	7 573 980,02							908 877,60	8 482 857,62
Акт № 6 Наружное газоснабжение (6-4)	5 596 034,26	4 996 459,16							599 575,10	5 596 034,26
За отчетный период	**14 078 891,88**	**12 570 439,18**							**1 508 452,70**	**14 078 891,88**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

Жантурин Б.К

Подрядчик:
Директор ТОО «Қашаған Құрылыс Бірлестігі»

Сбоев С.Ф.

Технический надзор
ТОО "ARSHA-MS"

Авторский надзор
ТОО "ASSER PARTNER"