Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-06-24 № 01/06-крбс қосымша келісім

Ақмола облысы №01/06-крбс (дс) 2025-11-06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, бас директор Макишев Руслан Аманбаевич тұлғасындағы Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директоры Мусин Манат Айтбаевич тұлғасындағы "УК Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-06-24 № 01/06-крбс Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 14) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жұмыстардың уақтылы орындалмауына байланысты (45 мерзімі өткен күн) жеткізушіден орындалған жұмыстарға ақы төлеу кезінде 10 372 313,20 теңге мөлшерінде өсімпұл ұсталатын болады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ , Проезд 11, 56А
БСН 981240000031
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ98998JTB0000572623
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 87162903365; 87162903389
бас директор Макишев Руслан Аманбаевич

Өнім беруші:
"УК Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, МИРЖАКЫП ДУЛАТУЛЫ, 118, 118
БСН/ЖСН 040140017629
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ088562203112415653
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8 /7162/ 50-71-71
Директоры Мусин Манат Айтбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-11-04 15:27:44
Макишев Руслан Аманбаевич
Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау

2025-11-06 08:45:55
Мусин Манат Айтбаевич
"УК Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14875974-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
79238590-КРБС1	Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Работы по капитальному ремонту/реконструкции локальных (местного значения) трубопроводов	Работы по капитальному ремонту/реконструкции локальных (местного значения) трубопроводов и аналогичных сетей/систем	Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы Потанин көшесі-Байтұрсынов көшесі бойынша 2ДУ 500мм-ден 2ДУ 700мм-ге дейін (ТК-24-тен Жүнісов көшесінің қиылысы Янко көшесіне дейін) жылу магистралін салу және реконструкциялау	Жұмыс	1	768 319 496.00	Талонды және құрылысқа рұқсат туралы хабарламаны алған сәттен бастап 5 ай	2025 жылға арналған жұмыстарды орындау көлемі-шарт жасалған сәттен бастап 2025 жылғы 15 қыркүйекке дейін; 2026 жылға арналған жұмыстарды орындау көлемі-жылыту маусымы аяқталған сәттен бастап 2026 жылғы 15 қыркүйекке дейін.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй (1)	30	230 495 848.80
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

79238590-КРБС1	Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Работы по капитальному ремонту/реконструкции локальных (местного значения) трубопроводов	Работы по капитальному ремонту/реконструкции локальных (местного значения) трубопроводов и аналогичных сетей/систем	Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы Потанин көшесі-Байтұрсынов көшесі бойынша 2ДУ 500мм-ден 2ДУ 700мм-ге дейін (ТК-24-тен Жүнісов көшесінің қиылысы Янко көшесіне дейін) жылу магистралін салу және реконструкциялау	Жұмыс	1	768 319 496.00	Талонды және құрылысқа рұқсат туралы хабарламаны алған сәттен бастап 5 ай	2025 жылға арналған жұмыстарды орындау көлемі-шарт жасалған сәттен бастап 2025 жылғы 15 қыркүйекке дейін; 2026 жылға арналған жұмыстарды орындау көлемі-жылыту маусымы аяқталған сәттен бастап 2026 жылғы 15 қыркүйекке дейін.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй (1)	30	537 823 647.20

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 01/06-крбс от 2025-06-24

Акмолинская область №01/06-крбс (дс) 2025-11-06

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает генеральный директор Макишев Руслан Аманбаевич, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мусин Манат Айтбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 01/06-крбс от 2025-06-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 14) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с несвоевременный выполнением работ (45 просроченных дней) с Поставщика, при оплате за выполненные работы, будет удержана пеня в размере 10 372 313,20 тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау
Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ , Проезд 11, 56А
БИН 981240000031
БИК TSESKZKA
ИИК KZ98998JTB0000572623
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 87162903365; 87162903389
генеральный директор Макишев Руслан Аманбаевич

Поставщик:
товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"
Акмолинская область, г.Кокшетау, МИРЖАКЫП ДУЛАТУЛЫ, 118, 118
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040140017629
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ088562203112415653
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 /7162/ 50-71-71
Директор Мусин Манат Айтбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-11-04 15:27:44
Макишев Руслан Аманбаевич
Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау

2025-11-06 08:45:55
Мусин Манат Айтбаевич
"УК Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14875974-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
79238590-КРБС1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау	Работы по капитальному ремонту/реконструкции локальных (местного значения) трубопроводов	Работы по капитальному ремонту/реконструкции локальных (местного значения) трубопроводов и аналогичных сетей/систем	Строительство и реконструкция тепломагистрали по ул.Потанина-ул.Байтурсынова с 2ДУ 500мм на 2ДУ 700мм (от ТК-24 угол ул.Жунусова до ул.Янко), в г.Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	768 319 496.00	5 месяцев с момента получения талона и уведомления о разрешения на строительство	объем выполняемых работ на 2025г. - с момента заключения Договора до 15 сентября 2025 г.; объем выполняемых работ на 2026г. - с момента завершения отопительного сезона до 15 сентября 2026г.	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А (1)	30	230 495 848.80
Финансовый год 2026												
79238590-КРБС1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау	Работы по капитальному ремонту/реконструкции локальных (местного значения) трубопроводов	Работы по капитальному ремонту/реконструкции локальных (местного значения) трубопроводов и аналогичных сетей/систем	Строительство и реконструкция тепломагистрали по ул.Потанина-ул.Байтурсынова с 2ДУ 500мм на 2ДУ 700мм (от ТК-24 угол ул.Жунусова до ул.Янко), в г.Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	768 319 496.00	5 месяцев с момента получения талона и уведомления о разрешения на строительство	объем выполняемых работ на 2025г. - с момента заключения Договора до 15 сентября 2025 г.; объем выполняемых работ на 2026г. - с момента завершения отопительного сезона до 15 сентября 2026г.	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А (1)	30	537 823 647.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23705900

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23705900

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.