Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область , г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050340003330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, район Самар, с. Самарское, Участок "в село Самарское, автотрасса "Усть-Каменогорск-Самарское", строение 1 БИН/ИИН 060440012256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ2294809KZT22030655, АО "Евразийский банк"

(организация, адрес, телефон)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KF-14 "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 99-120 района Самар, ВКО

(наименование объекта)

Договор № 33 от 02.06.2025 г., доп.соглашение № 050340003330/250037/02 от 07.08.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/03 от 25.08.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/04 от 29.09.2025 г., № 050340003330/250037/07 от 06.11.2025 г.

СПРАВКА № 8 от 06.11.2025 г.
стоимости выполненных работ
за ноябрь 2025 года
по спецификации 028-015-159

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 8	1 109 655 409,57		128 570 445,55	
	НДС 12%	133 158 649,15		15 428 453,47	
	Итого:	1 242 814 058,72		143 998 899,02	
	Удержание 5 %	62 140 702,92		7 199 944,95	
	Всего к оплате	**1 180 673 355,80**		**136 798 954,07**	

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Тураров Н.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

_____ **Федосов А.И.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область , г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050340003330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, район Самар, с. Самарское, Участок "в село Самарское, автотрасса "Усть-Каменогорск-Самарское", строение 1 БИН/ИИН 060440012256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ2294809KZT22030655, АО "Евразийский банк"

(организация, адрес, телефон)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KF-14 "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 99-120 района Самар, ВКО

(наименование объекта)

Договор № 33 от 02.06.2025 г., доп.соглашение № 050340003330/250037/02 от 07.08.2025 г., доп.соглашение № 050340003330/250037/03 от 25.08.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/04 от 29.09.2025 г., № 050340003330/250037/07 от 06.11.2025 г.

Акт № 8 от 06.11.2025 года

приемки выполненных работ за ноябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. Ремонт дороги, ИТОГО:	**тенге**			**98 003 727**
7	1127-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,0917847740	229654	2 087 965
8	1127-0602-0201 Кклим = 1,12	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	30286	2473	74 897 278
9	1127-0602-0204 Кклим = 1,12 Коб =2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	60572	347	21 018 484
		Раздел 4. Укрепление обочин, ИТОГО:	**тенге**			**17 688 750**
10	1127-0801-0111 Кклим = 1,12	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 9 см	м2 покрытия обочин	13350	1325	17 688 750
		Итого:	**Тенге**			**115 692 477**
		Сметная прибыль (5)%				5 784 624
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				2 313 850
		Итого в ценах 2024 г.				123 790 950
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2025 г. - 100% (Кпер = 1,0388000000)				128 594 039
		Итого с понижающим к-том				128 570 445,55
		Налог на добавленную стоимость (12%)				15 428 453,47
		Всего по акту:				**143 998 899,02**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" **Тураров** Н.Е.

Технадзор:

Директор технического надзора ТОО "ПОСТЭКСКОМ" **Ахмамбетов А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" **Федосов А.И.**