Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза",141200, Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиктер, ст-е 62, тел. 87788308645, тел.: 87187347259** — **060240010430**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86** — **111040019283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Догоавор №153 от 30.09.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	21.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 200 га для КХ «Заман» в районеЖелезнодорожного сельского округа города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка			Работа	1	22 097 784,33	22 097 784,33	2 367 619,75
				Итого	1	x	22 097 784,33	2 367 619,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Жұман М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.05.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу

Исполняющего обязанности

министра промышленности

и строительства Республики Казахстан

от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1

к Правилам организации

деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62 БИН 060240010430

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН/ИИН 111040019283

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 200 га для КХ "Заман" в районе Железнодорожного сельского округа города Экибастуз Павлодарской области" Корректировка.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 060240010430	БИН/ИИН 111040019283			153	30.09.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце,	из них:			НДС	всего
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 200 га для КХ "Заман" в районе Железнодорожного сельского округа города Экибастуз Павлодарской области" Корректировка.	**64 003 434,36**	**22 097 784,33**	**19 730 164,58**	**19 730 164,58**			**2 367 619,75**	**22 097 784,33**
ИТОГО:								**22 097 784,33**
Удержание аванса 30%								**6 629 335,30**
Гарантийные обязательства 5%								**1 104 889,22**
Итого к оплате								**14 363 559,81**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86
БИН/ИИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Представитель технического надзора
ТОО "Елорда Инжиниринг"
Приказ № 05-01 от 27.01.2025года

Главный эксперт_____**Апсалямов А.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62 БИН 060240010430

Руководитель _____**Шарипов Р.Ж.**

SANA 2024.4Д от 12.04.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62 БИН 060240010430

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН/ИИН 111040019283

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 200 га для КХ "Заман" в районе Железнодорожного сельского округа города Экибастуз Павлодарской области" Корректировка.
Объект: Наружный водопровод L=176,9м

Договор подряда (контракт) №153 от 30.09.2024г.

Акт №3

Приемки выполненных работ за май месяц от 21.05. 2025года

на Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА КТП-В-К--250-35/0,4кВ

Основание: ЛС № 4-02-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Элетрооборудование					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки В10**	**м3**	**0,94**	**4608**	**4 332**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9588	23334	22 373	Казахстан
2	**2**	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской В15 сульфатостойкий**	**м3**	**1,63**	**14373**	**23 428**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,65445	23912	39 561	Казахстан

3	3	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 д 12 мм	1 т	0,07191	421750	30 328	
4	4	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	284296	284 296	
5	5	515-102-0806	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	7093606	7 093 606	
			Раздел 2. Ограждение					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
6	6	6104-0801-0209	Установка металлических оград высота, до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя по металлическим столбам	м	18	16583	298 494	
7	7	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Стойки из трубы 108*6	1 т	0,47676	1184085	564 524	Казахстан
8	8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,6	23698	14 219	Казахстан
9	9	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	0,99	4458	4 413	
10	10	214-401-0113 (основной ресурс) Коб=1,04	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	35,568	1618	57 549	Казахстан
11	11	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж калитка	м2	1,6848	2803	4 722	
12	12	214-401-0113 (основной ресурс) Коб=1,04	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	1,6848	1618	2 726	Казахстан
13	13	214-201-0301 (основной ресурс) Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	1 т	0,00629	453541	2 853	
14	14	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	2	389	778	

15	15	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу ,изготовление калитки	т конструкций	0,01	673544	6 735	
16	16	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13,05	268	3 497	
17	17	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,05	411	5 364	
			Раздел 3. Заземление					
			Подраздел 3.0. Раздел без наименования					
18	18	6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	11,13	6037	67 192	
19	19	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	11,13	3744	41 671	
20	20	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7634	91 608	
21	21	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	53	1426	75 578	

			Итого:				**8 739 847**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**632 455**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**310 302**	
			машины и механизмы	Тенге			**182 152**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**52 967**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**831 635**	
			оборудование	Тенге			**7 093 606**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**138**	

Всего	**8 739 847**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4% , с Кветер = 1)	154 747
Итого с общеплощадочными затратами	**8 894 594**

Сметная прибыль (5%)	90 049
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**266 838**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**9 251 481**
Понижающий коэффициент -0,98	**9 066 451,38**
НДС (12%)	1 087 974,17
Итого	**10 154 425,55**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН/ИИН 111040019283

Директор_____Жуман М.Б.

Представитель технического надзора
ТОО "Елорда Инжиниринг"
Приказ № 05-01 от 27.01.2025года

Главный эксперт_____Апсалямов А.К.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62 БИН 060240010430

Руководитель_____Зайниев А.Б

Представитель авторского надзора
ТОО «EGGOHOLDING»
ГСЛ №20011409 от 07.08.2020 г.

Директор_____Терешков В.И.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62 БИН 060240010430

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН/ИИН 111040019283

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 200 га для КХ "Заман" в районе Железнодорожного сельского округа города Экибастуз Павлодарской области" Корректировка.
Объект: Наружный водопровод L=176,9м

Договор подряда (контракт) №153 от 30.09.2024г.

Акт № 4

Приемки выполненных работ за май месяц от 21.05. 2025года

на КЛ-0,4 кВ Lтр =100м

Основание: ЛС № 4-04-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 0. КЛ-0,4 кВ					
			Подраздел 0.0. КЛ 0,4 кВ					
1	1	1101-0101-0501	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	15,84	144	2 281	
2	2	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	10,56	56	591	
3	3	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	5,28	65	343	
4	4	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	100	457	45 700	
5	5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	5,28	1561	8 242	Казахстан
6	6	6124-0201-3108	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	309	618	
7	7	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	2	1391	2 782	

8	8	6124-0201-0804	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	2	2538	5 076	
9	9	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	98	2007	196 686	
10	10	6124-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	10	990	9 900	
11	11	243-113-0664	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	1 м	100	8309	830 900	Казахстан
12	12	243-110-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х35 (ок)-1	1 м	10	1336	13 360	Казахстан
13	13	6124-0201-2202	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	76375	152 750	
14	14	6124-0201-2204	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	129378	258 756	
15	15	243-903-2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ	1 шт.	2	8867	17 734	
16	16	243-903-2019	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ	1 шт.	2	11916	23 832	

			Итого:				1 569 551	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			312 193	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			151 986	
			машины и механизмы	Тенге			354 882	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			112 874	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			902 476	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			92	

Всего	**1 569 551**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4% , с Кветер = 1)	147 538
Итого с общеплощадочными затратами	**1 717 089**
Сметная прибыль (5%)	85 854
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**51 513**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**1 854 456**
Понижающий коэффициент -0,98	**1 817 366,88**
НДС (12%)	218 084,03
Итого	**2 035 450,91**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН/ИИН 111040019283

Директор_____**Жуман М.Б.**

Представитель технического надзора
ТОО "Елорда Инжиниринг"
Приказ № 05-01 от 27.01.2025года

Главный эксперт_____**Апсалямов А.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62 БИН 060240010430

Представитель авторского надзора
ТОО «EGGOHOLDING»
ГСЛ №20011409 от 07.08.2020 г.

Директор_____**Терешков В.И.**

SANA 2024.4Д от 12.04.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62 БИН 060240010430

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН/ИИН 111040019283

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 200 га для КХ "Заман" в районе Железнодорожного сельского округа города Экибастуз Павлодарской области" Корректировка.

Объект: Наружный водопровод L=176,9м

Договор подряда (контракт) №153 от 30.09.2024г.

Акт № 5

Приемки выполненных работ за май месяц от 21.05. 2025года

на Узел забора воды с насосной установкой

Основание: ЛС № 6-02-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Узел забора					
			Подраздел 1.1. Узел забора					
1	**1**	**1101-0205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**22,56**	**6037**	**136 195**	
2	**2**	**1101-0205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,81**	**3744**	**66 681**	
3	**3**	**1101-0205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-разравнивание лишнего грунта**	**м3 грунта**	**4,75**	**3744**	**17 784**	
4	**4**	**1108-0101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**7,67**	**14642**	**112 304**	
5	**5**	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	**м3**	**3,84**	**33236**	**127 626**	
6	**6**	**1106-0201-0104**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. УстройствоВ20 с/стойкий**	**м3**	**10,4**	**52852**	**549 661**	

7	7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм д 12 мм	1 т	0,737	331813	244 546	Казахстан
8	8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Ф-1	1 т	0,0583	341021	19 882	Казахстан
9	9	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	7	104965	734 755	
10	12	6121-0402-0108	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	2	51670	103 340	
11	13	519-301-0201	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 300	1 шт.	2	248922	497 844	
12	14	6121-0501-0101	Установка вантузов одинарных	шт.	2	10438	20 876	
13	15	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	1 шт.	2	130665	261 330	
14	16	6121-0103-0108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,03	5730427	171 913	
15	17	241-102-0242 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	30,12	27105	816 403	Казахстан
16	18	6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,006	2004618	12 028	
17	19	241-102-0137 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	6,024	1511	9 102	Казахстан
18	20	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,352	2350558	827 396	
19	21	241-112-0238	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х10,0 мм	1 шт.	10	62994	629 940	
20	22	6121-0403-0108	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	18	22099	397 782	
21	23	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	18	17334	312 012	
22	24	6121-0403-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	8	2672	21 376	
23	25	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	8	2149	17 192	
24	26	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	4	2100	8 400	
25	27	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	5002	30 012	

26	28	221-102-0101 Коб=6	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	2,388	40255	96 129	Казахстан
27	29	241-412-0111	Опора скользящая стальнаядиаметром 273 мм	1 шт.	6	26906	161 436	Казахстан
28	30	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,32	81520	189 126	
29	31	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	68060	68 060	Казахстан
30	32	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	49718	99 436	Казахстан
31	33	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	73522	73 522	Казахстан
32	34	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	2333	2 333	Казахстан
33	35	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	40352	40 352	Казахстан
34	36	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,53	14642	7 760	
35	37	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,53	33236	17 615	
36	38	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	2840	2 840	
37	39	245-706-0340	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150	1 шт.	1	798915	798 915	

			Итого:				**7 703 904**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 987 148**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**970 851**	
			машины и механизмы	Тенге			**932 735**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**244 987**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 286 177**	
			оборудование	Тенге			**497 844**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**439**	

Всего	**7 703 904**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4% , с Кветер = 1)	677 370
Итого с общеплощадочными затратами	**8 381 274**
Сметная прибыль (5%)	394 172

Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**251 438**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**9 026 884**
Понижающий коэффициент -0,98	**8 846 346,32**
НДС (12%)	1 061 561,56
Итого	**9 907 907,88**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН/ИИН 111040019283

Директор _____ Жуман М.Б.

Представитель технического надзора
ТОО "Елорда Инжиниринг"
Приказ № 05-01 от 27.01.2025года

Главный эксперт_____Апсалямов А.К.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62 БИН 060240010430

Руководитель _____ Зайнишев А.Б.

Представитель авторского надзора
ТОО «EGGOHOLDING»
ГСЛ №20011409 от 07.08.2020 г.

Директор _____Терешков В.И.