Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Северо-Казахстанский областной филиал Акционерного общества"Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61**	**130941003800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор",020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом № 41, корпус А, к.113, тел.: 29 59 29 29 59 28**	**051140000014**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №090140000306/220102/00 от 24.01.22г.,д/с 090140000306/220102/01 от 04.04.22г.

Номер документа	Дата составления
12	**20.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-1 "Нур-Султан-Петропавловск"км 341-367			Услуга	1	58 017 975,11	58 017 975,11
				Итого	1	x	58 017 975,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калабаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367
БИН: 051 140 000 014
ИИК: KZ418560000000146307
БИК: KCJBKZKX

СПРАВКА №4 от 20 июня 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03282	36483	09014000030 6/220102/00 доп. согл. 09014000030 6/220102/01	24.01.2022 г 04.04.2022 г.	РБ	091	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	301 508 847,54								32 304 519,38	
В том числе: в текущем месяце	58 017 975,11	51 801 763,49							6 216 211,62	58 017 975,11
Выплата аванса	308 628 771,69									
Удержание аванса	90 452 654,27	15 540 529,05							1 864 863,49	17 405 392,54
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	15 075 442,38	2 590 088,18							310 810,58	2 900 898,76
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате:	**504 609 522,58**	**33 671 146,26**							**4 040 537,55**	**37 711 683,81**

Заказчик: **Директор**
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
_____ **Искендиров К.Р.**

Подрядчик: **Директор**
ТОО «Кокшетауавтодор»
_____ **Калабаев Б.Б.**

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Договор: №090140000306/220102/00 2022-01-24

Доп. Согл.: №090140000306/220102/01 от 04 апреля 2022 года

Форма №2

Акт выполненных работ №3
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения
А-1"Нур-Султан - Петропавловск" км 341-367
за период с 13 июня по 19 июня 2022 года, на 20 июня 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору		Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дорожная одежда													
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	278 952,00	43 036 714,56	256374,76	39 553 497,97	92%	278 952,00	43 036 714,56	256374,76	39 553 497,97	92%		
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 12 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	2 700,00	1 039 500,00	2700,00	1 039 500,00	100%	2 700,00	1 039 500,00	2700,00	1 039 500,00	100%	2700,00	1 039 500,00
	Восстановление слои износа и ровнорсти дорожного покрытия													
3	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,60	9 589,06				2,60	9 589,06					
	эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,678	406 909,51				2,678	406 909,51					
4	покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки 1.	м2 покрытия	2 700,00	945 000,00				2 700,00	945 000,00					
	смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки 1	т	453,60	8 487 627,12				453,60	8 487 627,12					
5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	266,20	981 745,60	71,188	262 541,34	27%	266,20	981 745,60	71,188	262 541,34	27%	15,815	58 325,72
	эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	274,186	41 661 191,77	73,323	11 141 063,24	27%	274,186	41 661 191,77	73,323	11 141 063,24	27%	16,289	2 475 032,11
6	покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. (Н=5 см) Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	281 652,00	109 190 847,36	75320,00	29 200 057,60	27%	281 652,00	109 190 847,36	75320,00	29 200 057,60	27%	16724,12	6 483 606,84
	смеси асфальтобетонные Щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	33 798,20	703 036 020,22	9038,40	188 007 668,01	27%	33 798,20	703 036 020,22	9038,40	188 007 668,01	27%	2006,89	41 745 298,82
	Укрепление обочин													
7	планировка механизированным способом	м2	158 400,00	1 547 568,00				158 400,00	1 547 568,00					
8	перемещение фрезерованного материала на обочины	м3	6 336,00	568 972,80				6 336,00	568 972,80					
9	уплотнение фрезерованного материала	м3	6 336,00	969 408,00				6 336,00	969 408,00					
	Разметка проезжей части													
10	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, сплошная	км.л.	62,105	4 065 206,99				62,105	4 065 206,99					
11	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная. Шаг 1:3	км.л.	18,118	627 516,93				18,118	627 516,93					
12	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная. Шаг 3:1	км.л.	2,38	131 361,72				2,38	131 361,72					

13	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная. Шаг 1:1	км.л.	2,484	111 591,22				2,484	111 591,22					
14	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,20 м, пунктирная. Шаг 1:3	км.л.	7,545	289 365,84				7,545	289 365,84					
15	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,1 м, сплошная (1,11)	км.л.	0,036	1 856,16				0,036	1 856,16					
16	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,1 м, пунктирная. Шаг 1:3	км.л.	0,036	1 606,60				0,036	1 606,60					
17	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр прочих символов	м2	1 043,84	1 438 411,52				1 043,84	1 438 411,52					
	Итого			**918 548 010,98**		**269 204 328,16**			**918 548 010,98**		**269 204 328,16**			**51 801 763,49**
	НДС 12%			**110 225 761,32**		**32 304 519,38**			**110 225 761,32**		**32 304 519,38**			**6 216 211,62**
	Всего с НДС			**1 028 773 772,30**		**301 508 847,54**			**1 028 773 772,30**		**301 508 847,54**			**58 017 975,11**

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Турасимов А.Г.

от Подрядчика:

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Калабаев Б.Б.

Расчет проверил: гл.специалист ОККиПР СКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Маликова А.Т.

Работу принял:

Главный эксперт ТОО «MSK Engineering» _____ Макишев С.К.

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Договор № №090140000306/220102/00 от 24.01.2022г.
Доп. Согл.: №090140000306/220102/01 от 04 апреля 2022 года

Акт выполненных работ №3

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения
А-1"Нур-Султан - Петропавловск" км 341-367
за период с 13 июня по 19 июня 2022 года, на 20 июня 2022 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 12 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	2700,00
5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	15,815
	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	16,289
6	покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. (Н=5 см) Устройство асфальтоукладчиками	м2	16724,12
	смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	2006,89

Работу принял:
от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Начальник ОКК и ПР
_____**Турасимов А.Г.**

Работу сдал:
от ТОО "Кокшетауавтодор"
_____ **Калабаев Б.Б.**

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Договор № №090140000306/220102/00 от 24.01.2022г.

Доп. Согл.: №090140000306/220102/01 от 04 апреля 2022 года

Реестр информации по Среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367 к акту выполненных работ № 3 за период с 13 июня по 19 июня 2022 года, на 20 июня 2022 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367 .						
1	Покрытие асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. (Н=5см) Устройство асфальтоукладчиками.	км	26.4	7.1	27%	1.6

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол" _____ Турасимов А.Г.

Директор ТОО «Кокшетауавтодор»_____ Калабаев Б.Б.