Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Договор № №090140000306/220102/00 от 24.01.2022г

Доп. Согл.: №090140000306/220102/01 от 04 апреля 2022 года

Реестр информации по Среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367 к акту выполненных работ № 6 с 5 сентября по 21 сентября 2022 года, на 22 сентября 2022 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367 .						
1	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. (Н=5 см) Устройство асфальтоукладчиками	км	26,4	26,40	100%	9,50

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол" _____ Турасимов А.Г.

Исполнительный директор ТОО «Кокшетауавтодор» _____ Бадалян Р.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367

СПРАВКА №7 от 22 сентября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03282	36483	0901400003060220102/00	24.01.2022 г	РБ	091	ТОО	17
		Д/С №0901400003060220102/01	04.04.2022 г				
		Д/С №0901400003060220102/02	06.09.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	1 015 007 840,49								108 750 840,06	
В том числе: в текущем месяце	343 796 540,60	306 961 396,96							36 835 343,64	343 796 540,60
Выплата аванса	308 628 771,69									
Удержание аванса	304 502 352,16	92 088 389,09							11 050 603,09	103 138 962,18
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	50 750 392,03	15 348 059,85							1 841 767,18	17 189 827,03
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	852 850,52									
Итого к оплате:	967 534 017,47	199 574 728,02							23 942 973,37	223 467 751,39

Заказчик: **Директор**
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
_____ Искендиров К.Р.

Подрядчик: **Исполнительный директор**
ТОО «Кокшетауавтодор»
_____ Бияшев Р.М.

Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Договор: №090140000306/220102/00 2022-01-24

Доп. Согл.: №090140000306/220102/02 от 06 сентября 2022 года

Форма №2

Акт выполненных работ №6

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения

А-1"Нур-Султан - Петропавловск" км 341-367

за период с 5 сентября по 21 сентября 2022 года, на 22 сентября 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору		Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дорожная одежда													
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	278 952,00	43 036 714,56	256374,76	39 553 497,97	92	278 952,00	43 036 714,56	256374,76	39 553 497,97	92		0,00
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 12 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	2 700,00	1 039 500,00	2700,00	1 039 500,00	100	2 700,00	1 039 500,00	2700,00	1 039 500,00	100		0,00
	Восстановление слои износа и ровнорсти дорожного покрытия													
3	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,60	9 589,06	2,60	9 589,06	100	2,60	9 589,06	2,60	9 589,06	100		0,00
	эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,678	406 909,51	2,678	406 909,51	100	2,678	406 909,51	2,678	406 909,51	100		0,00
4	покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки 1.	м2 покрытия	2 700,00	945 000,00	2700,00	945 000,00	100	2 700,00	945 000,00	2700,00	945 000,00	100		0,00
	смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки 1	т	453,60	8 487 627,12	453,60	8 487 627,12	100	453,60	8 487 627,12	453,60	8 487 627,12	100		0,00
5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	266,20	981 745,60	266,20	981 745,60	100	266,20	981 745,60	266,20	981 745,60	100	95,6	352 572,80
	эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	274,186	41 661 191,77	274,186	41 661 191,77	100	274,186	41 661 191,77	274,186	41 661 191,77	100	98,465	14 961 264,42
6	покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. (Н=5 см) Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	281 652,00	109 190 847,36	281652,00	109 190 847,36	100	281 652,00	109 190 847,36	281652,00	109 190 847,36	100	101 133,35	39 207 377,13
	смеси асфальтобетонные Щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	33 798,20	703 036 020,22	33798,20	703 036 020,22	100	33 798,20	703 036 020,22	33798,20	703 036 020,22	100	12135,96	252 439 982,61
	Укрепление обочин													
7	планировка механизированным способом	м2	158 400,00	1 547 568,00	48510,00	473 942,70	31	158 400,00	1 547 568,00	48510,00	473 942,70	31		0,00
8	перемещение фрезерованного материала на обочины	м3	6 336,00	568 972,80	1940,40	174 247,92	31	6 336,00	568 972,80	1940,40	174 247,92	31		0,00

9	уплотнение фрезерованного материала	м3	6 336,00	969 408,00	1940,40	296 881,20	31	6 336,00	969 408,00	1940,40	296 881,20	31		0,00
	Разметка проезжей части													
10	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, сплошная	км.л	62,105	4 065 206,99	0,00	0,00	0	62,105	4 065 206,99	0,00	0,00	0		0,00
11	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная Шаг 1:3	км.л	18,118	627 516,93	0,00	0,00	0	18,118	627 516,93	0,00	0,00	0		0,00
12	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная. Шаг 3:1	км.л	2,38	131 361,72	0,00	0,00	0	2,38	131 361,72	0,00	0,00	0		0,00
13	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная. Шаг 1:1	км.л	2,484	111 591,22	0,00	0,00	0	2,484	111 591,22	0,00	0,00	0		0,00
14	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,20 м, пунктирная Шаг 1:3	км.л	7,545	289 365,84	0,00	0,00	0	7,545	289 365,84	0,00	0,00	0		0,00
15	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,1 м, сплошная (1.11)	км.л	0,036	1 856,16	0,00	0,00	0	0,036	1 856,16	0,00	0,00	0		0,00
16	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,1 м, пунктирная. Шаг 1:3	км.л	0,036	1 606,60	0,00	0,00	0	0,036	1 606,60	0,00	0,00	0		0,00
17	Проезжая часть. Разметка краской стрел островков безопасности, букв, цифр прочих символов	м2	1 043,84	1 438 411,52	0,00	0,00	0	1 043,84	1 438 411,52	0,00	0,00	0		0,00
	Итого			918 548 010,98		906 257 000,43			918 548 010,98		906 257 000,43			306 961 196,96
	НДС 12%			110 225 761,32		108 750 840,06			110 225 761,32		108 750 840,06			36 835 343,64
	Всего с НДС			1 028 773 772,30		1 015 007 840,49			1 028 773 772,30		1 015 007 840,49			343 796 540,60

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО НК "КазАвтоЖол" _____ Кожабаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол" _____ Турасимов А.Т.

Работу проверил: гл.специалист ОККиПР СКОФ АО НК "КазАвтоЖол" _____ Маликова А.Т.

от Подрядчика:

Исполнительный директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Балаян Р.М.

Работу принял:

Главный эксперт ТОО "ASK Engineering" _____ Макишев С.К.