РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

26 сентября 2025 года дело №1513-25-00-2/1873 город Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе:
председательствующего судьи Жубатовой Ж.С.,
при секретаре судебного заседания Абдраевой А.Н.,
рассмотрел в открытом судебном заседании с применением мобильного приложения «WhatsApp Messenger» электронное гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
коммунальное государственное учреждение «Центр оказания содействия по обеспечению и мониторингу жилищного фонда»

ОТВЕТЧИК:
Общественное объединение «Общество инвалидов «МУСА»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
- о признании недобросовестным участником государственных закупок
- о взыскании неустойки

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представитель истца Ельмуратов Б.Ж.
представитель ответчика – Райымкулов Д.Ж.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

По итогам государственных закупок способом «Запрос ценовых предложений» между коммунальное государственное учреждение «Центр оказания содействия по обеспечению и мониторингу жилищного фонда» (далее-заказчик) и Общественным объединением «Общество инвалидов «МУСА» (далее-поставщик) заключен договор о государственных закупках на изготовление мебели №9 от 14 апреля 2025 года, по условиям которого ответчик обязался оказать услуги по изготовлению мебели на сумму 5 219 999 тенге.

Договор подписан сторонами 14 апреля 2025 года.

Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2025 года (пункт 8.1 договора).

Документ подписан: Жубатова Ж. С., 03.10.2025
Дата вступления в законную силу: 05.11.2025, судья Жубатова Ж. С. 06.11.2025
1513-25-3-1/2462

Согласно Приложению 1 к договору, срок оказания услуг - в течение месяца после подписания договора.

Договор зарегистрирован в органах Казначейства 15 апреля 2025 года.

Тем самым, срок оказания услуги предусмотрен до 15 мая 2025 года включительно.

Однако услуги по изготовлению мебели не оказаны.

16 мая 2025 года поставщику направлено уведомление о расторжении договора.

Договор расторгнут 18 июня 2025 года.

Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании недобросовестным участником государственных закупок, взыскании неустойки в сумме 255 780 тенге мотивируя тем, что ответчиком не исполнены обязательства по договору о государственных закупках. Договор расторгнут 18 июня 2025 года.

В судебном заседании представитель истца иск поддержал, просил иск удовлетворить, пояснив, что обязательства со стороны ответчика не исполнены.

В отзыве ответчик просит в удовлетворении иска отказать, указывая, что Общественным объединением предприняты меры по исполнению обязательств по договору, произведены замеры помещения, подготовка к изготовлению мебели, однако Заказчиком не произведено согласование по различным причинам, не предоставлен доступ в помещение для проведения дополнительных замер.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

По требованию 1

В соответствии со статьями 272, 277 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК), обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства и в установленный срок.

В силу статьи 273 ГК, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.

Согласно пункту 4 статьи 8 закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее закон) реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.

Основанием для обращения в суд с иском явилось неисполнение ответчиком обязательств по заключенному договору.

Условиями договора предусмотрено, что срок исполнения обязательств поставщиком – в течение месяца после подписания договора.

В технической спецификации указано, что перед изготовлением мебели необходимо согласовать с заказчиком образцы материалов, эскиз и цвет. Требуется согласование отверстий для проводов, соединений с компьютером и выдвижной полкой для клавиатуры.

Документ подписан: Жубатова Ж. С., 03.10.2025

Дата вступления в законную силу: 05.11.2025, судья Жубатова Ж. С. 06.11.2025

Поставщик согласовывает образцы с Заказчиком с момента регистрации договора в органе казначейства в течение 3 рабочих дней по адресу: г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, д.2, кабинет 4. Все затраты связанные с предоставлением выщеуказанных образцов, Поставщик осуществляет за свой счет. Условия предоставления товара: Поставщик обязан доставить товар до склада согласно адреса, указанного в Технической спецификации и нести все риски повреждения товара до момента его поставки. Поставщик своими силами и средствами организовывает доставку, возврат, погрузку, разгрузку готовой продукции на склад Заказчика. В стоимость закупки товара входят: доставка, разгрузка, сборка, установка, привезти в порядок помещение где было сборка мебели, а также все необходимые расходные (комплектующие-ручки, замки, петли, выдвижные механизмы, болты, гайки, шайбы, винты и другое.) материалы. Поставщик при поставке товара обязан согласовать с представителем Заказчика время, место доставки и время сборки.

Товар заказчику не поставлен, услуги не выполнены.

Тем самым, ответчиком не исполнены обязательства по договору о государственных закупках.

Согласно пункту 3.1 договора поставщик обязался обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по договору.

Согласно пояснениям представителя ответчика обязательства не исполнены ввиду непредставления заказчиком возможности доступа в помещение для проведения замер, однако не представлено доказательств об этом.

Суд обращает внимание, что ответчик, заключая с истцом договор о государственных закупках, правоотношения которых регулируются вышеназванным законом, осуществил предпринимательскую деятельность за свой риск и под имущественную ответственность.

В соответствии со статьей 10 ГК предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя.

При рассмотрении данного дела суд учитывает положения договора, согласно которому на поставщика возложена обязанность надлежащего исполнения принятых обязательств.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что ответчиком не исполнены обязательства по договору, для истца наступили негативные последствия в виде неоказанных услуг, суд считает иск о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок обоснованным, подлежащим удовлетворению.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что ответчиком не исполнены обязательства по договору, суд считает требование о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок обоснованным, подлежащим удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 117 ГПК государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, а также издержки, связанные с производством по делу, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных

Документ подписан: Жубатова Ж. С., 03.10.2025

Дата вступления в законную силу: 06.11.2025 судья Жубатова Ж. С. 06.11.2025

расходов, в доход государства полностью или пропорционально удовлетворенной части иска.

В связи с чем, с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 1 966 тенге.

По требованию 2

Согласно ст.293 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу статьи 298 ГК неустойка взыскивается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условий привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства.

В соответствии с пунктом 7.3 Договора, в случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

Истцом предъявлено требование о взыскании неустойки в сумме 255 780 тенге (5 219 999х0,1%х49=255 780 тенге).

Данный расчет верный, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца неустойка в сумме 255 780 тенге.

При изложенных обстоятельствах, суд считает требование истца о взыскании неустойки подлежащими удовлетворению.

Согласно ст.109 ГПК с ответчика подлежит взысканию в пользу истца государственная пошлина в размере 9639 тенге.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск коммунального государственного учреждения «Центр оказания содействия по обеспечению и мониторингу жилищного фонда» удовлетворить.

Признать Общественное объединение «Общество инвалидов «МУСА» недобросовестным участником государственных закупок.

Документ подписан: Жубатова Ж. С., 03.10.2025

Дата вступления в законную силу: 05.11.2025 судья Жубатова Ж. С. 06.11.2025

Взыскать с Общественного объединения «Общество инвалидов «МУСА» в доход государства неустойку в сумме 255 780 (двести пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят) тенге.

Взыскать с Общественного объединения «Общество инвалидов «МУСА» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 9 639 (девять тысяч шестьсот тридцать девять) тенге.

На решение могут быть подана апелляционная жалоба и (или) принесено ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в судебную коллегию по гражданским делам Актюбинского областного суда через Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья Жубатова Ж.С.

Документ подписан: Жубатова Ж. С., 03.10.2025

Дата вступления в законную силу: 05.11.2025, судья Жубатова Ж. С. 06.11.2025