Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в населённом пункте Акжар Абайского района города Шымкент"**

**Справка №3**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за 26.05.2025 год**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | | код |
| | | 26 | 20.02.2025 | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно- | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в | 335 939 390,75 | 111 580 294,10 | | | - | | | | 13 389 635,29 | 124 969 929,39 |
| Удержание 30% за счет аванса | 100 781 817,23 | 33 474 088,23 | | | | | | | 4 016 890,59 | 37 490 978,82 |
| **К оплате:** | **235 157 573,53** | **78 106 205,87** | | | - | | | | **9 372 744,70** | **87 478 950,57** |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития комфортной
_____ **Абдрахманов М.М.**
М.П.

**Технический надзор:**
**Директор**
**ТОО "Expert M"**
_____ **Кайназаров Г.С.**
М.П.
**Эксперт**
**ТОО "Expert M"**
_____ **Бухарбаев А.**
М.П.

**Подрядчик:**
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Есенов К.К.**
М.П.

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона г.Шымкент

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказ** 53-2023

**Заказчик:** **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в населённом пункте Акжар Абайского района города Шымкент**

Договор подряда (контракт) №26 от 20.02.2025

# Акт выполненных работ №3

за 26.05.2025

на Общестроительные работы плотина

| Номер по порядку | Номер позции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Подраздел 1.2. Очистка дна водохранилища** | | | | |
| **1** | **5** | **6101-0103-0216** | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 (Чистки дна водохранилища )** | **м3** | **14258,195** | **428** | **6 102 507** |
| **2** | **6** | **412-102-0110 Коб=10** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **1 т·км** | **199614,75** | **70** | **13 973 033** |
| **3** | **7** | **325-101-0108** | **Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт** | **1 маш.-ч** | **390** | **3520** | **1 372 800** |
| | | | **Раздел 3. Монолитно ж/б облицовкаверхного откоса платины** | | | | |
| | | | **Подраздел 3.1. Подраздел без наименования** | | | | |
| **4** | **22** | **6201-0401-0102** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** | **м3** | **804,35594** | **6411** | **5 156 726** |
| **5** | **23** | **1137-0401-0103** | **Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ЗУБ)** | **м3 конструкции** | **115,5525** | **35998** | **4 159 659** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 5.1 | 23.1 | 212-101-0702 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 117,2857875 | 20488 | 2 402 951 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 5,09997 | 282933 | 1 442 949 |
| 7 | 25 | 1142-0102-0107 | Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления свыше 0,2 м | м3 бетона в конструкции | 1198,0185 | 29822 | 35 727 308 |
| 8 | 26 | 214-403-0103 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 1 т | 49,26339 | 440534 | 21 702 196 |
| 9 | 27 | 214-209-0101 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,55 мм | 1 кг | 122,262 | 692 | 84 605 |
| 10 | 28 | 1106-0201-0101 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (Бетонные кубики) | м3 | 3,22056 | 25707 | 82 791 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 10.1 | 28.1 | 212-101-0702 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 3,2849712 | 20488 | 67 302 |
| | | | Раздел 4. Температурные швы | | | | |
| | | | Подраздел 4.1. Подраздел без наименования | | | | |
| 11 | 29 | 215-204-0802 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | 1 м3 | 2,59434 | 109652 | 284 475 |
| 12 | 30 | 6107-0115-0303 | Антисептирование водным раствором покрытия по фермам | м2 | 199,60763 | 208 | 41 518 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 12.1 | 30.1 | 217-701-0104 | Натрий фтористый технический | т | 0,017964686 | 1949181 | 35 016 |
| 13 | 31 | 261-105-0177 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | 1 кг | 748,482 | 347 | 259 723 |
| | | | Итого: | | | | 92 895 560 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | 92 895 560,00 |
| | | | Оборудование | | | | 0,00 |
| | | | Всего прямые затраты | | | | 92 895 560,00 |
| | | | Затраты на организацию и управление | | | | 7 617 435,92 |
| | | | Итого | | | | 100 512 995,92 |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | | 5 025 649,80 |
| | | | Непреведенные работы и затраты-3% | | | | 3 015 389,88 |
| | | | Итого | | | | 108 554 035,59 |
| | | | 2025 г. 1 квартал (Кпер=1,0192) - 15% | | | | 16 595 740,96 |
| | | | 2025 г. 2 квартал (Кпер=1,0388) - 35% | | | | 39 468 076,26 |
| | | | 2025 г. 3 квартал (Кпер=1,0587) - 35% | | | | 40 224 155,12 |
| | | | 2025 г. 4 квартал (Кпер=1,079) - 15% | | | | 17 569 470,66 |
| | | | Понижающий коэффициент К=0,979999999628397 | | | | 111 58[illegible] 294,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | | | **13 389 635,29** |
| | | | **Всего к оплате** | | | | **124 969 929,39** |

**Технеческий надзор:**

**Инженер-Эксперт : ТОО "Expert M"**

**Бухарбаев А.**

**Авторский надзор:**

**Инженер-Эксперт : ТОО "МПК-Проект"**

**Тулегенов К.М.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"**

**Есенов К.К.**