Форма №2

Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Договор: №090140000306/220103/00 2022-01-24
Доп. Согл.: №090140000306/220103/01 от 14 марта 2022 года

Акт выполненных работ №1

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения
Р-11"Кокшетау-Рузаевка" км 61-92
за период с 21 апреля по 18 мая 2022 года, на 19 мая 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору		Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дорожная одежда км 61-71													
1	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	75,60	10 351 848,28	37,80	5 175 924,14	50%	75,60	10 351 848,28	37,80	5 175 924,14	50%	37,80	5 175 924,14
2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.	т	5 760,00	127 479 283,20	2 880,00	63 739 641,60	50%	5 760,00	127 479 283,20	2 880,00	63 739 641,60	50%	2 880,00	63 739 641,60
3	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	42,00	5 751 026,82	20,16	2 760 492,87	48%	42,00	5 751 026,82	20,16	2 760 492,87	48%	20,16	2 760 492,87
4	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	80 000,00	208 205 600,00	38 400,00	99 938 688,00	48%	80 000,00	208 205 600,00	38 400,00	99 938 688,00	48%	38 400,00	99 938 688,00
	Ресайклирование км 71-92 (выборочно)													
5	Устройство основания толщиной до 20 см из материала от разборки существуещего а/б покрытия с добавлением нового материала.	м2	180 213,00	184 921 965,69	0,00	0,00	0%	180 213,00	184 921 965,69	0,00	0,00	0%		
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	158,00	21 634 813,60	0,00	0,00	0%	158,00	21 634 813,60	0,00	0,00	0%		
7	Покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	167 640,00	591 482 535,60	0,00	0,00	0%	167 640,00	591 482 535,60	0,00	0,00	0%		
	Укрепление обочин км 61-92													
8	Укрепление обочин щебнем толщиной 15 см	м2	123 820,00	101 310 762,20	0,00	0,00	0%	123 820,00	101 310 762,20	0,00	0,00	0%		
	Съезды													
9	Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала	м2	64,00	56 664,32	0,00	0,00	0%	64,00	56 664,32	0,00	0,00	0%		
10	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	2,22	303 983,17	0,00	0,00	0%	2,22	303 983,17	0,00	0,00	0%		
11	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	2 353,00	6 124 600,17	0,00	0,00	0%	2 353,00	6 124 600,17	0,00	0,00	0%		
	Площадки отдыха на км 69, км 91; посадочная площадка на автопавильоне км 82													
12	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2	1 164,00	129 960,60	0,00	0,00	0%	1 164,00	129 960,60	0,00	0,00	0%		
13	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см	м2	1 164,00	772 977,48	0,00	0,00	0%	1 164,00	772 977,48	0,00	0,00	0%		
14	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	5,70	780 496,90	0,00	0,00	0%	5,70	780 496,90	0,00	0,00	0%		
15	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.	т	435,60	9 640 620,79	0,00	0,00	0%	435,60	9 640 620,79	0,00	0,00	0%		
16	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	3,20	438 173,44	0,00	0,00	0%	3,20	438 173,44	0,00	0,00	0%		
17	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	6 050,00	15 745 306,50	0,00	0,00	0%	6 050,00	15 745 306,50	0,00	0,00	0%		

	Разметка проезжей части покрытия (30,955 км)													
18	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	61,91	3 454 592,24	0,00	0,00	0%	61,91	3 454 592,24	0,00	0,00	0%		
19	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 (1,5)	км линии	30,955	948 107,07	0,00	0,00	0%	30,955	948 107,07	0,00	0,00	0%		
	Итого			**1 289 533 318,07**		171 614 746,61			1 289 533 318,07		171 614 746,61			**171 614 746,61**
	НДС 12%			**154 743 998,17**		20 593 769,59			154 743 998,17		20 593 769,59			**20 593 769,59**
	Всего с НДС			**1 444 277 316,24**		192 208 516,20			1 444 277 316,24		192 208 516,20			**192 208 516,20**

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

_____ Турасимов А.Г.

Расчет проверил: гл.специалист ОФПиЭР

_____ Набиева С.Т.

от Подрядчика:

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Калабаев Б.Б.

Работу принял:

Главный эксперт ТОО «MSK Engineering» _____ Кажмуратов М.К.

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО ""

Договор №090140000306/220103/00 от 24.01.2022г.

Доп. Согл.: №090140000306/220103/01 от 14 марта 2022 года

Акт выполненных работ №1

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11"Кокшетау-Рузаевка" км 61-92

за период с 21 апреля по 18 мая 2022 года, на 19 мая 2022 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
1	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	37,80
	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		38,93
2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.	т	2 880,00
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2 908,80
3	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	20,16
	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	20,77
4	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	38 400,00
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4 608,00

Работу принял:
от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Начальник ОКК и ПР
_____ **Турасимов А.Г.**

Работу сдал:
от ТОО "Кокшетауавтодор"
_____ **Калабаев Б.Б.**