Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13.05 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : "Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№23-07/02	23.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области"	**580 675 582,97**									
в.т.ч. с начало строительства	**580 675 582,97**									
в.т.ч. за отчетный месяц	6 750 000,00	6 026 785,71							723 214,29	6 750 000,00
Итого к оплате										**6 750 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ А. А. Жансакалов

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ Е. А. Таңжарық

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственнос Строительная компания Данекер"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март месяц 2025 г

Составлен(а) в текущих

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		БЛАГОУСТРОЙСТВО				**4352389**
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				**4352389**
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 к Вт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	3 753,0	88	330264
2	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 к Вт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	355,23	88	31260
3	У6101-0107-0202 6101-0107-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	$м^3$	355,23	383	136054
4	У6101-0102-0219 6101-0102-0219 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	5 397,0	243	1311471
5	С3412-102-0105 412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	27 645,0	92	2543340
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			4352389,05
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			287257,68
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			478762,80
		ИТОГО	тенге			5118409,52
		Сметная прибыль 5%	тенге			231982,34
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			255920,43
		ИТОГО	тенге			5606312,29
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			5606312,29
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			6026785,71
		ИТОГО	тенге			6026785,71
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			723214,29
		ИТОГО	тенге			6750000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ А. А. Жансакалов

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ Е. А. Таңжарық