Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности заказчика(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Карабулакская школа-детский сад" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"ABYROI Group"** БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания школы-сад с.Карабулак, Карабулакский с/о, Алгинского района, Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания школы-сад с.Карабулак, Карабулакский с/о, Алгинского района, Актюбинской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 13.03.2025 г.

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май _2025_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	13.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	60 000 000	53 571 429	53 571 429	45 486 349	8 085 080				6 428 571	60 000 000
в том числе за отчётный месяц :		53 571 429	53 571 429	45 486 349	8 085 080				6 428 571	60 000 000
Акты №1		53 571 429	53 571 429	45 486 349	8 085 080				6 428 571	60 000 000

Место печати (при наличии)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Карабулакская школа-детский сад" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области БИН 970740000808

Директор Кульмаганбетов К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор Шоныхов Г.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "Фараб құрылыс" БИН 120240018182

Директор Горев Е. Т

KZ48VJE00076448 от 22.09.2022, KZ48VJE00078241 от 13.01.2023, KZ75VJE00076447 от 22.09.2023

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

970440001409

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Карабулакская школа-детский сад" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области",030207, Актюбинская область, Алгинский район, Карабулакский сельский округ, село Карабулак, ул. Айтеке Би, зд. 138Б, тел.: 8(71337)71699**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540008547

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ABYROI Group",Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, район Астана, проспект Алии Молдагуловой, 46, офис 306/4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №36 от 13.03.2025г Капитальный ремонт здания школы-сад с. Карабулак, Карабулакский с/о, Алгинского района Актюбинской области

Номер документа	Дата составления
7	23.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт здания школы-сад с.Карабулак, Карабулакский с/о, Алгинского района, Актюбинской области"			Работа	1	53 571 429,00	53 571 429,00	6 428 571,00	60 000 000,00
				Итого	1	x	53 571 429,00	6 428 571,00	60 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Шоныхов Г.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кульмагамбетов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2025

М.П.

Приложение1
к приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г
№336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Карабулакская школа-детский сад" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"ABYROI Group"** БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания школы-сад с.Карабулак, Карабулакский с/о, Алгинского района, Актюбинской области»

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания школы-сад с.Карабулак, Карабулакский с/о, Алгинского района, Актюбинской области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 13.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 1

за **май 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 Общестроительные работы**

Составлен(а) в ценах. введенных с 01.07.2024 г.

Номер	Шифр позиции	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость.
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**46 487 562**
		Раздел 8. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			**46 487 562**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**46 487 562**
52	**1108-0701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2476,6**	**2428**	**6 013 185**
53	**1115-0109-0501**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**2179,158**	**12796**	**27 884 503**
54	**290-000-0001 (кпл)**	**Металлосайдин г "Евро брус"**	**1 м2**	**2397,1**	**2950**	**7 071 367**
55	**290-000-0002 (кпл)**	**Планка начальная**	**1 м**	**416,21**	**1700**	**707 557**
56	**290-000-0003 (кпл)**	**Планка стыковочная сложная**	**1 м**	**915,67**	**1700**	**1 556 639**
57	**290-000-0004 (кпл)**	**Планка угла наружного и внутреннего**	**1 м2**	**184,8**	**1410**	**260 568**
58	**290-000-0005 (кпл)**	**Планка завершающая**	**1 м**	**416,21**	**630**	**262 212**
59	**290-000-0006 (кпл)**	**Планка околооконная**	**1 м**	**469,79**	**1410**	**662 404**
60	**1115-0109-0401**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**2747**	**478**	**1 313 066**

	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	241,63	3129	756 060
		ИТОГО :				46 487 562
		в том числе оборудование				
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		6,90%		3 207 642		49 695 203
Итого по главам 1-8						
Сметная прибыль		5%		2 484 760		
Непредвиденные работы и затраты		5%		2 484 760		54 664 724
Итого :						54 664 724
К=1,075		1				53 571 429
генподряда		0,98				
НДС		12 %		6 428 571		60 000 000
Итого с НДС						

Место печати

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шоныхов Г.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора ТОО "Фараб құрылыс " :

_____ **Өсербаев Н.М.**

KZ48VJE00076448 от 22.09.2022, KZ40VJE00078241 от 13.01.2023, KZ75VJE00076447 от 22.09.2023

(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати

Принял Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Карабулакская школа-детский сад" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области БИН 970740000808

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кульмаганбетов К.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор ТОО "BEST-7"

ГИП _____ **Жолдыбаев Б. С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)