Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		240055/00	20.08.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Тонкерис Целиноградского района»	9 197 466,60	8 212 023,75							985 442,85	9 197 466,60
Удержание аванса										
Удержание резерва										
ИТОГО к оплате:										9 197 466,60

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Ишанов М. А. БИН 060140015071
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Руководитель ТОО "СПМК-7" _____Мырзабаев С.К. БИН 020540003997
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора _____ Оразбекулы А. ИИН 770816301493, № KZ49VJE00055769, №KZ76VJE00055768, №KZ06VJE00055767
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Председатель председатель ПК «Проектный институт Премиум» _____Баекеева А.К. БИН 900140000132
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"; БИН 060140015071; адрес:Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж; тел.: 30-370**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"; БИН/ИИН 020540003997; адрес: г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В; тел.: 87789268329**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Тонкерис Целиноградского района»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02. Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240055/00** от **20.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1/2

за **октябрь 2024** **(месяц, год) на** **2-02. Электроснабжение** **работы**

1 экз

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ					
1	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	2,208	7965,13	17 587,0	
2	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,35	15185,71	5 315,0	
3	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	1,6	4156,25	6 650,0	
4	11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1,6	3723,13	5 957,0	
5	12	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	шт.	6	12535,00	75 210,0	
6	13	225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А**	шт.	6	25742,00	154 452,0	
7	14	6109-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных без добавок (отмостка)**	$м^3$	0,033	47212,12	1 558,0	

			Итого по разделу 1: Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ				**266 729**	
			Раздел 3: Кабельная линия 0,4кВ					
8	**17**	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**12,028**	**474,98**	**5 713,0**	
9	**18**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**0,372**	**9559,14**	**3 556,0**	
10	**19**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 (мелкопросеянная земля)**	**м^3**	**4,1**	**4156,10**	**17 040,0**	
11	**20**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**7,055**	**97,94**	**691,0**	
12	**21**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**1,245**	**4155,82**	**5 174,0**	
13	**22**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**7,055**	**655,99**	**4 628,0**	
14	**23**	**6124-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**16**	**571,00**	**9 136,0**	
15	**24**	**241-207-1304** *РСНБ РК 2022*	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100**	**м**	**16**	**3346,00**	**53 536,0**	
16	**25**	**6124-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**85**	**1131,00**	**96 135,0**	
17	**26**	**6124-0201-0804** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**16**	**2566,00**	**41 056,0**	
18	**27**	**6124-0201-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**33**	**1001,00**	**33 033,0**	
19	**28**	**243-113-0907** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1**	**м**	**111,18**	**1769,00**	**196 677,0**	
20	**29**	**243-212-0304** *РСНБ РК 2022*	**Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 7х2,5**	**м**	**25,5**	**1190,98**	**30 370,0**	
21	**30**	**6124-0201-2201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**		**4**	**64622,00**	**258 488,0**	

				шт.				
22	31	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	4	19290,00	77 160,0	
23	32	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	46	24,00	1 104,0	
24	33	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	46	88,00	4 048,0	
25	34	6121-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ввод в здание, диаметр труб 100 мм	шт.	1	30087,00	30 087,0	
26	35	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	1	1852,00	1 852,0	
27	36	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03	20266,67	608,0	
28	37	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3595000,00	3 595,0	
29	38	261-107-0872 *РСНБ РК 2022*	Уплотнительный состав	кг	2	654,00	1 308,0	
30	39	261-107-0377 *РСНБ РК 2022*	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,002	2694000,00	5 388,0	
			Итого по разделу 3: Кабельная линия 0,4кВ				880 383	
			Раздел 4: Строительство ВЛ-10 кВ					
31	40	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	70294,00	70 294,0	
32	41	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	70088,00	140 176,0	
33	42	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	9373,00	18 746,0	
34	43	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	7413,00	14 826,0	
35	44	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,013	142384,62	1 851,0	

36	45	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	13,26	485,97	6 444,0	
37	46	6124-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А, без заземляющих ножей	комплект	1	162813,00	162 813,0	
38	47	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183716,00	183 716,0	
39	48	6124-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	3	143424,00	430 272,0	
40	49	252-207-2216 *СпрСЦ 05.2024*	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗИП-10 кВ	шт.	3	75342,00	226 026,0	
41	50	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12157,00	24 314,0	
42	51	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1737,00	1 737,0	
43	52	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1737,00	1 737,0	
44	53	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4669,00	4 669,0	
45	54	252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8252,00	8 252,0	
46	55	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21725,00	21 725,0	
47	56	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4126,00	4 126,0	
48	57	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	19995,00	59 985,0	
49	58	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3148,00	9 444,0	
50	59	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	38541,00	77 082,0	
51	60	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12814,00	12 814,0	

52	61	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2288,00	4 576,0	
53	62	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1940,00	5 820,0	
54	63	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1940,00	1 940,0	
55	64	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2674,00	16 044,0	
56	65	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16899,00	16 899,0	
57	66	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295,00	42 885,0	
58	67	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2421,00	12 105,0	
59	68	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2	29281,00	58 562,0	
60	69	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33138,00	99 414,0	
61	70	252-206-0503 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 25Г-1	шт.	6	1717,00	10 302,0	
62	71	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1283,00	3 849,0	
63	72	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,943	1092,26	1 030,0	
64	73	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,5	7965,33	11 948,0	
65	74	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,5	4156,00	6 234,0	
66	75	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	15	1343,00	20 145,0	
			Итого по разделу 4: Строительство ВЛ-10 кВ				**1 792 802**	
			в т.ч. стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**183 716**	
			ИТОГО по акту				**2 939 914**	

			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			**183 716**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)			201 202	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			**3 141 116**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)			147 870	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)			94 233	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**3 383 219**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			**3 636 960**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)			436 435	
			Итого с НДС			**4 073 395**	
			Скидка 2%			-81 468	
			Итого с учетом скидки			**3 991 927,10**	
			в т.ч. НДС			427 706,47	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" Ищанов М. А. БИН 060140015071

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7" Мырзабаев С.К. БИН 020540003997

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Оразбекулы А. ИИН 770816301493, № KZ49VJE00055769, №KZ76VJE00055768, №KZ06VJE00055767

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Председатель председатель ПК «Проектный институт Премиум» Баскеева А.К. БИН 900140000132

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"; БИН 060140015071; адрес:Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж; тел.: 30-370**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"; БИН/ИИН 020540003997; адрес: г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В; тел.: 87789268329**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Тонкерис Целиноградского района»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01. Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240055/00** от **20.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1/1

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01. Наружные сети водоснабжения и канализации работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	62	523,00	32 426,0	
2	2	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	593	376,00	222 968,0	
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	4,9	11730,00	57 477,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	17,7	655,99	11 611,0	
5	5	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2**	м^2	24,4	659,02	16 080,0	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 (подбивка пазух)**	м^3	0,4	4155,00	1 662,0	

7	7	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1 (мягкий грунт)	м^3	24	523,00	12 552,0	
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	458,4	98,00	44 923,0	
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	114,6	4156,00	476 278,0	
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	458,4	656,00	300 710,0	
11	11	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (погрузка лишнего грунта)	м^3	58	462,00	26 796,0	
12	12	411-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	96,86	659,00	63 831,0	
13	13	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	12	1977,00	23 724,0	
14	14	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	59	2915,00	171 985,0	
15	15	6121-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм	км	0,012	112750,00	1 353,0	
16	16	6121-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 150 мм	км	0,059	139152,54	8 210,0	
17	17	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м^3	5,07	94619,92	479 723,0	
18	18	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	43426,00	130 278,0	
19	19	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	30815,00	123 260,0	
20	20	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	34112,00	170 560,0	
21	21	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	46075,00	138 225,0	
22	22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7087,00	21 261,0	

23	23	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (на лоток)	$м^3$	2,34	20270,94	47 434,0	
24	24	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	23039,00	69 117,0	
25	25	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С	т	0,0609	1146765,19	69 838,0	
26	26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,79655	414,13	744,0	
27	27	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01581	2246932,32	35 524,0	
28	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	1,65	31776,97	52 432,0	
29	29	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	5,72265	657,04	3 760,0	
30	30	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	4,65	86298,92	401 290,0	
31	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7087,00	7 087,0	
32	32	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17760,00	35 520,0	
33	33	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	70086,00	70 086,0	
34	34	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	5	52390,00	261 950,0	
35	35	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68415,00	68 415,0	
36	36	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	18923,00	18 923,0	
37	37	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	35,36	457,01	16 160,0	
38	38	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23039,00	23 039,0	
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	0,55	31776,36	17 477,0	

40	40	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм**	км	0,002	4526000,00	9 052,0	
41	41	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	шт.	1	10509,00	10 509,0	
42	42	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	27,1874	1724,99	46 898,0	
43	43	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	27,1874	137,01	3 725,0	
44	44	1110-0114-0501 *РСНБ РК 2022*	**Утепленная крышка. Устройство**	$м^2$	0,225	6933,33	1 560,0	
45	45	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	$м^3$	0,01125	44088,89	496,0	
46	46	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	т	0,000255	427450,98	109,0	
47	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000064	343750,00	22,0	
			ИТОГО по акту			0	3 807 060	
						0		
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				0	
		Итого по акту					**3 807 060**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)				277 915	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**4 084 975**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				204 249	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				122 549	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 411 773**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**4 742 656**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				569 119	
			Итого с НДС				**5 311 775**	
			Скидка 2%				-106 236	
			Итого с учетом скидки				**5 205 539,50**	
			в т.ч. НДС				557 736,37	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" Ищанов М. А. БИН 060140015071

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7" Мырзабаев С.К. БИН 020540003997

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Оразбекулы А. ИИН 770816301493, № KZ49VJE00055769, №KZ76VJE00055768, №KZ06VJE00055767

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Председатель председатель ПК «Проектный институт Премиум» Баекеева А.К. БИН 900140000132

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)