**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2025-05-12 № 37/25 қосымша келісім**

Ақтөбе облысы №050140008334/250076/01 2025-11-11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кайер Айбек Мергенбайулы тұлғасындағы "Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Бас директор Надыров Жанболат Уракович тұлғасындағы "BERTYS CONSTRUCTION" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-05-12 № 37/25 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

## 1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша – 715 808 380.64 (жеті жүз он бес миллион сегіз жүз сегіз мың үш жүз сексен теңге алпыс төрт тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2025 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша – 1 641 619 735.82 (бір миллиард алты жүз қырық бір миллион алты жүз он тоғыз мың жеті жүз отыз бес теңге сексен екі тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2026 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
БСН 050140008334
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ11070102KSN0601000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7132544717
Басшысы Кайер Айбек Мергенбайулы

**Өнім беруші:**
"BERTYS CONSTRUCTION" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, район Есиль, Достық, 4
БСН/ЖСН 041240007836
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ4496503F0008504644
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 701 345 4212
Бас директор Надыров Жанболат Уракович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-11-11 11:12:39
Кайер Айбек Мергенбайулы
"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

2025-11-11 11:21:50
Надыров Жанболат Уракович
"BERTYS CONSTRUCTION" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14572334-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **028-015-159** : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | | | | | | KD-3 "Шұбарқұдық-Ойыл-ҚобдаСоль-Илецк" облыстық маңызы бар автомобиль жолы 150-164+200, 167+200-174 шақырымына орташа жөндеу (ресайклинг) | | | | | | |
| 77636125-ОКЗ | "Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | «KD-3 "Шұбарқұдық-Ойыл-ҚобдаСоль-Илецк" облыстық маңызы бар автомобиль жолы 150-164+200, 167+200-174 шақырымына орташа жөндеу (ресайклинг)» | Жұмыс | 1 | 2 357 428 116.46 | 11 ай | 11 ай | Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы Облыстық маңызы бар "Шұбарқұдық-Ойыл-Қобда-Соль-Илецк" автомобиль жолы км 150-164+200,167+200-174 (1) | 30 | 715 808 380.64 |
| 77636125-ОКЗ | "Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | «KD-3 "Шұбарқұдық-Ойыл-ҚобдаСоль-Илецк" облыстық маңызы бар автомобиль жолы 150-164+200, 167+200-174 шақырымына орташа жөндеу (ресайклинг)» | Жұмыс | 1 | 2 357 428 116.46 | 11 ай | 11 ай | Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы Облыстық маңызы бар "Шұбарқұдық-Ойыл-Қобда-Соль-Илецк" автомобиль жолы км 150-164+200,167+200-174 (1) | 30 | 1 641 619 735.82 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 37/25 от 2025-05-12**

Актюбинская область №050140008334/250076/01 2025-11-11

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кайер Айбек Мергенбайулы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Надыров Жанболат Уракович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 37/25 от 2025-05-12 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 715 808 380.64 (семьсот пятнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч триста восемьдесят тенге шестьдесят четыре тиын) без учета НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2026 год 1 641 619 735.82 (один миллиард шестьсот сорок один миллион шестьсот девятнадцать тысяч семьсот тридцать пять тенге восемьдесят две тиын) без учета НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
БИН 050140008334
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070102KSN0601000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7132544717
Руководитель Кайер Айбек Мергенбайулы

2025-11-11 11:12:39
Кайер Айбек Мергенбайулы
"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION"
г.Астана, район Есиль, Достық, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041240007836
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4496503F0008504644
АО "ForteBank"
Тел.: +7 701 345 4212
Генеральный директор Надыров Жанболат Уракович

2025-11-11 11:21:50
Надыров Жанболат Уракович
"BERTYS CONSTRUCTION" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14572334-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **028-015-159** : Оплата прочих услуг и работ | | | | | | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KD-3 «Шубаркудык-Уил-Кобда-Соль-Илецк», км 150-164+200, 167+200-174 (ресайклирование) | | | | | | |
| 77636125-ОК3 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KD-3 «Шубаркудык-Уил-Кобда-Соль-Илецк», км 150-164+200, 167+200-174 (ресайклирование) | Работа | 1 | 2 357 428 116.46 | 11 месяцев | 11 месяцев | Актюбинская область, Уилский район Автомобильная дорога "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" Областного значенияна км150-164+200,167+200-174 (1) | 30 | 715 808 380.64 |
| 77636125-ОК3 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KD-3 «Шубаркудык-Уил-Кобда-Соль-Илецк», км 150-164+200, 167+200-174 (ресайклирование) | Работа | 1 | 2 357 428 116.46 | 11 месяцев | 11 месяцев | Актюбинская область, Уилский район Автомобильная дорога "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" Областного значенияна км150-164+200,167+200-174 (1) | 30 | 1 641 619 735.82 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23737516

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23737516

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.