Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627

Подрядчик : ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728

Наименование строительства : "Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10"

РЕЕСТР №4
актов выполненных работ за Июль

тенге с НДС

№ п/п	№ Локальной сметы	Наименование объекта, титула	2025г			
			апрель	май	июнь	июль
1	2	3	4	5	6	
1	1-1	Вынос проекта в натуру	23 275,33			
2	2-01-01-01	Земляные работы, основания и фундаменты	45 373 569,46	18 415 470,32		
3	2-01-02-02	Конструктивная часть здания	97 460 391,14	64 633 613,04	32 729 232,70	
4	2-01-03-03	Архитектурная часть здания		43 806 418,01	37 198 263,41	11 948 273,85
5	2-01-04-04	Внутренние инженерные системы. Водоснабжение		1 452 265,65	7 019 264,89	
6	2-01-04-05	Внутренние инженерные системы. Канализация		3 899 998,39	3 899 998,39	
7	2-01-04-06	Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение		3 877 515,44	4 070 118,04	3 716 718,45
8	2-01-04-07	Внутренние инженерные системы. Вентиляция				1 396 949,29
9	2-01-04-08	Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение		6 771 862,25	1 355 123,28	5 416 739,22
10	2-01-04-09	Внутренние инженерные системы. Телефонизация				652 630,78
12	04-01-01	Наружное электроснабжение				21 132 985,98
14	06-01-01	Тепловая сеть				8 404 453,74
15	06-02-01	Наружный водопровод				6 022 761,30
16	06-03-01	Наружная канализация				6 025 626,14
		Итого	142 857 235,94	142 857 143,10	86 272 000,72	64 717 138,76

Сдал (Подрядчик)

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, БИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, БИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района",111800, Костанайская область, Узункольский район, Узункольский сельский округ, село Узунколь, ул. Г.Мусрепова, зд. 16Б, тел.: 87144421365** — **060140006627**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "PROF STROY KZ",г. Алматы ул. Микрорайон МУЗТАУ , Улица А.БЕЙСЕУОВА д. 29** — **180140016728**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №9 21.02.2025

Номер документа	Дата составления
11	07.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10			Одна услуга	1	64 717 138,76	64 717 138,76	6 933 979,15
				Итого	1	x	64 717 138,76	6 933 979,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Бектанов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Шерстюков В.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.07.2025

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627

Подрядчик: ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728

Наименование строительства и его адрес: Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140006627	180140016728			9	21.02.2025 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10	436 703 518,52	436 703 518.52	57 783 159,61				6 933 979,15	64 717 138,76
Погашение аванса 30%	131 011 055,56	131 011 055,56	17 334 947,88				2 080 193,75	19 415 141,63
ИТОГО по справке	305 692 462.96	305 692 462,96	40 448 211,73				4 853 785.41	45 301 997,13

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

БИН 060140006627

Руководитель_____ **Шерстюков В.Н.**

Подрядчик:

ТОО "PROF STROY KZ"

БИН 180140016728

Руководитель_____ **Бектанов М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ»_____ **Тойымбетов Б.К.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet»_____ **Умербеков Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 9** от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год) на 06-02-01 Наружный водопровод.

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 */СНЯТИЕ НПС/*	м³	95	107,00 0,00	107,00 25,00	10165,00 0,00	10165,00 2375,00			10165,00	
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0101 */СНЯТИЕ НПС/*	м³	95	99,00 0,00	99,00 23,00	9405,00 0,00	9405,00 2185,00			9405,00	
3	3	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 */ВОССТАНОВЛЕНИЕ НПС/*	м³	95	107,00 0,00	107,00 25,00	10165,00 0,00	10165,00 2375,00			10165,00	
4	4	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0101 */ВОССТАНОВЛЕНИЕ НПС/*	м³	95	99,00 0,00	99,00 23,00	9405,00 0,00	9405,00 2185,00			9405,00	
5	5	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется к ЕСЦ 6101-0103-(0139 - 0142, 0133 - 0136, 0127 - 0130, 0121 - 0124, 0115 - 0118, 0109 - 0112), 6101-0101-(0104 - 0107, 0110 - 0113), 6101-0102-(0119 - 0122, 0113 - 0116, 0107 - 0110), 6101-0103-(0101 - 0108), 6101-0101-(0101 - 0103), 6101-0102-(0101 - 0106), 6101-0103-(0239 - 0242, 0233 - 0236, 0227 - 0230, 0221 - 0224, 0215 - 0218, 0209 - 0212), 6101-0101-(0204 - 0207, 0210 - 0216, 0216 - 0219), 6101-0102-(0219 - 0222, 0213 - 0216, 0207 - 0210), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0201 - 0203), 6101-0102-(0201 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м³	420	377,00 0,00	377,00 72,00	158340,00 0,00	158340,00 30240,00			158340,00	
6	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	10	7954,00 7954,00	0,00 0,00	79540,00 79540,00	0,00 0,00			79540,00	
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	44	3459,00 3459,00	0,00 0,00	152196,00 152196,00	0,00 0,00			152196,00	
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	376	88,00 0,00	88,00 21,00	33088,00 0,00	33088,00 7896,00			33088,00	
9	9	1101-0106-3401 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)		50	3,00	3,00	150,00	150,00			150,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,00	0,00	0,00				
10	10	325-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	34,92	1285,00	1285,00 481,00	44872,00	44873,00 16797,00			44872,00	
11	11	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3.***	$м^3$	4,8	8617,00 8617,00	0,00 0,00	41362,00 41362,00	0,00 0,00			41362,00	
12	12	6121-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$**	м	2,45	22862,00 5156,00	2922,00 788,00	56012,00 12632,00	7159,00 1931,00	36221,00		56012,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**604700,00**	**282750,00**	**36221,00**	**0,00**	**604700,00**	
								285730,00	**65984,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 2: Трубопровод										
13	13	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	10	10995,00 4124,00	425,00 90,00	109950,00 41240,00	4250,00 900,00	64460,00		109950,00	
14	14	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,077	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	98515,00 63409,00	35105,00 8148,00			98515,00	
15	15	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,077	241802,00 226971,00	0,00 0,00	18619,00 17477,00	0,00 0,00	1142,00		18619,00	
16	16	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	77,77	1623,00		126221,00		126221,00		126221,00	
17	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4315,00 4006,00	309,00 2,00	12945,00 12018,00	927,00 6,00			12945,00	
18	18	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	2486,00		7458,00		7458,00		7458,00	
19	19	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	1	10696,00		10696,00		10696,00		10696,00	
20	20	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	5	12474,00 2374,00	1478,00 29,00	62370,00 11870,00	7390,00 145,00	43110,00		62370,00	
21	21	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4315,00 4006,00	309,00 2,00	12945,00 12018,00	927,00 6,00			12945,00	
22	22	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1503,00		4509,00		4509,00		4509,00	
23	23	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	3	4626,00 3776,00	117,00 0,00	13878,00 11328,00	351,00 0,00	2199,00		13878,00	
24	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4156,00		24936,00		24936,00		24936,00	
25	25	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8629,00 6534,00	247,00 77,00	17258,00 13068,00	494,00 154,00	3696,00		17258,00	
26	26	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С. PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	104295,00		208590,00		208590,00		208590,00	
27	27	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5168,00 4107,00	83,00 26,00	5168,00 4107,00	83,00 26,00	978,00		5168,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	60287,00		60287,00		60287,00		60287,00	
29	29	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0007	3347403,00 1967909,00	1185634,00 287871,00	2343,00 1378,00	830,00 202,00	135,00		2343,00	
30	30	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	477,00		477,00		477,00		477,00	
31	31	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	2325,00 2014,00	58,00 0,00	2325,00 2014,00	58,00 0,00	253,00		2325,00	
32	32	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2229,00		4458,00		4458,00		4458,00	
33	33	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3899,00 3754,00	146,00 1,00	3899,00 3754,00	146,00 1,00			3899,00	
34	34	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	706,00		706,00		706,00		706,00	
35	35	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	11723,00 8021,00	504,00 150,00	11723,00 8021,00	504,00 150,00	3198,00		11723,00	
36	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,01	39627,00 4872,00	2685,00 465,00	396,00 49,00	27,00 5,00	320,00		396,00	
37	37	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84665,00		84665,00		84665,00		84665,00	
38	38	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 80-100 мм (пожарная подставка под гидрант)	т	0,09	567135,00 185543,00	8646,00 2693,00	51042,00 16699,00	778,00 242,00	33565,00		51042,00	
39	39	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	2583,00 2583,00	0,00 0,00	2583,00 2583,00	0,00 0,00			2583,00	
40	40	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	1	2793,00		2793,00		2793,00		2793,00	
41	41	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,8	7392,00		5914,00		5914,00		5914,00	
42	42	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	4	9048,00 1371,00	1123,00 22,00	36192,00 5484,00	4492,00 88,00	26216,00		36192,00	
43	43	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02067	3797108,00 1967909,00	1185634,00 287871,00	78486,00 40677,00	24507,00 5950,00	13302,00		78486,00	
44	44	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,019	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	24309,00 15646,00	8663,00 2011,00			24309,00	
45	45	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,019	230694,00 226971,00	0,00 0,00	4383,00 4312,00	0,00 0,00	71,00		4383,00	
46	46	241-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	19,19	422,00		8098,00		8098,00		8098,00	
47	47	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00155	3347403,00 1967909,00	1185634,00 287871,00	5188,00 3050,00	1838,00 446,00	300,00		5188,00	
48	48	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	2126,00		2126,00		2126,00		2126,00	
49	49	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5168,00 4107,00	83,00 26,00	10336,00 8214,00	166,00 52,00	1956,00		10336,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	242-301-1001 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	41202,00		82404,00		82404,00		82404,00	
51	51	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	5276,00 2922,00	2354,00 649,00	10552,00 5844,00	4708,00 1298,00			10552,00	
52	52	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,224	65338,00		14636,00		14636,00		14636,00	
53	53	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00594	3347403,00 1967909,00	1185634,00 287871,00	19884,00 11689,00	7043,00 1710,00	1152,00		19884,00	
54	54	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2864,00		5728,00		5728,00		5728,00	
55	55	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	3	2325,00 2014,00	58,00 0,00	6975,00 6042,00	174,00 0,00	759,00		6975,00	
56	56	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1784,00		10704,00		10704,00		10704,00	
57	57	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3899,00 3754,00	146,00 1,00	11697,00 11262,00	438,00 3,00			11697,00	
58	58	241-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	3	591,00		1773,00		1773,00		1773,00	
59	59	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00345	3797108,00 1967909,00	1185634,00 287871,00	13100,00 6789,00	4090,00 993,00	2221,00		13100,00	
60	60	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,014	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	17912,00 11529,00	6383,00 1482,00			17912,00	
61	61	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,014	230694,00 226971,00	0,00 0,00	3230,00 3178,00	0,00 0,00	52,00		3230,00	
62	62	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	14,14	509,00		7197,00		7197,00		7197,00	
63	63	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,012	5017594,00 2911023,00	1676535,00 437996,00	60211,00 34932,00	20118,00 5256,00	5161,00		60211,00	
64	64	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	12,048	26501,00		319284,00		319284,00		319284,00	
65	65	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,012	15167467,00 1820472,00	603749,00 103264,00	182010,00 21846,00	7245,00 1239,00	152919,00		182010,00	
66	66	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	12	5077,00 4446,00	19,00 4,00	60924,00 53352,00	228,00 48,00	7344,00		60924,00	
67	67	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	22950,00 6386,00	2423,00 47,00	22950,00 6386,00	2423,00 47,00	14141,00		22950,00	
			Итого по разделу 2: Трубопровод					**1987958,00** **471265,00**	**144386,00** **30608,00**	**1372310,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1987958,00**	
			Раздел 3: Колодцы (Ду.1500 мм-2 шт., Ду.1000 мм-1 шт.)										
68	68	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	5,04	123791,00 69698,00	24992,00 7260,00	623907,00 351278,00	125959,00 36590,00	146670,00		623907,00	
69	69	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16086,00		16086,00		16086,00		16086,00	
70	70	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22420,00		44840,00		44840,00		44840,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	10060,00		60360,00		60360,00		60360,00	
72	72	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	13395,00		80370,00		80370,00		80370,00	
73	73	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18578,00		37156,00		37156,00		37156,00	
74	74	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	24683,00		98732,00		98732,00		98732,00	
75	75	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	37523,00		75046,00		75046,00		75046,00	
76	76	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10173,00		20346,00		20346,00		20346,00	
77	77	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	5450,00		65400,00		65400,00		65400,00	
78	78	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785,00		4710,00		4710,00		4710,00	
79	79	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04884	1074856,00		52496,00		52496,00		52496,00	
80	80	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (С250)	комплект	3	36676,00		110028,00		110028,00		110028,00	
81	81	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,679	5560,00 802,00	348,00 104,00	3775,00 545,00	237,00 71,00	2993,00		3775,00	
82	82	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$	$м^3$	0,017	19755,00		336,00		336,00		336,00	
83	83	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^3$	6,33	811,00 266,00	82,00 21,00	5134,00 1684,00	519,00 133,00	2931,00		5134,00	
84	84	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,9495	39627,00 4872,00	2685,00 465,00	37626,00 4626,00	2550,00 442,00	30450,00		37626,00	
			Итого по разделу 3: Колодцы (Дv.1500 мм-2 шт., Дv.1000 мм-1 шт.)					**1336348,00** **358133,00**	**129265,00** **37236,00**	**848950,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1336348,00**	
			Раздел 4: Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия - 24,5 $м^2$										
85	85	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,47	9545,00 6231,00	3314,00 985,00	14031,00 9160,00	4872,00 1448,00			14031,00	
86	86	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	4,41	960,00 414,00	546,00 104,00	4234,00 1826,00	2408,00 459,00			4234,00	
87	87	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	2,45	9490,00 559,00	2483,00 443,00	23251,00 1370,00	6083,00 1085,00	15798,00		23251,00	
88	88	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракций 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	24,5	657,00 133,00	524,00 114,00	16097,00 3259,00	12838,00 2793,00			16097,00	
89	89	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3675	9618,00		3535,00		3535,00		3535,00	
90	90	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,6305	9039,00		41855,00		41855,00		41855,00	
91	91	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2499	9757,00		2438,00		2438,00		2438,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	7101-0403-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	24,5	76,00 0,00	76,00 17,00	1862,00 0,00	1863,00 417,00			1862,00	
93	93	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,9261	9039,00		8371,00		8371,00		8371,00	
94	94	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,064827	9618,00		624,00		624,00		624,00	
95	95	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,046305	9757,00		452,00		452,00		452,00	
96	96	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	24,5	3262,00 88,00	373,00 45,00	79919,00 2156,00	9139,00 1103,00	68624,00		79919,00	
97	97	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	24,5	1420,00 31,00	0,00 0,00	34790,00 760,00	0,00 0,00	34030,00		34790,00	
			Итого по разделу 4: Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия - 24,5 $м^2$					**231459,00** **18531,00**	**37203,00** **7305,00**	**175727,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**231459,00**	
			ИТОГО по акту					**4160465,00** **1133659,00**	**593604,00** **141133,00**	**2433208,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**4160465,00**	
			Итого									**4 160 465,00**	
			в т.ч. СМР									***4 160 465,00***	
			в т.ч оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***291 232,55***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр	-								***4 451 697,55***	
			Сметная прибыль	**5%**								***222 584,88***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***4 674 282,43***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***133 550,93***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***4 807 833,35***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***2 749 455,66***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***2 628 009,79***	
			Итого с разбивкой по годам									***5 377 465,45***	
			НДС	**12%**								**645 295,85**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего									**6 022 761,30**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ" БИН 180140016728

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ» **Тойымбетов Б.К.**

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet» **Умербеков Н.С.**

М.П.

Форма № приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **04-01-01 Наружное электроснабжение.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	497	1196,00 615,00	525,00 138,00	594412,00 305655,00	260925,00 68586,00	27832,00		594412,00	
2	2	6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	75	1733,00 974,00	711,00 182,00	129975,00 73050,00	53325,00 13650,00	3600,00		129975,00	
3	3	6124-0201-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	48	2683,00 1589,00	1017,00 255,00	128784,00 76272,00	48816,00 12240,00	3696,00		128784,00	
4	4	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,0459	3558343,00		163328,00		163328,00		163328,00	
5	5	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,51	4666012,00		2379666,00		2379666,00		2379666,00	
6	6	6124-0201-2203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых поксцевых для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	6	80883,00 30758,00	50051,00 15925,00	485298,00 184548,00	300306,00 95550,00	444,00		485298,00	
7	7	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70/120-СД-пб	шт.	6	13658,00		81948,00		81948,00		81948,00	
8	8	6124-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	1	47262,00 26618,00	17922,00 5092,00	47262,00 26618,00	17922,00 5092,00	2722,00		47262,00	
9	9	247-201-0828 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	1	52158,00		52158,00		52158,00		52158,00	
10	10	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	2	4877,00 4632,00	205,00 61,00	9754,00 9264,00	410,00 122,00	80,00		9754,00	
11	11	247-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, CA4-Э720 R TX IP P H RS Д G/PLC (3x220/380V 10-100A), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	127680,00		255360,00		255360,00		255360,00	
12	12	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	6	13309,00 10253,00	997,00 284,00	79854,00 61518,00	5982,00 1704,00	12354,00		79854,00	
13	13	247-302-0114 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока SBA, класс точности 0.5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА	шт.	6	3996,00		23976,00		23976,00		23976,00	
14	14	6124-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	2	17131,00 11242,00	287,00 61,00	34262,00 22484,00	574,00 122,00	11204,00		34262,00	
15	15	247-204-3410 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА	шт.	2	12623,00		25246,00		25246,00		25246,00	
16	16	261-404-0607 *РСНБ РК 2022*	Устройство заземляющее шиковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1288,00		2576,00		2576,00		2576,00	
17	17	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	1	10365,00 8338,00	1727,00 462,00	10365,00 8338,00	1727,00 462,00	300,00		10365,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	225-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-1	шт.	1	28707,00		28707,00		28707,00		28707,00	
19	19	6124-0103-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	3	2984,00 2512,00	451,00 185,00	8952,00 7536,00	1353,00 555,00	63,00		8952,00	
20	20	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802,00		802,00		802,00		802,00	
21	21	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,085	91958,00 52382,00	35093,00 8908,00	99774,00 56834,00	38076,00 9665,00	4864,00		99774,00	
22	22	515-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 165 A, 165 кВа, 132 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигательAksa	шт.	1	9837630,00		9837630,00		9837630,00		9837630,00	
23	23	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	65,9	6628,00 6628,00	0,00 0,00	436785,00 436785,00	0,00 0,00			436785,00	
24	24	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	235	707,00 308,00	400,00 125,00	166145,00 72380,00	94000,00 29375,00			166145,00	
25	25	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	262	217,00 103,00	115,00 36,00	56854,00 26986,00	30130,00 9432,00			56854,00	
26	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22	5861,00		128942,00		128942,00		128942,00	
27	27	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	43,9	3459,00 3459,00	0,00 0,00	151850,00 151850,00	0,00 0,00			151850,00	
28	28	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	235	20,00 18,00	2,00 1,00	4700,00 4230,00	470,00 235,00			4700,00	
29	29	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предупреждающая о проложенных подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	235	66,00		15510,00		15510,00		15510,00	
30	30	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,1	18774,00 3362,00	4809,00 1425,00	1877,00 336,00	481,00 143,00	1060,00		1877,00	
31	31	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,1	7602,00 4182,00	2916,00 522,00	760,00 418,00	291,00 52,00	51,00		760,00	
32	32	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	32429,00		3308,00		3308,00		3308,00	
33	33	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	75	479,00 454,00	21,00 1,00	35925,00 34050,00	1575,00 75,00	300,00		35925,00	
34	34	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	75	2466,00		184950,00		184950,00		184950,00	
			ИТОГО по акту					15667695,00 1559152,00	856363,00 247060,00	3415047,00 9837630,00	0,00 0,00	15667695,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9837630,00			
			Итого									**15 667 695,00**	
			в т.ч. СМР									***5 830 065,00***	
			в т.ч оборудование									***9 837 630,00***	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***408 104,55***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***16 075 799,55***	
			Сметная прибыль	**5%**								***311 908,48***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***16 387 708,03***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***482 273,99***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***16 869 982,01***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***9 647 436,61***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***9 221 300,87***	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с разбивкой по годам									***18 868 737,48***	
			НДС	**12%**								**2 264 248,50**	
			Всего									**21 132 985,98**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ» **Тойымбетов Б.К.**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet» **Умербеков Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **06-03-01 Наружная канализация**.

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 */СНЯТИЕ ППС/*	м³	11	107,00 0,00	107,00 25,00	1177,00 0,00	1177,00 275,00			1177,00	
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0101 */СНЯТИЕ ППС/*	м³	11	99,00 0,00	99,00 23,00	1089,00 0,00	1089,00 253,00			1089,00	
3	3	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 */ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/*	м³	11	107,00 0,00	107,00 25,00	1177,00 0,00	1177,00 275,00			1177,00	
4	4	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0101 */ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/*	м³	11	99,00 0,00	99,00 23,00	1089,00 0,00	1089,00 253,00			1089,00	
5	5	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2.	м³	4,1	343,00 0,00	343,00 66,00	1406,00 0,00	1407,00 271,00			1406,00	
6	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212). 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	2,28	7954,00 7954,00	0,00 0,00	18135,00 18135,00	0,00 0,00			18135,00	
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	4,92	3459,00 3459,00	0,00 0,00	17018,00 17018,00	0,00 0,00			17018,00	
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	1,46	88,00 0,00	88,00 21,00	128,00 0,00	129,00 31,00			128,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**41219,00** **35153,00**	**6068,00** **1358,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**41219,00**	
			Раздел 2: Трубопровод										
9	9	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	2,28	10995,00 4124,00	425,00 90,00	25069,00 9403,00	969,00 205,00	14697,00		25069,00	
10	10	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм**	м	0,6024	10696,00		6443,00		6443,00		6443,00	
11	11	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	3	12474,00 2374,00	1478,00 29,00	37422,00 7122,00	4434,00 87,00	25866,00		37422,00	
12	12	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	24	4332,00 341,00	48,00 14,00	103968,00 8184,00	1152,00 336,00	94632,00		103968,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.	м	1,8	8604,00 8149,00	320,00 57,00	15487,00 14668,00	576,00 103,00	243,00		15487,00	
14	14	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	1,8072	10696,00		19330,00		19330,00		19330,00	
15	15	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	3	12474,00 2374,00	1478,00 29,00	37422,00 7122,00	4434,00 87,00	25866,00		37422,00	
16	16	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	7,55	5091,00 3180,00	354,00 110,00	38437,00 24009,00	2673,00 831,00	11755,00		38437,00	
17	17	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	8,305	4064,00		33752,00		33752,00		33752,00	
			Итого по разделу 2: Трубопровод					**317330,00** **70508,00**	**14238,00** **1649,00**	**232584,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**317330,00**	
			Раздел 3: Накопитель										
18	18	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2	м³	94,381	493,00 0,00	493,00 140,00	46530,00 0,00	46529,00 13213,00			46530,00	
19	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	2,919	7954,00 7954,00	0,00 0,00	23218,00 23218,00	0,00 0,00			23218,00	
20	20	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	3,46	3459,00 3459,00	0,00 0,00	11968,00 11968,00	0,00 0,00			11968,00	
21	21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с) группа грунта 2	м³	65,74	88,00 0,00	88,00 21,00	5785,00 0,00	5786,00 1381,00			5785,00	
22	22	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	13,2	8439,00 1985,00	798,00 186,00	111395,00 26202,00	10533,00 2455,00	74660,00		111395,00	
23	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	1,15	39627,00 4872,00	2685,00 465,00	45571,00 5603,00	3088,00 535,00	36880,00		45571,00	
24	24	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	11,5	1834,00 1251,00	75,00 26,00	21091,00 14387,00	863,00 299,00	5841,00		21091,00	
25	25	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	11,5	6878,00 841,00	16,00 3,00	79097,00 9672,00	185,00 35,00	69240,00		79097,00	
26	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	11,5	1834,00 1251,00	75,00 26,00	21091,00 14387,00	863,00 299,00	5841,00		21091,00	
27	27	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	11,5	310,00 31,00	26,00 9,00	3565,00 357,00	300,00 104,00	2908,00		3565,00	
28	28	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	м³	5,26	82160,00 39016,00	19068,00 5569,00	432162,00 205224,00	100298,00 29293,00	126640,00		432162,00	
29	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5450,00		10900,00		10900,00		10900,00	
30	30	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	10706,00		21412,00		21412,00		21412,00	
31	31	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10173,00		20346,00		20346,00		20346,00	
32	32	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	35891,00		215346,00		215346,00		215346,00	
33	33	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	36257,00		72514,00		72514,00		72514,00	
34	34	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкость	м³	5,26	284,00		1494,00		1494,00		1494,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	244-202-0113 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250**	шт.	3	173247,00		519741,00		519741,00		519741,00	
36	36	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	12	785,00		9420,00		9420,00		9420,00	
37	37	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0158	3797108,00 1967909,00	1185634,00 287871,00	59994,00 31093,00	18733,00 4548,00	10168,00		59994,00	
38	38	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	2	16175,00 3651,00	1833,00 36,00	32350,00 7302,00	3666,00 72,00	21382,00		32350,00	
39	39	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,0015	1975510,00 1559477,00	285113,00 79703,00	2963,00 2339,00	428,00 120,00	196,00		2963,00	
40	40	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	м	1,506	4714,00		7099,00		7099,00		7099,00	
41	41	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	1,2	2643,00		3172,00		3172,00		3172,00	
42	42	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена**	$м^2$	72,5	1726,00 1555,00	14,00 5,00	125135,00 112738,00	1016,00 363,00	11383,00		125135,00	
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	51,1	5657,00 1076,00	39,00 5,00	289073,00 54984,00	1993,00 256,00	232096,00		289073,00	
44	44	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	$м^2$	1,358	5560,00 802,00	348,00 104,00	7550,00 1089,00	472,00 141,00	5989,00		7550,00	
45	45	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$**	$м^3$	0,034	19755,00		672,00		672,00		672,00	
46	46	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	7,84	2271,00 133,00	445,00 97,00	17805,00 1043,00	3488,00 760,00	13274,00		17805,00	
47	47	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,1176	9089,00		1069,00		1069,00		1069,00	
48	48	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	7,84	2540,00 88,00	373,00 45,00	19914,00 690,00	2925,00 353,00	16299,00		19914,00	
49	49	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	7,84	-531,00 -16,00	0,00 0,00	-4163,00 -125,00	0,00 0,00	-4038,00		-4163,00	
			Итого по разделу 3: Накопитель					**2235279,00** 522171,00	**201166,00** 54227,00	**1511944,00** 0,00	**0,00** 0,00	**2235279,00**	
			Раздел 4: Канализационные колодцы Д-1500 (3 шт.)										
50	50	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	$м^3$	5,91	111674,00 54009,00	20125,00 5861,00	659993,00 319193,00	118939,00 34639,00	221861,00		659993,00	
51	51	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	22420,00		67260,00		67260,00		67260,00	
52	52	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	6	24683,00		148098,00		148098,00		148098,00	
53	53	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	37523,00		112569,00		112569,00		112569,00	
54	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	5450,00		16350,00		16350,00		16350,00	
55	55	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	3	10060,00		30180,00		30180,00		30180,00	
56	56	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	0,126	77001,00 24364,00	5315,00 923,00	9702,00 3070,00	669,00 116,00	5963,00		9702,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельн размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	93701,00		4723,00		4723,00		4723,00	
58	58	244-202-0113 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	шт.	3	173247,00		519741,00		519741,00		519741,00	
			Итого по разделу 4: Канализационные колодцы Д-1500 (3 шт.)					1568616,00	119608,00	1126745,00	0,00	1568616,00	
								322263,00	34755,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					4162444,00	341080,00	2871273,00	0,00	4162444,00	
								950095,00	91989,00	0,00	0,00		
			Итого									**4 162 444,00**	
			в т.ч. СМР									***4 162 444,00***	
			в т.ч оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***291 371,08***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***4 453 815.08***	
			Сметная прибыль	**5%**								***222 690,75***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***4 676 505,83***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***133 614,45***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***4 810 120.29***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***2 750 763,49***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***2 629 259,85***	
			Итого с разбивкой по годам									***5 380 023,34***	
			НДС	**12%**								**645 602,80**	
			Всего									**6 025 626,14**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ» **Бопыбистов Б.К.**
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet» **Умербеков Н.С.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июль 2025 (месяц, год) на 2-01-04-09 Внутренние инженерные системы. Телефонизация.**

Составлен (а)в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	2	4142,00		8284,00		8284,00		8284,00	
2	2	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	1	5170,00		5170,00		5170,00		5170,00	
3	3	247-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Коробки ответвительная с гладкими стенками размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP56	шт.	6	4190,00		25140,00		25140,00		25140,00	
4	4	6125-0702-0418 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 20х2	шт.	1	32705,00 27239,00	5155,00 1498,00	32705,00 27239,00	5155,00 1498,00	311,00		32705,00	
5	5	243-903-0432 *РСНБ РК 2022*	Муфта компрессионная с корпусом из армокаптоновой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 30(арм)-1-эп	шт.	1	13969,00		13969,00		13969,00		13969,00	
6	6	6119-0101-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	106	465,00 431,00	4,00 1,00	49290,00 45686,00	424,00 106,00	3180,00		49290,00	
7	7	243-301-0225 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППЗп 20х2х0,4-315	км	0,10812	630450,00		68164,00		68164,00		68164,00	
8	8	6119-0301-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	106	1461,00 1439,00	6,00 0,00	154866,00 152534,00	636,00 0,00	1696,00		154866,00	
9	9	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	107,06	329,00		35223,00		35223,00		35223,00	
10	10	6119-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	42	1238,00 1216,00	6,00 0,00	51996,00 51072,00	252,00 0,00	672,00		51996,00	
11	11	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	42,42	142,00		6024,00		6024,00		6024,00	
			ИТОГО по акту					**450831,00** **276531,00**	**6467,00** **1604,00**	**167833,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**450831,00**	
			Итого									**450 831,00**	
			в т.ч. СМР									***450 831,00***	
			в т.ч оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***31 558,17***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***482 389,17***	
			Сметная прибыль	**5%**								***24 119,46***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***506 508,63***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***14 471,68***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***520 980,30***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***297 933,01***	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***284 773,04***	
			Итого с разбивкой по годам									***582 706,05***	
			НДС	**12%**								**69 924,73**	
			Всего									**652 630,78**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ» **Тойымбетов Б.К.**
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet» **Умербеков Н.С.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-01-03-03 Архитектурная часть здания**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Проемы (АР-16)										
1	63	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	40,5	7037,00 3659,00	491,00 159,00	284998,50 148189,50	19885,50 6439,50	116923,50		284998,50	
2	64	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	13,5	10542,00 6194,00	482,00 156,00	142317,00 83619,00	6507,00 2106,00	52191,00		142317,00	
3	65	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², глухой	м²	3,6	7423,00 4185,00	482,00 156,00	26723,00 15066,00	1735,00 561,50	9922,00		26723,00	
4	66	223-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	40,5	57258,00		2318949,00		2318949,00		2318949,00	
5	67	223-102-0505 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	17,1	37895,00		648004,50		648004,50		648004,50	
6	68	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0.5 м	м	37,5	5293,00 845,00	28,00 9,00	198487,50 31687,50	1050,00 337,50	165750,00		198487,50	
7	69	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	37,5	2662,00		99825,00		99825,00		99825,00	
8	70	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м²	3,6	10795,00 9015,00	129,00 39,00	38862,00 32454,00	464,50 140,50	5943,50		38862,00	
9	71	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	3,6	65099,00		234356,50		234356,50		234356,50	
10	72	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м²	м²	15,12	11349,00 5770,00	511,00 164,00	171597,00 87242,50	7726,00 2479,50	76628,50		171597,00	
11	73	223-204-0407 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-7	м²	15,12	81567,00		1233293,00		1233293,00		1233293,00	
12	74	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²	м²	68,94359	5697,00 4370,00	223,00 66,00	392771,50 301283,50	15374,50 4550,50	76113,50		392771,50	
13	75	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	57,84303	11755,00		679945,00		679945,00		679945,00	
14	76	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	11,10056	14911,00		165520,50		165520,50		165520,50	
15	77	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		74	508,00		37592,00		37592,00		37592,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
16	78	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ВВ4		37	3949,00		146113,00		146113,00		146113,00	
				шт.									
17	79	6108-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная		18,9	10795,00	129,00	204025,50	2438,00	31204,00		204025,50	
				м²		9015,00	39,00	170383,50	737,00				
18	80	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный		18,9	65099,00		1230371,00		1230371,00		1230371,00	
				м²									
			Итого по разделу 3: Проемы (АР-16)					**8253751,50**	**55180,50**	**7328645,50**	**0,00**	**8253751,50**	
								869925,50	**17352,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**8253751,50**	**55180,50**	**7328645,50**	**0,00**	**8 253 751,50**	
								869925,50	**17352,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого									**8 253 751,50**	
			в т.ч. СМР									***8 253 751,50***	
			в т.ч оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажнымя работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***577 762,61***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***8 831 514,11***	
			Сметная прибыль	**5%**								***441 575,71***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***9 273 089,81***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***264 945,42***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***9 538 035,23***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***5 454 516,21***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***5 213 585,44***	
			Итого с разбивкой по годам									***10 668 101,65***	
			НДС	**12%**								**1 280 172,20**	
			Всего									**11 948 273,85**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, ф.и.о., расшифровка подписи)

М.П

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**
(должность, ф.и.о., расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ» **Ешмуратов Б.К.**
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet» **Умербеков Н.С.**
М.П

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-01-04-06 Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление жилой части										
1	5	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	116,17	22101,00 3161,00	436,00 142,00	2567473,00 367213,00	50650,00 16496,00	2149610,00		2567473,00	
			Итого по разделу 1: Отопление жилой части					2567473,00 367213,00	50650,00 16496,00	2149610,00 0,00	0,00 0,00	2567473,00	
			ИТОГО по акту					2567473,00 367213,00	50650,00 16496,00	2149610,00 0,00	0,00 0,00	2 567 473,00	
			Итого									**2 567 473,00**	
			в т.ч. СМР									***2 567 473,00***	
			в т.ч оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***179 723,11***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***2 747 196,11***	
			Сметная прибыль	**5%**								***137 359,81***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***2 884 555,92***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***82 415,88***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***2 966 971,80***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***1 696 722,16***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***1 621 776,45***	
			Итого с разбивкой по годам									***3 318 498,62***	
			НДС	**12%**								**398 219,83**	
			Всего									**3 716 718,45**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ»_____ **Тойымбетов Б.К.**
М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet»_____ **Умербеков Н.С.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июль 2025 (месяц, год) на 2-01-04-07 Внутренние инженерные системы. Вентиляция.**

Составлен (а)в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6118-0204-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	3	21664,00 2399,00	112,00 25,00	64992,00 7197,00	336,00 75,00	57459,00		64992,00	
2	2	6118-0204-0404 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм	шт.	15	33041,00 4267,00	142,00 25,00	495615,00 64005,00	2130,00 375,00	429480,00		495615,00	
3	3	6118-0202-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	36	1273,00 1254,00	6,00 1,00	45828,00 45144,00	216,00 36,00	468,00		45828,00	
4	4	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт	36	3562,00		128232,00		128232,00		128232,00	
5	5	6118-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	13,8	13916,00 7012,00	137,00 39,00	192041,00 96766,00	1890,00 538,00	93385,00		192041,00	
6	6	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	784,00		3920,00		3920,00		3920,00	
7	7	6111-0501-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м²	19,62963	1751,00 897,00	37,00 1,00	34371,00 17608,00	727,00 20,00	16036,00		34371,00	
			ИТОГО по акту					**964999,00** **230720,00**	**5299,00** **1044,00**	**728980,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**964999,00**	
			Итого									**964 999,00**	
			в т.ч. СМР									***964 999,00***	
			в т.ч оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***67 549,93***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***1 032 548,93***	
			Сметная прибыль	**5%**								***51 627,45***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***1 084 176,38***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***30 976,47***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***1 115 152,84***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***637 722,46***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***609 553,70***	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с разбивкой по годам									*1 247 276,15*	
			НДС	**12%**								**149 673,14**	
			Всего									**1 396 949,29**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ»_____ **Тойымбетов Б.К.**
М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аулиекольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet»_____ **Умербеков Н.С.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-01-04-08 Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Силовое оборудование										
1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	0,5	51343,00 30863,00	1768,00 514,00	25671,50 15431,50	884,00 257,00	9356,00		25671,50	
2	2	515-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 50011.1-2003 типа ВРУ 1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	0,5	1595544,00		797772,00		797772,00		797772,00	
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	0,5	4877,00 4632,00	205,00 61,00	2438,50 2316,00	102,50 30,50	20,00		2438,50	
4	4	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R 1X 1P P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт.	0,5	122345,00		61172,50		61172,50		61172,50	
5	5	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	9	2055,00 1810,00	205,00 61,00	18495,00 16290,00	1845,00 549,00	360,00		18495,00	
6	6	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	9	60632,00		545688,00		545688,00		545688,00	
7	7	1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	7,5	6231,00 5919,00	15,00 0,00	46732,50 44392,50	112,50 0,00	2227,50		46732,50	
8	8	247-207-0503 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 0, от 2А до 160А	шт.	7,5	1318,00		9885,00		9885,00		9885,00	
9	9	1308-0303-0302 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	0,5	6334,00 5919,00	19,00 0,00	3167,00 2959,50	9,50 0,00	198,00		3167,00	
10	10	247-205-0307 *РСНБ РК 2022*	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 2 направления 35А71240 250А	шт.	0,5	22153,00		11076,50		11076,50		11076,50	
11	11	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5514,00 5483,00	0,00 0,00	5514,00 5483,00	0,00 0,00	31,00		5514,00	
12	12	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	0,5	616,00		308,00		308,00		308,00	
13	13	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	0,5	2178,00		1089,00		1089,00		1089,00	
14	14	6119-0602-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 40 кг	шт.	3	25539,00 21670,00	1857,00 547,00	76617,00 65010,00	5571,00 1641,00	6036,00		76617,00	
15	15	247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	54170,00		162510,00		162510,00		162510,00	
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата		54	5514,00	0,00	297756,00	0,00	1674,00		297756,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5483,00	0,00	296082,00	0,00				
17	17	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	36	3982,00		143352,00		143352,00		143352,00	
18	18	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	542,00		4878,00		4878,00		4878,00	
19	19	247-204-0717 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	9	660,00		5940,00		5940,00		5940,00	
20	20	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	9	6707,00 6303,00	214,00 62,00	60363,00 56727,00	1926,00 558,00	1710,00		60363,00	
21	21	247-302-0315 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 100 2000/5А 15ВА	шт.	9	10551,00		94959,00		94959,00		94959,00	
22	22	261-404-0607 *РСНБ РК 2022*	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1288,00		7728,00		7728,00		7728,00	
			Итого по разделу 1: Силовое оборудование					**2383112,50**	**10450,50**	**1070198,50**	**0,00**	**2383112,50**	
								504691,50	**3035,50**	**797772,00**	**0,00**		
			Раздел 2: Оборудование светотехническое										
23	23	6119-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка бра с плафонами, количество ламп до 2	шт.	10,5	3780,00 2301,00	167,00 49,00	39690,00 24160,50	1753,50 514,50	13776,00		39690,00	
24	24	247-102-1401 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54	шт.	9	6334,00		57006,00		57006,00		57006,00	
25	25	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ типа ALLIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1,5	3796,00		5694,00		5694,00		5694,00	
26	26	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	3	4490,00 4348,00	126,00 37,00	13470,00 13044,00	378,00 111,00	48,00		13470,00	
27	27	247-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	17264,00		51792,00		51792,00		51792,00	
28	28	1121-0401-0110 *РСНБ РК 2022*	Патроны подвесные. Установка	шт.	9	1448,00 1392,00	27,00 8,00	13032,00 12528,00	243,00 72,00	261,00		13032,00	
29	29	247-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	9	337,00		3033,00		3033,00		3033,00	
30	30	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	36	1622,00 1547,00	32,00 9,00	58392,00 55692,00	1152,00 324,00	1548,00		58392,00	
31	31	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5,3 мм2	шт.	36	2379,00		85644,00		85644,00		85644,00	
32	32	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	36	1622,00 1547,00	32,00 9,00	58392,00 55692,00	1152,00 324,00	1548,00		58392,00	
33	33	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	36	367,00		13212,00		13212,00		13212,00	
34	34	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	10,5	1084,00		11382,00		11382,00		11382,00	
35	35	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка звонка электрического с кнопкой	шт.	9	3293,00 3258,00	13,00 4,00	29637,00 29322,00	117,00 36,00	198,00		29637,00	
36	36	248-401-1100 *РСНБ РК 2022*	Звонок электрический	шт.	9	4200,00		37800,00		37800,00		37800,00	
37	37	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	167	1051,00 1004,00	1,00 0,00	175517,00 167668,00	167,00 0,00	7682,00		175517,00	
38	38	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12,5	466,00		5825,00		5825,00		5825,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	37,5	490,00		18375,00		18375,00		18375,00	
40	40	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	90	422,00		37980,00		37980,00		37980,00	
41	41	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	27	614,00		16578,00		16578,00		16578,00	
42	42	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	100	1130,00		113000,00		113000,00		113000,00	
43	43	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	18030,00		54090,00		54090,00		54090,00	
44	44	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электроплиты	шт.	9	10373,00 10168,00	205,00 61,00	93357,00 91512,00	1845,00 549,00			93357,00	
			Итого по разделу 2: Оборудование светотехническое					**992898,00** **449618,50**	**6807,50** **1930,50**	**536472,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**992898,00**	
			Раздел 3: Провода, и кабели										
45	45	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	40	767,00 688,00	3,00 0,00	30680,00 27520,00	120,00 0,00	3040,00		30680,00	
46	50	243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,032755	246241,00		8065,68		8065,68		8065,68	
			Итого по разделу 3: Провода, и кабели					**38745,68** **27520,00**	**120,00** **0,00**	**11105,68** **0,00**	**0,00** **0,00**	**38745,68**	
			Раздел 4: Трубы										
47	55	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	100	1238,00 1216,00	6,00 0,00	123800,00 121600,00	600,00 0,00	1600,00		123800,00	
48	56	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	37,5	1501,00 1448,00	8,00 1,00	56287,50 54300,00	300,00 37,50	1687,50		56287,50	
49	57	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	101	65,00		6565,00		6565,00		6565,00	
50	58	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	37,875	331,00		12536,50		12536,50		12536,50	
			Итого по разделу 4: Трубы					**199189,00** **175900,00**	**900,00** **37,50**	**22389,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**199189,00**	
			Раздел 5: Заземление и молниезащита										
51	59	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	32,5	1482,00 695,00	55,00 13,00	48165,00 22587,50	1787,50 422,50	23790,00		48165,00	
52	60	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7259,00 3474,00	368,00 85,00	87108,00 41688,00	4416,00 1020,00	41004,00		87108,00	
53	61	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	25	1337,00 893,00	50,00 12,00	33425,00 22325,00	1250,00 300,00	9850,00		33425,00	
54	62	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	4,55	6628,00 6628,00	0,00 0,00	30157,50 30157,50	0,00 0,00			30157,50	
55	63	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	4,55	3459,00 3459,00	0,00 0,00	15738,50 15738,50	0,00 0,00			15738,50	
			Итого по разделу 5: Заземление и молниезащита					**214594,00** **132496,50**	**7453,50** **1742,50**	**74644,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**214594,00**	
			ИТОГО по акту					**3828539,18** **1290226,50**	**25731,50** **6746,00**	**1714809,18** **797772,00**	**0,00** **0,00**	**3 828 539,18**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							797772.00			
			Итого									**3 828 539,18**	
			в т.ч. СМР									***3 030 767,18***	
			в т.ч оборудование									***797 772,00***	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***212 153,70***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***4 040 692,88***	
			Сметная прибыль	**5%**								***162 146,04***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***4 202 838,93***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***121 220,79***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***4 324 059,71***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***2 472 800,03***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***2 363 574,28***	
			Итого с разбивкой по годам									***4 836 374,31***	
			НДС	**12%**								**580 364,92**	
			Всего									**5 416 739,22**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ»_____ **Тойымбетов Б.К.**
М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аулекольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet»_____ **Уперсков Н.С.**
М.П.