Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел строительства акимата Костанайского района,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанайский район, Тобыл, Тауелсиздик, 65** — **060140005897**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 27.06.2023г

Номер документа	Дата составления
135	30.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы «Строительство электроснабжения микрорайона «Астана» города Тобыл и "Байтерек" села Мичуринское Костанайского района, Костанайской области»			усл	1	226 170 970,71	226 170 970,71	24 232 604,00
				Итого	1	x	226 170 970,71	24 232 604,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2025

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района,БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г Тобыл, Тауелсиздик,65 тел 87018966337

Подрядчик : АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г Алматы, Ауэзовский район, ул Утеген Батыра, 7/1, тел 87273450345

Стройка : Строительство электроснабжения мкр. Астана г Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области. Корректировка

Договор подряда (контракт) №46 от 27.06.2023г

РЕЕСТР
актов формы 2В о стоимости выполненных работ за июнь 2025 г.

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	СМР в текущих ценах 2024г	НДС	Итого сумма с НДС
25	01-01-01	Подготовительные работы. Разбивка трассы	408 950,94	49 074,11	458 025,05
26	02-01-01	Строительство ПС-110/10 кВ "Шыгыс". ПС 110/10 кВ "Шыгыс" Архитектурно-строительные решения	634 165,55	76 099,87	710 265,42
27	02-01-02	Строительство ПС-110/10 кВ Шыгыс. Электротехнические решения	105 448 917,29	12 653 870,07	118 102 787,36
28	02-03-01	Строительство ПС-110/10 кВ АСКУЭ. Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС-110/10кВ	33 079 597,99	3 969 551,76	37 049 149,75
29	02-03-02	Строительство ПС-110/10 кВ АСКУЭ. Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС-220/110/10кВ "Заречная"	14 157 973,13	1 698 956,78	15 856 929,91
30	02-02-02	Расширение ОРУ-110 кВ. Расширение ОРУ-110 кВ. Электротехнические решения	11 134 846,42	1 336 181,57	12 471 027,99
31	02-02-03	Расширение ОРУ-110 кВ. Кабельное хозяйство	3 929 865,76	471 583,89	4 401 449,65
32	02-02-04	Расширение ОРУ-110 кВ. РЗиА	33 144 049,63	3 977 285,96	37 121 335,58
		Итого	**201 938 366,71**	**24 232 604,00**	**226 170 970,71**

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586
Эксперт **Т.Алубай Б.Т.**
(должность, Ф.И.О. (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «MS Group» БИН 060940006100
Эксперт **Нэмет К. С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района,БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик,65. тел.87018966337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Электромонтаж", БИН940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген Батыра , 7/1. тел.8(727)3450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **27.06.2023**

Акт выполненных работ №25

за июнь 2025 (месяц, год) на 01-01-01 Разбивка трассы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**Сб. цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2021 Раздел 1 табл. 1601-0204-34 стр.100-101**	**Определение мест установки опор по трассам ВЛ 3-1150кВ трассы II категории**	**км**	**20,621**	**18 535,0**	**382 210,0**	
			ИТОГО по акту				**382 210**	
			В том числе:					
			Стоимость прочих затрат, всего				**382 210**	
			Всего по акту				**382 210**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				**0**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**382 210**	
			Сметная прибыль (5%)				**0**	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				**11 466**	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**393 676**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Текущие цены на II квартал 2025г, К=1,0388				**408 951**	
			НДС	**12%**			**49 074,11**	
			Итого с НДС				**458 025,05**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства" акимата Костанайской области», БИН 060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Исмагамбетов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586
Тлеубай Б.Т. KZ22VJE00069350 KZ06VJE00068959 KZ07VJE00069717

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Эксперт ТОО «MS Group» БИН 060940006100
Нэмет К. С. №KZ14VJE00059893

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района,БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик,65. тел.87018966337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Электромонтаж", БИН940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген Батыра , 7/1. тел.8(727)3450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ПС-110/10 кВ "Шыгыс"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **27.06.2023**

Акт выполненных работ №26

за июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 ПС 110/10 кВ "Шыгыс". Архитектурно-строительные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 30.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 8: Опора типа ОТ-35-2 под трехполюсный разъединитель РГП-2-35/1000 УХЛ1 с приводом ПРГ-2БУХЛ1 /2 шт/ лист 14 АС-1					
1	236	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	0,987742	718,0	709,0	
2	237	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	12,801136	76,0	973,0	
3	238	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	74,639576	607,0	45 306,0	
4	239	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	2,338989	9 310,0	21 776,0	
5	240	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	69,280708	96,0	6 651,0	
6	241	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	69,280708	641,0	44 409,0	
7	242	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	7,697856	4 049,0	31 169,0	
8	243	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	0,2	16 684,0	3 337,0	
9	244	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,2	37 199,0	7 440,0	
10	245	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	12 262,0	24 524,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	246	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,24	65 338,0	15 681,0	Казахстан
12	247	ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.2	Надбавка за применение бетона W10 /Фундамент Ф 8.8/	$м^3$	0,24	24 501,75	5 880,0	
13	248	1133-0103-0302 *РСНБ РК 2022*	Стойки сборные железобетонные при сборке в вертикальном положении. Установка	$м^3$	0,46	14 307,0	6 581,0	
14	249	Прайс лист	Стойка СОН 52-39	шт	2	122 688,39	245 377,0	
15	250	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	6,8256	219,0	1 495,0	
16	251	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная/ ПЕНЕТРОН АДМИКС/	кг	4,6	298,0	1 371,0	
17	252	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0582	305 416,0	17 775,0	
18	253	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0228	436 740,0	9 958,0	
19	254	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0128	400 224,0	5 123,0	
20	255	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0038	410 093,0	1 558,0	
21	256	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0188	1 194 333,0	22 453,0	Казахстан
22	257	ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0582	7 791,0	453,0	
23	258	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,70212	260,0	443,0	
24	259	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,52932	401,0	1 014,0	
			Итого по разделу 8: Опора типа ОТ-35-2 под трехполюсный разъединитель РГП-2-35/1000 УХЛ1 с приводом ПРГ-2БУХЛ1 /2 шт/ :				521 456	
			ИТОГО по акту				521 456	
			Всего по акту				521 456	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				43 802	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				565 258	
			Сметная прибыль (5%)				28 263	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				16 958	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**610 479**	
			Текущие цены на II квартал 2025г, К=1,0388				**634 166**	
			НДС	**12%**			**76 099,87**	
			Итого с НДС				**710 265,42**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства" акимата Костанайской области», БИН 060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Исмагамбетов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586
Тлеубай Б.Т. KZ22VJE00069350 KZ06VJE00068959 KZ07VJE00069717

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Эксперт ТОО «MS Group» БИН 060940006100
Нәмет Қ. С. №KZ14VJE00059893

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района,БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик,65. тел.87018966337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Электромонтаж", БИН940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген Батыра , 7/1. тел.8(727)3450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ПС-110/10 кВ Шыгыс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 27.06.2023**

Акт выполненных работ №27

за июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Электротехнические решения

Составлен (а) в текущих ценах на 30.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: /л.7/					
1	34	1308-0101-2201 РСНБ РК 2022	Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение 110 кВ. Монтаж оборудования	пролет (3 фазы)	4	337 824,0	1 351 296,0	
2	35	1Ценовое предложение АО "Кентауский трансформаторный завод"стр.1	Ошиновка жесткая ОРУ-110 кВ ОЖ-3, в комплекте ошиновка гибкая 110 кВ АС-150/24 - 62,5 м	компл.	4	6 232 623,09	24 930 492,0	
3	36	6401-0101-1701 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания, с выключателем	шт.	2	221 919,0	443 838,0	
4	42	6401-0104-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	99 728,0	99 728,0	
5	43	ТЦеновое предложение ТОО "Глав Энерго" стр.16	Шкаф управления оперативным постоянным током ЩПТ 65 А/ч, с выходным током 40А, в комплекте с АКБ 17 шт с габаритными размерами 2200х1000х800, степень защиты Ш321 (стр. ОЛ-3)	компл.	1	11 629 085,71	11 629 086,0	
6	48	6401-0103-2703 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж металлических конструкций	т	0,0174	1 541 065,0	26 815,0	
7	49	252-206-0707 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 300-2	шт.	6	4 630,0	27 780,0	
8	50	252-206-0112 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 300-1	шт.	6	4 195,0	25 170,0	
			Итого по разделу 3: /л.7/				38 534 205	
			Раздел 4: Шинные мосты, установка силовых трансформаторов ТНД-25000/110 кВ л.8					
9	58	6401-0103-2703 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж металлических конструкций	т	0,072948	1 541 065,0	112 418,0	
10	59	252-206-1808 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 20-1	шт.	6	21 617,0	129 702,0	
11	60	252-206-0707 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 300-2	шт.	18	4 630,0	83 340,0	
12	61	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05196	346 312,0	17 994,0	
13	62	6111-0501-0505 ЕСП РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,70192	199,0	538,0	
14	63	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007514	954 056,0	7 168,0	Казахстан
15	64	6401-0103-1301 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	6	22 321,0	133 926,0	
16	65	1Ценовое предложение ТОО "KAZTEMIR Trade"стр.11	Ограничитель перенапряжения ОПНП-10/550/12,7 УХЛ1	шт	6	13 392,86	80 357,0	
17	66	6401-0103-2703 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж металлических конструкций	т	0,00474	1 541 065,0	7 305,0	
18	67	252-206-0707 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 300-2	шт.	18	4 630,0	83 340,0	
19	68	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007514	954 056,0	7 168,0	Казахстан
20	69	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	3,048	757,0	2 307,0	Казахстан
21	70	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01248	346 312,0	4 322,0	
22	71	6401-0103-2703 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж металлических конструкций	т	0,03081	1 541 065,0	47 480,0	
23	72	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,048838	954 056,0	46 595,0	Казахстан
24	73	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	19,812	757,0	14 998,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Шинные мосты, установка силовых трансформаторов ТНД-25000/110 кВ л.8				778 958	
			Раздел 5: Установка заземляющего дугогасящего реактора РЗДПОМ-400/10 на опоре /л.9/					
25	74	1308-0101-0402 РСНБ РК 2022	Реактор масляный заземляющий 6-35 кВ мощностью 500 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	2	195 446,0	390 892,0	
26	75	ТЦеновое предложение ООО "ЭНСОНС"стр.12	Заземляющий дугогасящий реактор РЗДПОМ-400/10-2 штуки + Разъединитель трехполюсный РГП-35/1000 УХЛ1 с приводом ПРГ-2БУХЛ1 - 2 штуки+шкаф управления САУ ЭНСОНС-0142.2-ПАРК-1 штука (общий на 2 реактора)	компл.	1	57 998 515,5	57 998 516,0	
27	76	6401-0103-2703 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж металлических конструкций	т	0,00466	1 541 065,0	7 181,0	
28	77	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00016	954 056,0	153,0	Казахстан
29	78	1308-0205-0604 РСНБ РК 2022	Планка разрывная 2х2. Монтаж оборудования	шт.	1	12 625,0	12 625,0	
30	79	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0011	490 908,0	540,0	
31	80	1308-0206-0601 РСНБ РК 2022	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	12	2 089,0	25 068,0	
32	81	243-907-1024 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	12	2 549,0	30 588,0	Казахстан
33	82	243-907-2504 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм, толщина 0,7 мм	м	12	845,0	10 140,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Установка заземляющего дугогасящего реактора РЗДПОМ-400/10 на опоре /л.9/				58 475 703	
			Раздел 11: Охранное освещение ПС /л.21/					
34	175	252-206-0704 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 150-8	шт.	60	2 361,0	141 660,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	176	252-206-0509 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 150Г-1**	**шт.**	**54**	**2 324,0**	**125 496,0**	
36	177	252-206-0109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 150-1**	**шт.**	**12**	**1 666,0**	**19 992,0**	
37	178	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**20**	**354,0**	**7 080,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 11: Охранное освещение ПС /л.21/				**294 228**	
			ИТОГО по акту				**98 083 094**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**94 638 451**	
			Всего по акту				**98 083 094**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				**289 350**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**98 372 444**	
			Сметная прибыль (5%)				**186 700**	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				**2 951 173**	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**101 510 317**	
			Текущие цены на II квартал 2025г, К=1,0388				**105 448 917**	
			НДС	**12%**			**12 653 870,07**	
			Итого с НДС				**118 102 787,36**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е. Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства" акимата Костанайской области», БИН 060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Исмагамбетов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586
Тлеубай Б.Т. KZ22VJE00069350 KZ06VJE00068959 KZ07VJE00069717

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Эксперт ТОО «MS Group» БИН 060940000100 -
Нэмет К. С. №KZ14VJE00059893

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района,БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик,65. тел.87018966337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Электромонтаж", БИН940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген Батыра , 7/1. тел.8(727)3450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ПС-110/10 кВ АСКУЭ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 27.06.2023**

Акт выполненных работ №28

за июнь 2025 (месяц, год) на 02-03-01 Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС-110/10кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Монтажные работы					
1	1	6401-0303-0306 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт.**	**2**	**54 878,0**	**109 756,0**	
2	2	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО НПК МИР стр.24	**Шкаф контроллера М10.022.00.000-125**	**шт.**	**1**	**16 617 000,0**	**16 617 000,0**	
3	3	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО НПК МИР стр.24	**Шкаф приборов М11.026.00.000-248**	**шт.**	**1**	**14 159 000,0**	**14 159 000,0**	
4	4	6401-0103-2001 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2**	**шт.**	**2**	**6 951,0**	**13 902,0**	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы				**30 899 658**	
			ИТОГО по акту				**30 899 658**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**30 776 000**	
			Всего по акту				**30 899 658**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				**10 387**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**30 910 045**	
			Сметная прибыль (5%)				**6 702**	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				**927 301**	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**31 844 049**	
			Текущие цены на II квартал 2025г. К=1,0388.				**33 079 598**	
			НДС	**12%**			**3 969 551,76**	
			Итого с НДС				**37 049 149,75**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства" акимата Костанайской области», БИН 060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Исмагамбетов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586
Тлеубай Б.Т. KZ22VJE00069350 KZ06VJE00068959 KZ07VJE00069717

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Эксперт ТОО «MS Group» БИН 060940006106
Нэмет К. С. №KZ14VJE00059893

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района,БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик,65. тел.87018966337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Электромонтаж", БИН940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген Батыра , 7/1. тел.8(727)3450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ПС-110/10 кВ АСКУЭ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **27.06.2023**

Акт выполненных работ №29

за июнь 2025 (месяц, год) на 02-03-02 Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС-220/110/10кВ "Заречная"

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Электромонтажные изделия					
1	8	6401-0303-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм**	**шт.**	**1**	**21 918,0**	**21 918,0**	
2	9	СТЦеновое	**Шкаф контроллера НП-04.00**	**шт**	**1**	**11 619 774,0**	**11 619 774,0**	
			Итого по разделу 3: Электромонтажные изделия				**11 641 692**	
			ИТОГО по акту				**11 641 692**	
			Всего по акту				**11 641 692**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				**977 902**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**12 619 594**	
			Сметная прибыль (5%)				**630 980**	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				**378 588**	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**13 629 162**	
			Текущие цены на II квартал 2025г, К=1,0388				**14 157 973**	
			НДС	**12%**			**1 698 956,78**	
			Итого с НДС				**15 856 929,91**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства" акимата Костанайской области», БИН 060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Исмагамбетов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586
Тлеубай Б.Т. KZ22VJE00069350 KZ06VJE00068959 KZ07VJE00069717

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Эксперт ТОО «MS Group» БИН 060940006400
Нэмет К. С. №KZ14VJE00059893

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района,БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик,65. тел.87018966337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Электромонтаж", БИН940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген Батыра , 7/1. тел.8(727)3450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Расширение ОРУ-110 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 27.06.2023

Акт выполненных работ №30

за июнь 2025 (месяц, год) на 02-02-02 Расширение ОРУ-110 кВ. Электротехнические решения

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Расширение ОРУ-110 кВ/л.7/					
1	18	6125-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, масса до 100 кг. Установка на изоляторах**	комплект	2	119 351,0	238 702,0	
2	19	1Ценовое предложение ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод"стр.14	**Конденсатор связи СМПБВ-110/3-6,4 УХЛ1**	шт	2	1 526 785,71	3 053 571,0	
3	20	1Ценовое предложение ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод"стр.14	**Шкаф отбора напряжения ШОН 301С**	шт	2	821 428,57	1 642 857,0	
4	22	6401-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	шт.	8	60 043,0	480 344,0	
5	23	1Ценовое предложение ТОО "Костанайэнерго"стр.17	**Шкаф ШОВ-2 N1**	шт	2	406 250,0	812 500,0	
6	24	1Ценовое предложение ТОО "Костанайэнерго"стр.17	**Шкаф ШОВ-2 N2**	шт	2	427 053,57	854 107,0	
7	25	1Ценовое предложение ТОО "Костанайэнерго"стр.17	**Шкаф питания электродвигателей**	шт	2	385 357,14	770 714,0	
8	26	1Ценовое предложение ТОО "Костанайэнерго"стр.17	**Шкаф ШЗВ-120**	шт	2	708 303,57	1 416 607,0	
9	27	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	35 586,0	71 172,0	
10	28	1Ценовое предложение ТОО "Костанайэнерго"стр17	**Ящик ЯЗ-60**	шт	2	479 107,14	958 214,0	
			Итого по разделу 2: Расширение ОРУ-110 кВ/л.7/				10 298 788	
			ИТОГО по акту				10 298 788	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				9 508 570	
			Всего по акту				10 298 788	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				66 378	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				10 365 166	
			Сметная прибыль (5%)				42 830	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				310 955	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				10 718 951	
			Текущие цены на II квартал 2025г. К=1,0388				11 134 846	
			НДС	12%			1 336 181,57	
			Итого с НДС				12 471 027,99	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства" акимата Костанайской области», БИН 060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Исмагамбетов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586
Тлеубай Б.Т. KZ22VJE00069350 KZ06VJE00068959 KZ07VJE00069717

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Эксперт ТОО «MS Group» БИН 060940006100
Нэмет Қ. С. №KZ14VJE00059893

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района,БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик,65. тел.87018966337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Электромонтаж", БИН940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген Батыра , 7/1. тел.8(727)3450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Расширение ОРУ-110 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 27.06.2023

Акт выполненных работ №31

за июнь 2025 (месяц, год) на 02-02-03 Кабельное хозяйство

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	450	1 249,0	562 050,0	
2	2	6401-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1 535	1 739,0	2 669 365,0	
			ИТОГО по акту				**3 231 415**	
			Всего по акту				**3 231 415**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				**271 439**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**3 502 854**	
			Сметная прибыль (5%)				**175 143**	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				**105 086**	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**3 783 082**	
			Текущие цены на II квартал 2025г, К=1,0388				**3 929 866**	
			НДС	**12%**			**471 583,89**	
			Итого с НДС				**4 401 449,65**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Б.Умбсалиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства" акимата Костанайской области», БИН 060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Исмагамбетов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586
Тлеубай Б.Т. KZ22VJE00069350 KZ06VJE00068959 KZ07VJE00069717

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Эксперт ТОО «MS Group» БИН 060940006100
Нэмет К. С. №KZ14VJE00059893

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района,БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик,65. тел.87018966337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Электромонтаж", БИН940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген Батыра , 7/1. тел.8(727)3450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Расширение ОРУ-110 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 27.06.2023

Акт выполненных работ №32

за июнь 2025 (месяц, год) на 02-02-04 РЗиА

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Силовые и контрольные кабели защиты линий					
1	21	6401-0104-0201 *ЕСП РСПБ РК 2024*	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	1	118 975,0	118 975,0	
2	22	ТЦеновое предложение ОО "ЧЕАЗ"стр2	**Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ типа ШМЗЛ-63, комплектность шкафа: комплект ступенчатых защит и АУВ на базе МП устройства БЭМП РУ-ДВ-1шт**	**компл.**	2	15 420 780,0	30 841 560,0	
			Итого по разделу 1: Силовые и контрольные кабели защиты линий				30 960 535	
			ИТОГО по акту				30 960 535	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				30 841 560	
			Всего по акту				30 960 535	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				9 994	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				30 970 529	
			Сметная прибыль (5%)				6 448	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				929 116	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				31 906 093	
			Текущие цены на II квартал 2025г, К=1,0388				33 144 050	
			НДС	**12%**			3 977 285,96	
			Итого с НДС				37 121 335,58	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Т.Е. Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства" акимата Костанайской области», БИН 060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Исмагамбетов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586
Тлеубай Б.Т. KZ22VJE00069350 KZ06VJE00068959 KZ07VJE00069717

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Эксперт ТОО «MS Group» БИН 060940006106
Нэмет К. С. №KZ14VJE00059893

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района**

Подрядчик : **АО "Электромонтаж"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области. Корректировка**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июнь 2025 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		46	27.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района Костанайской области. Корректировка	**1 797 171 525,35**	**201 938 366,71**		**201 938 366,71**					**24 232 604,00**	**226 170 970,71**
ИТОГО к оплате										**226 170 970,71**

М.П. Заказчик

И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Исмагамбетов Н.М., БИН 060140005897

(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П. Подрядчик

Председатель Правления АО «Электромонтаж» Умбеталиев Е.Е., БИН 940940000691

(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П. Технадзор

Эксперт ТОО «Нурай-Сервис» Тлеубай Б.Т. БИН 040240007586

(должность, ФИО, подпись, БИН)