Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : ТОО "СК NEW CITY"

Субподрядчик : ТОО "Capital Park Building"

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в поселке Сарышаган Актогайского района

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в поселке Сарышаган Актогайского района

Договор подряда (контракт) № _____

Акт выполненных работ №

за август 2024 (месяц, год) на Стены

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Стены				
1	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	24,8	21 500	**533200**
						533200
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**533200**
		НДС 12 %	12%			63 984
		ИТОГО по АКТУ с НДС				**597 184**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Capital Park Building"

Директор _____ **Бегильдаев Е.М.**

Принял (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ **Созакбаев С.**