Проектной организации:

ТОО "Д. и В.-Group"

Директор

_____ Грохотов А.Н.

М.П.

"___" _____ 2025 г.

" Утвержден"
Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

Заместитель акима Жетысуского района г.Алматы

_____ Саяхмет А.Н.

М.П.

"___" _____ 2025 г.

СВОДКА ЗАТРАТ №1

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения улиц Жетысуского района г.Алматы

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование проекта	Наименование компонентов	Первоначальная стоимость по заключению экспертизы	Сметная стоимость выполненных работ	Сметная стоимость остаточных работ	Итого скорректированная стоимость	Разница тыс. тенге (+) – увеличение, (-) - снижение
			Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения улиц Жетысуского района г.Алматы. Корректировка.	Строительно-монтажная работа	6 882 664,693	1 632 648,537	5 126 223,483	6 758 872,020	-123 792,673
2		Оборудование	14 320,160	14 320,160	0,000	14 320,160	0,000
3		Прочие затраты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4		Управление проектом	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5		Технический надзор	122 076,632	43 479,974	69 976,511	113 456,485	-8 620,147
6		Авторский надзор	42 071,608	14 987,415	26 253,513	41 240,928	-830,680
7		Инженерные изыскания	21 320,697	21 320,697	0,000	21 320,697	0,000
8		Проектные работы	136 300,858	136 300,858	0,000	136 300,858	0,000
9		Стоимость экспертизы	4 664,347	4 664,347	0,000	4 664,347	0,000
10		Налог на добавленную стоимость 12%	866 810,280	224 126,639	206 809,159	430 935,798	-435 874,482
11		Налог на добавленную стоимость 16% на 2026 год			559 847,016	559 847,016	559 847,016
12		**ВСЕГО с НДС**	**8 090 229,275**	**2 091 848,627**	**5 989 109,682**	**8 080 958,309**	**-9 270,966**