Расчет продолжительности строительства
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области». Корректировка.

В соответствии с СП РК 1.03-101-2013, таблица В.4, п.6

Расчет производится по формуле

$T=A1*C^{0,3435}$

Где:

Т - продолжительность строительства в месяцах,

А1- 1,5766 коэффициент в таблице В.4;

С – стоимость строительно-монтажных работ в млн тенге в ценах 2001 года;

С = 299,828/5,07 = 59,137 млн тенге

Где: 299,828 – стоимость строительно-монтажных работ в млн тенге в ценах 2025 года;

5,07 – переходной коэффициент (3932/775)

3932 – МРП 2025 г.

775 – МРП 2001 г.

$T=1,5766*59,137^{0,3435}$= 1,5766 * 4,06 =6,4 мес * 0,5 =3,2 мес.

Где 0,5- коэффициент капитальный ремонт

Принимаем продолжительность строительства **3 месяца**.

Начало строительства намечено на Май 2026 года.

Величина задела с распределением по годам строительства составит:

2 квартал 2026 г. - 35% 2 квартал 2025 г. - 35% 3 квартал 2025 г. - 30%

ГИП Зулеев С.С.