Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Актобе Сәт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Hayat Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **91/2024 Капитальный ремонт амбулатории в поселке Жагабулак Мугалжарского района для ГКП на ПВХ "Эмбенская районная больница**

(наименование, адрес)

Объект : **91/2024-1 Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№005-25** от **02.05.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за **май 2025 (месяц, год) на 2-01-02-01 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Монтажные работы					
1	33	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м^2 отделываемой поверхности**	**134,7**	**3 202,0**	**431 309,0**	
2	34	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м^2 отделываемой поверхности**	**191,3**	**1 516,0**	**290 011,0**	
3	35	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**134,7**	**1 449,0**	**195 180,0**	
4	36	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**191,3**	**1 296,0**	**247 925,0**	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы				**1 164 425**	
			ИТОГО по акту				**1 164 425**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			1164425*5,9/100	68 701	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1164425+0+0+68701	**1 233 126**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			1233126*5/100	61 656	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			1233126*2/100	24 663	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 319 445**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079			1319445*1,079	1 423 681	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договора			1423681*0,98	1 395 207	
			НДС (12%)			1395207*12/100	167 425	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС			1395207+167425	**1 562 632**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Hayat Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Мұратұлы Берік

(должность, подпись)

Принял (Заказчик)

ТОО "Актобе Сәт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

Кансултанов М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)