Приложение 3-1 463_лс 5-1-1-2
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу "
БИН 041240004198, Павлодарская область,г. Аксу , ул.Пушкина 72/1 тел. 87183724277

Исполнитель: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340,Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина,41 тел.61-41-00

Договор № 91 от 05.06.2024 г. Дополнительное соглашение №91-1 от 14.08.2024г . Дополнительное соглашение №91-2 от 23.12.2024г. Дополнительное соглашение №91-3 от 25.12.2024

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог районного значения города Аксу Павлодарской области. 2 этап

АКТ № 3 от 18.07. 2025 года
приемки выполненных работ за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 5-1-1-4									
		Подъезд к селу Борыктал (1385 м)									
		Раздел № 4 Обустройство дороги									
		Раздел № 4.2 Маркировка проезжей части									
27	1127-0903-0105 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,285	47 161	24 793	60 602	31 859	11 443	0	60 602
					13 463	6 310	17 300	8 108	0	0	
28	1127-0903-0106 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1	63 687	24 793	6 369	2 479	2 544	0	6 369
					13 463	6 310	1 346	631	0	0	
		Итого по разделу № 4.2					**66 971**	**34 338**	**13 987**	**0**	**66 971**
							18 646	**8 739**	**0**	**0**	
		Итого по разделу № 4					**66 971**	**34 338**	**13 987**	**0**	**66 971**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							18 646	**8 739**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**66 971**	**34 338**	**13 987**	**0**	**66 971**
							18 646	**8 739**	**0**	**0**	
		Итого по смете:	**тенге**				**66 971**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**18 646**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**34 338**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**8 739**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**13 987**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1 п.1.29б)	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -11,1%	**тенге**				**7 434**				
		Итого	**тенге**				**74 405**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль -5%	**тенге**				**3 720**				
		Итого	**тенге**				**78 125**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.66.4, а).2	Непридвиденные работы и затраты -3%	**тенге**				**2 232**				
		Итого	**тенге**				**80 357**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.11.20	Итого в прогнохных ценах на 2024г к=1,075	**тенге**				**86 384**				
		Итого согласно скидки по конкурсу к=0,98	**тенге**				**84 656**				

Локальная смета № 5-1-1-1

Подъезд к селу Суатколь (2580 м)

		Раздел № 1 Восстановление оси трассы									
1	1127-0903-0105 применит. Ккл=1,12	Восстановление оси трассы, I категория сложности	км линии	2,58	38 897	24 793	100 354	63 966	1 653	0	100 354
					13 463	6 310	34 735	16 280	0	0	
		Итого по разделу № 1					**100 354**	**63 966**	**1 653**	**0**	**100 354**
							34 735	**16 280**	**0**	**0**	
		Раздел № 2 Покрытие									
2	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3 096,0	176	176	544 896	544 896	0	0	544 896
					0	44	0	136 224	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0401-0101 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1 290,0	8 021	2 701	10 347 090	3 484 290	6 006 240	0	10 347 090
					664	526	856 560	678 540	0	0	
4	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	12 900,0	2 329	698	30 044 100	9 004 200	19 001 700	0	30 044 100
					158	165	2 038 200	2 128 500	0	0	
5	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	28,38	217 512	6 635	6 172 991	188 301	5 984 690	0	6 172 991
					0	2 113	0	59 967	0	0	
6	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	7,095	217 512	6 635	1 543 248	47 075	1 496 173	0	1 543 248
					0	2 113	0	14 992	0	0	
7	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12 900,0	2 844	394	36 687 600	5 082 600	30 250 500	0	36 687 600
					105	54	1 354 500	696 600	0	0	
8	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	25 800,0	299	0	7 714 200	0	7 482 000	0	7 714 200
					9	0	232 200	0	0	0	
9	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2 580,0	603	451	1 555 740	1 163 580	0	0	1 555 740
					152	102	392 160	263 160	0	0	
10	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	258,0	7 293	0	1 881 594	0	1 881 594	0	1 881 594
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 2					**96 491 459**	**19 514 942**	**72 102 897**	**0**	**96 491 459**
							4 873 620	**3 977 983**	**0**	**0**	
		Раздел № 3 Обочины									
11	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Снятие ПСП с откосов толщиной 15 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в штабель	м3 грунта	2 322,0	155	155	359 910	359 910	0	0	359 910
					0	38	0	88 236	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Надвижка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с откосов для досыпки обочин.	м3 грунта	976,0	176	176	171 776	171 776	0	0	171 776
					0	44	0	42 944	0	0	
13	1101-0201-0101 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	м3 уплотненного грунта	976,0	271	271	264 496	264 496	0	0	264 496
					0	67	0	65 392	0	0	
14	1101-0201-0107 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1 952,0	19	19	37 088	37 088	0	0	37 088
					0	5	0	9 760	0	0	
15	1101-0201-0601 Ккл=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	976,0	221	172	215 696	167 872	3 904	0	215 696
					45	37	43 920	36 112	0	0	
16	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Обратная надвижка ранее снятого ПСП на откосы насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2 322,0	155	155	359 910	359 910	0	0	359 910
					0	38	0	88 236	0	0	
17	1101-0203-0102 Ккл=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	25 800,0	20	20	516 000	516 000	0	0	516 000
					0	5	0	129 000	0	0	
		Итого по разделу № 3					**1 924 876**	**1 877 052**	**3 904**	**0**	**1 924 876**
							43 920	**459 680**	**0**	**0**	
		Раздел № 4 Съезды									
18	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	36,0	176	176	6 336	6 336	0	0	6 336
					0	44	0	1 584	0	0	
19	1127-0401-0101 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,0	8 021	2 701	120 315	40 515	69 840	0	120 315
					664	526	9 960	7 890	0	0	
20	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	150,0	2 329	698	349 350	104 700	220 950	0	349 350
					158	165	23 700	24 750	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	0,33	217 512	6 635	71 779	2 190	69 589	0	71 779
					0	2 113	0	697	0	0	
22	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	0,0825	217 512	6 635	17 945	547	17 398	0	17 945
					0	2 113	0	174	0	0	
23	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	150,0	2 844	394	426 600	59 100	351 750	0	426 600
					105	54	15 750	8 100	0	0	
24	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	300,0	299	0	89 700	0	87 000	0	89 700
					9	0	2 700	0	0	0	
25	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	30,0	603	451	18 090	13 530	0	0	18 090
					152	102	4 560	3 060	0	0	
26	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,0	7 293	0	21 879	0	21 879	0	21 879
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 4					**1 121 994**	**226 918**	**838 406**	**0**	**1 121 994**
							56 670	**46 255**	**0**	**0**	
		Раздел № 5 Обустройство дороги									
		Раздел № 5.1 Устройство одностоечных знаков									
27	1127-0902-0101 Ккл=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5,0	19 902	2 240	99 510	11 200	4 930	0	99 510
					16 676	606	83 380	3 030	0	0	
28	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	5,0	8 449	0	42 245	0	42 245	0	42 245
					0	0	0	0	0	0	
29	1106-0101-0101 Ккл=1,12	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,315	34 315	2 847	10 809	897	8 088	0	10 809
					5 789	553	1 824	174	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1127-0902-0201 Ккл=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	5,0	3 896	0	19 480	0	1 500	0	19 480
					3 596	0	17 980	0	0	0	
31	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	4,0	12 900	0	51 600	0	51 600	0	51 600
					0	0	0	0	0	0	
32	251-101-0211	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.12, D=900 мм	шт.	1,0	20 896	0	20 896	0	20 896	0	20 896
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 5.1					**244 540**	**12 097**	**129 259**	**0**	**244 540**
							103 184	**3 204**	**0**	**0**	
		Раздел № 5.2 Маркировка проезжей части									
33	1127-0903-0105 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	2,48	47 161	24 793	116 959	61 487	22 084	0	116 959
					13 463	6 310	33 388	15 649	0	0	
34	1127-0903-0106 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1	63 687	24 793	6 369	2 479	2 544	0	6 369
					13 463	6 310	1 346	631	0	0	
		Итого по разделу № 5.2					**123 328**	**63 966**	**24 628**	**0**	**123 328**
							34 734	**16 280**	**0**	**0**	
		Итого по разделу № 5					**367 868**	**76 063**	**153 887**	**0**	**367 868**
							137 918	**19 484**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**100 006 551**	**21 758 941**	**73 100 747**	**0**	**100 006 551**
							5 146 863	**4 519 682**	**0**	**0**	
		Итого по смете:	**тенге**				**100 006 551**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**5 146 863**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**21 758 941**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**4 519 682**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**73 100 747**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1 п.1.29б)	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -11,1%	**тенге**				**11 100 727**				
		Итого					**111 107 278**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль -5%	**тенге**				**5 555 364**				
		Итого	**тенге**				**116 662 642**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.66.4, а).2	Непридвиденные работы и затраты -3%	**тенге**				**3 333 218**				
		Итого	**тенге**				**119 995 860**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.11.20	Итого в прогнохных ценах на 2024г к=1,075	**тенге**				**128 995 550**				
		Итого согласно скидки по конкурсу к=0,98	**тенге**				**126 415 639**				
	Локальная смета № 5-1-1-3										
	Подъезд к селу Караколь (805 м)										
	(наименование работ и затрат)										
		Раздел № 1 Восстановление оси трассы									
1	1127-0903-0105 применит. Ккл=1,12	Восстановление оси трассы, I категория сложности	км линии	0,805	38 897	24 793	31 312	19 958	516	0	31 312
					13 463	6 310	10 838	5 080	0	0	
		Итого по разделу № 1					**31 312**	**19 958**	**516**	**0**	**31 312**
							10 838	**5 080**	**0**	**0**	
		Раздел № 2 Покрытие									
2	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	966,0	176	176	170 016	170 016	0	0	170 016
					0	44	0	42 504	0	0	
3	1127-0401-0101 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	402,5	7 614	2 701	3 064 635	1 087 152	1 710 223	0	3 064 635
					664	526	267 260	211 715	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4 025,0	2 273	698	9 148 825	2 809 450	5 703 425	0	9 148 825
					158	165	635 950	664 125	0	0	
5	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	8,855	217 658	6 635	1 927 362	58 753	1 868 609	0	1 927 362
					0	2 113	0	18 711	0	0	
6	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	2,214	217 658	6 635	481 895	14 690	467 205	0	481 895
					0	2 113	0	4 678	0	0	
7	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4 025,0	2 844	394	11 447 100	1 585 850	9 438 625	0	11 447 100
					105	54	422 625	217 350	0	0	
8	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	8 050,0	299	0	2 406 950	0	2 334 500	0	2 406 950
					9	0	72 450	0	0	0	
9	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	805,0	603	451	485 415	363 055	0	0	485 415
					152	102	122 360	82 110	0	0	
10	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	80,5	7 014	0	564 627	0	564 627	0	564 627
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 2					**29 696 825**	**6 088 966**	**22 087 214**	**0**	**29 696 825**
							1 520 645	**1 241 193**	**0**	**0**	
		Раздел № 3 Обочины									
11	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Снятие ПСП с откосов толщиной 15 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в штабель	м3 грунта	4 025,0	155	155	623 875	623 875	0	0	623 875
					0	38	0	152 950	0	0	
12	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Надвижка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с откосов для досыпки обочин.	м3 грунта	1 690,0	176	176	297 440	297 440	0	0	297 440
					0	44	0	74 360	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0201-0101 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	м3 уплотненного грунта	1 690,0	271	271	457 990	457 990	0	0	457 990
					0	67	0	113 230	0	0	
14	1101-0201-0107 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3 380,0	19	19	64 220	64 220	0	0	64 220
					0	5	0	16 900	0	0	
15	1101-0201-0601 Ккл=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1 690,0	221	172	373 490	290 680	6 760	0	373 490
					45	37	76 050	62 530	0	0	
16	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Обратная надвижка ранее снятого ПСП на откосы насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4 025,0	155	155	623 875	623 875	0	0	623 875
					0	38	0	152 950	0	0	
17	1101-0203-0102 Ккл=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	16 100,0	20	20	322 000	322 000	0	0	322 000
					0	5	0	80 500	0	0	
		Итого по разделу № 3					**2 762 890**	**2 680 080**	**6 760**	**0**	**2 762 890**
							76 050	**653 420**	**0**	**0**	
		Раздел № 4 Съезды									
18	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24,0	176	176	4 224	4 224	0	0	4 224
					0	44	0	1 056	0	0	
19	1127-0401-0101 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,0	7 614	2 701	76 140	27 010	42 490	0	76 140
					664	526	6 640	5 260	0	0	
20	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	100,0	2 273	698	227 300	69 800	141 700	0	227 300
					158	165	15 800	16 500	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	0,22	217 658	6 635	47 885	1 460	46 425	0	47 885
					0	2 113	0	465	0	0	
22	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	0,055	217 658	6 635	11 971	365	11 606	0	11 971
					0	2 113	0	116	0	0	
23	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100,0	2 844	394	284 400	39 400	234 500	0	284 400
					105	54	10 500	5 400	0	0	
24	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	200,0	299	0	59 800	0	58 000	0	59 800
					9	0	1 800	0	0	0	
25	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	20,0	603	451	12 060	9 020	0	0	12 060
					152	102	3 040	2 040	0	0	
26	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,0	7 014	0	14 028	0	14 028	0	14 028
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 4					**737 808**	**151 279**	**548 749**	**0**	**737 808**
							37 780	**30 837**	**0**	**0**	
		Раздел № 5 Обустройство дороги									
		Раздел № 5.1 Устройство одностоечных знаков									
27	1127-0902-0101 Ккл=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,0	19 902	2 240	79 608	8 960	3 944	0	79 608
					16 676	606	66 704	2 424	0	0	
28	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	4,0	8 449	0	33 796	0	33 796	0	33 796
					0	0	0	0	0	0	
29	1106-0101-0101 Ккл=1,12	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,252	34 315	2 847	8 647	717	6 471	0	8 647
					5 789	553	1 459	139	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1127-0902-0201 Ккл=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	4,0	3 896	0	15 584	0	1 200	0	15 584
					3 596	0	14 384	0	0	0	
31	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	3,0	12 900	0	38 700	0	38 700	0	38 700
					0	0	0	0	0	0	
32	251-101-0211	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.12, D=900 мм	шт.	1,0	20 896	0	20 896	0	20 896	0	20 896
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 5.1					**197 231**	**9 677**	**105 007**	**0**	**197 231**
							82 547	**2 563**	**0**	**0**	
		Раздел № 5.2 Маркировка проезжей части									
33	1127-0903-0105 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,705	47 161	24 793	33 249	17 479	6 279	0	33 249
					13 463	6 310	9 491	4 449	0	0	
34	1127-0903-0106 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1	63 687	24 793	6 369	2 479	2 544	0	6 369
					13 463	6 310	1 346	631	0	0	
		Итого по разделу № 5.2					**39 618**	**19 958**	**8 823**	**0**	**39 618**
							10 837	**5 080**	**0**	**0**	
		Итого по разделу № 5					**236 849**	**29 635**	**113 830**	**0**	**236 849**
							93 384	**7 643**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**33 465 684**	**8 969 918**	**22 757 069**	**0**	**33 465 684**
							1 738 697	**1 938 173**	**0**	**0**	
		Итого по смете:	**тенге**				**33 465 684**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**1 738 697**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**8 969 918**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**1 938 173**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**22 757 069**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1 п.1.29б)	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -11,1%	**тенге**				**3 714 691**				
		Итого					**37 180 375**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль -5%	**тенге**				**1 859 019**				
		Итого	**тенге**				**39 039 394**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.66.4, а).2	Непридвиденные работы и затраты -3%	**тенге**				**1 115 411**				
		Итого	**тенге**				**40 154 805**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.11.20	Итого в прогнохных ценах на 2024г к=1,075	**тенге**				**43 166 415**				
		Итого согласно скидки по конкурсу к=0,98	**тенге**				**42 303 087**				
		Локальная смета № 5-1-1-5									
		Подъезд к селу Ребровка (580 м)									
		Раздел № 1 Восстановление оси трассы									
1	1127-0903-0105 применит. Ккл=1,12	Восстановление оси трассы, I категория сложности	км линии	0,58	38 897	24 793	22 560	14 380	371	0	22 560
					13 463	6 310	7 809	3 660	0	0	
		Итого по разделу № 1					**22 560**	**14 380**	**371**	**0**	**22 560**
							7 809	**3 660**	**0**	**0**	
		Раздел № 2 Покрытие									
2	1101-0102-0337 Ккл=1,12	Разработка бокситового шлама на шламовом поле АО "Алюминий Казахстана" с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	138,41	501	501	69 343	69 343	0	0	69 343
					0	107	0	14 810	0	0	
3	412-102-0219	Перевозка бокситового шлама самосвалами до места назначения. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 63 км	т·км	12 208,14	20	20	244 163	244 163	0	0	244 163
					0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1127-0301-0501 Ккл=1,12	Основания и покрытия толщиной слоя 15 см. Устройство слоя основания из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на	м2 основания	4 292,0	1 803	999	7 738 476	4 287 708	3 313 424	0	7 738 476
					32	80	137 344	343 360	0	0	
5	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 (4 %) (добавляется стоимость ресурса)	т	55,36	24 399	0	1 350 729	0	1 350 729	0	1 350 729
					0	0	0	0	0	0	
6	211-000-0000	Бокситовый шлам (14 %)	т	193,78	600	0	116 268	0	116 268	0	116 268
					0	0	0	0	0	0	
7	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума из расчета 0,8 л/м2	т	3,434	217 280	6 635	746 140	22 785	723 355	0	746 140
					0	2 113	0	7 256	0	0	
8	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2 900,0	2 844	394	8 247 600	1 142 600	6 800 500	0	8 247 600
					105	54	304 500	156 600	0	0	
9	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5 800,0	299	0	1 734 200	0	1 682 000	0	1 734 200
					9	0	52 200	0	0	0	
10	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	580,0	603	451	349 740	261 580	0	0	349 740
					152	102	88 160	59 160	0	0	
11	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	58,0	6 886	0	399 388	0	399 388	0	399 388
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 2					**20 996 047**	**6 028 179**	**14 385 664**	**0**	**20 996 047**
							582 204	**581 186**	**0**	**0**	
		Раздел № 3 Обочины									
12	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Снятие ПСП с откосов толщиной 15 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в штабель	м3 грунта	2 900,0	155	155	449 500	449 500	0	0	449 500
					0	38	0	110 200	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Надвижка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с откосов для досыпки обочин.	м3 грунта	1 189,0	176	176	209 264	209 264	0	0	209 264
					0	44	0	52 316	0	0	
14	1101-0201-0101 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	м3 уплотненного грунта	1 189,0	271	271	322 219	322 219	0	0	322 219
					0	67	0	79 663	0	0	
15	1101-0201-0107 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2 378,0	19	19	45 182	45 182	0	0	45 182
					0	5	0	11 890	0	0	
16	1101-0201-0601 Ккл=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1 189,0	221	172	262 769	204 508	4 756	0	262 769
					45	37	53 505	43 993	0	0	
17	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Обратная надвижка ранее снятого ПСП на откосы насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2 900,0	155	155	449 500	449 500	0	0	449 500
					0	38	0	110 200	0	0	
18	1101-0203-0102 Ккл=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5 800,0	20	20	116 000	116 000	0	0	116 000
					0	5	0	29 000	0	0	
		Итого по разделу № 3					**1 854 434**	**1 796 173**	**4 756**	**0**	**1 854 434**
							53 505	**437 262**	**0**	**0**	
		Раздел № 4 Съезды									
19	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24,0	176	176	4 224	4 224	0	0	4 224
					0	44	0	1 056	0	0	
20	1127-0401-0101 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,0	7 478	2 701	89 736	32 412	49 356	0	89 736
					664	526	7 968	6 312	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	100,0	2 247	698	224 700	69 800	139 100	0	224 700
					158	165	15 800	16 500	0	0	
22	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	0,22	217 280	6 635	47 802	1 460	46 342	0	47 802
					0	2 113	0	465	0	0	
23	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	0,055	217 280	6 635	11 950	365	11 585	0	11 950
					0	2 113	0	116	0	0	
24	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100,0	2 844	394	284 400	39 400	234 500	0	284 400
					105	54	10 500	5 400	0	0	
25	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	200,0	299	0	59 800	0	58 000	0	59 800
					9	0	1 800	0	0	0	
26	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	20,0	603	451	12 060	9 020	0	0	12 060
					152	102	3 040	2 040	0	0	
27	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,0	6 886	0	13 772	0	13 772	0	13 772
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 4					**748 444**	**156 681**	**552 655**	**0**	**748 444**
							39 108	**31 889**	**0**	**0**	
		Раздел № 5 Обустройство дороги									
		Раздел № 5.1 Устройство одностоечных знаков									
28	1127-0902-0101 Ккл=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5,0	19 902	2 240	99 510	11 200	4 930	0	99 510
					16 676	606	83 380	3 030	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	5,0	8 449	0	42 245	0	42 245	0	42 245
					0	0	0	0	0	0	
30	1106-0101-0101 Ккл=1,12	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,315	34 315	2 847	10 809	897	8 088	0	10 809
					5 789	553	1 824	174	0	0	
31	1127-0902-0201 Ккл=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	5,0	3 896	0	19 480	0	1 500	0	19 480
					3 596	0	17 980	0	0	0	
32	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	4,0	12 900	0	51 600	0	51 600	0	51 600
					0	0	0	0	0	0	
33	251-101-0211	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.12, D=900 мм	шт.	1,0	20 896	0	20 896	0	20 896	0	20 896
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 5.1					**244 540**	**12 097**	**129 259**	**0**	**244 540**
							103 184	**3 204**	**0**	**0**	
		Раздел № 5.2 Маркировка проезжей части									
34	1127-0903-0105 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,48	47 161	24 793	22 637	11 901	4 274	0	22 637
					13 463	6 310	6 462	3 029	0	0	
35	1127-0903-0106 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1	63 687	24 793	6 369	2 479	2 544	0	6 369
					13 463	6 310	1 346	631	0	0	
		Итого по разделу № 5.2					**29 006**	**14 380**	**6 818**	**0**	**29 006**
							7 808	**3 660**	**0**	**0**	
		Итого по разделу № 5					**273 546**	**26 477**	**136 077**	**0**	**273 546**
							110 992	**6 864**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**23 895 031**	**8 021 890**	**15 079 523**	**0**	**23 895 031**
							793 618	**1 060 861**	**0**	**0**	
		Итого по смете:	**тенге**				**23 895 031**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**793 618**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**7 777 727**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**1 060 861**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**15 079 523**				
		- перевозки грузов	**тенге**				**244 163**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1 п.1.29б)	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -11,1%	**тенге**				**2 652 348**				
		Итого	**тенге**				**26 547 379**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль -5%	**тенге**				**1 327 369**				
		Итого	**тенге**				**27 874 748**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.66.4, а).2	Непридвиденные работы и затраты -3%	**тенге**				**796 421**				
		Итого	**тенге**				**28 671 170**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.11.20	Итого в прогнохных ценах на 2024г к=1,075	**тенге**				**30 821 508**				
		Итого согласно скидки по конкурсу к=0,98	**тенге**				**30 205 077**				
		Подъезд к селу Кызылжар (2 заезд) (390 м)									
		Раздел № 1 Восстановление оси трассы									
1	1127-0903-0105 применит. Ккл=1,12	Восстановление оси трассы, I категория сложности	км линии	0,39	38 897	24 793	15 170	9 669	250	0	15 170
					13 463	6 310	5 251	2 461	0	0	
		Итого по разделу № 1					**15 170**	**9 669**	**250**	**0**	**15 170**
							5 251	**2 461**	**0**	**0**	
		Раздел № 2 Покрытие									
2	1101-0102-0337 Ккл=1,12	Разработка бокситового шлама на шламовом поле АО "Алюминий Казахстана" с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	93,0735	501	501	46 630	46 630	0	0	46 630
					0	107	0	9 959	0	0	
3	412-102-0219	Перевозка бокситового шлама самосвалами до места назначения. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 71 км	т·км	9 251,5	20	20	185 030	185 030	0	0	185 030
					0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0301-0501 Ккл=1,12	Основания и покрытия толщиной слоя 15 см. Устройство слоя основания из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером.	м2 основания	2 886,0	1 823	999	5 261 178	2 883 114	2 285 712	0	5 261 178
					32	80	92 352	230 880	0	0	
5	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 (4 %) (добавляется стоимость ресурса)	т	37,23	24 399	0	908 375	0	908 375	0	908 375
					0	0	0	0	0	0	
6	211-000-0000	Бокситовый шлам (14 %)	т	130,3029	600	0	78 182	0	78 182	0	78 182
					0	0	0	0	0	0	
7	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума из расчета 0,8 л/м2	т	2,309	217 810	6 635	502 923	15 320	487 603	0	502 923
					0	2 113	0	4 879	0	0	
8	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2 340,0	2 844	394	6 654 960	921 960	5 487 300	0	6 654 960
					105	54	245 700	126 360	0	0	
9	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	9 360,0	299	0	2 798 640	0	2 714 400	0	2 798 640
					9	0	84 240	0	0	0	
10	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	390,0	603	451	235 170	175 890	0	0	235 170
					152	102	59 280	39 780	0	0	
11	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	39,0	7 064	0	275 496	0	275 496	0	275 496
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 2					**16 946 584**	**4 227 944**	**12 237 068**	**0**	**16 946 584**
							481 572	**411 858**	**0**	**0**	
		Раздел № 3 Обочины									
12	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Снятие ПСП с откосов толщиной 15 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в штабель	м3 грунта	1 950,0	155	155	302 250	302 250	0	0	302 250
					0	38	0	74 100	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Надвижка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с откосов для досыпки обочин.	м3 грунта	800,0	176	176	140 800	140 800	0	0	140 800
					0	44	0	35 200	0	0	
14	1101-0201-0101 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	м3 уплотненного грунта	800,0	271	271	216 800	216 800	0	0	216 800
					0	67	0	53 600	0	0	
15	1101-0201-0107 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1 600,0	19	19	30 400	30 400	0	0	30 400
					0	5	0	8 000	0	0	
16	1101-0201-0601 Ккл=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	800,0	221	172	176 800	137 600	3 200	0	176 800
					45	37	36 000	29 600	0	0	
17	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Обратная надвижка ранее снятого ПСП на откосы насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1 950,0	155	155	302 250	302 250	0	0	302 250
					0	38	0	74 100	0	0	
18	1101-0203-0102 Ккл=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3 900,0	20	20	78 000	78 000	0	0	78 000
					0	5	0	19 500	0	0	
		Итого по разделу № 3					**1 247 300**	**1 208 100**	**3 200**	**0**	**1 247 300**
							36 000	**294 100**	**0**	**0**	
		Раздел № 4 Съезды									
19	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	56,0	176	176	9 856	9 856	0	0	9 856
					0	44	0	2 464	0	0	
20	1127-0401-0101 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,0	7 682	2 701	184 368	64 824	103 608	0	184 368
					664	526	15 936	12 624	0	0	
21	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	240,0	2 283	698	547 920	167 520	342 480	0	547 920
					158	165	37 920	39 600	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	0,528	217 810	6 635	115 004	3 503	111 501	0	115 004
					0	2 113	0	1 116	0	0	
23	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	0,132	217 810	6 635	28 751	876	27 875	0	28 751
					0	2 113	0	279	0	0	
24	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	240,0	2 844	394	682 560	94 560	562 800	0	682 560
					105	54	25 200	12 960	0	0	
25	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	960,0	299	0	287 040	0	278 400	0	287 040
					9	0	8 640	0	0	0	
26	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	40,0	603	451	24 120	18 040	0	0	24 120
					152	102	6 080	4 080	0	0	
27	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,0	7 064	0	28 256	0	28 256	0	28 256
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 4					**1 907 875**	**359 179**	**1 454 920**	**0**	**1 907 875**
							93 776	**73 123**	**0**	**0**	
		Раздел № 5 Обустройство дороги									
		Раздел № 5.1 Устройство одностоечных знаков									
28	1127-0902-0101 Ккл=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6,0	19 902	2 240	119 412	13 440	5 916	0	119 412
					16 676	606	100 056	3 636	0	0	
29	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	6,0	8 449	0	50 694	0	50 694	0	50 694
					0	0	0	0	0	0	
30	1106-0101-0101 Ккл=1,12	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,378	34 315	2 847	12 971	1 076	9 707	0	12 971
					5 789	553	2 188	209	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1127-0902-0201 Ккл=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	6,0	3 896	0	23 376	0	1 800	0	23 376
					3 596	0	21 576	0	0	0	
32	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	5,0	12 900	0	64 500	0	64 500	0	64 500
					0	0	0	0	0	0	
33	251-101-0211	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.12, D=900 мм	шт.	1,0	20 896	0	20 896	0	20 896	0	20 896
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 5.1					**291 849**	**14 516**	**153 513**	**0**	**291 849**
							123 820	**3 845**	**0**	**0**	
		Раздел № 5.2 Маркировка проезжей части									
34	1127-0903-0105 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,29	47 161	24 793	13 677	7 190	2 583	0	13 677
					13 463	6 310	3 904	1 830	0	0	
35	1127-0903-0106 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1	63 687	24 793	6 369	2 479	2 544	0	6 369
					13 463	6 310	1 346	631	0	0	
		Итого по разделу № 5.2					**20 046**	**9 669**	**5 127**	**0**	**20 046**
							5 250	**2 461**	**0**	**0**	
		Итого по разделу № 5					**311 895**	**24 185**	**158 640**	**0**	**311 895**
							129 070	**6 306**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**20 428 824**	**5 829 077**	**13 854 078**	**0**	**20 428 824**
							745 669	**787 848**	**0**	**0**	
		Итого по смете:	**тенге**				**20 428 824**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**745 669**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**5 644 047**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**787 848**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**13 854 078**				
		- перевозки грузов	**тенге**				**185 030**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1 п.1.29б)	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -11,1%	**тенге**				**2 267 599**				
		Итого	**тенге**				**22 696 423**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль -5%	**тенге**				**1 134 821**				
		Итого	**тенге**				**23 831 245**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.66.4, а).2	Непридвиденные работы и затраты -3%	**тенге**				**680 893**				
		Итого	**тенге**				**24 512 137**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.11.20	Итого в прогнохных ценах на 2024г к=1,075	**тенге**				**26 350 548**				
		Итого согласно скидки по конкурсу к=0,98	**тенге**				**25 823 537**				
		Локальная смета № 5-1-1-2									
		Подъезд к селу Енбек (2 заезд) (1435 м)									
		Раздел № 1 Восстановление оси трассы									
		Раздел № 4.2 Маркировка проезжей части									
27	1127-0903-0105 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,335	47 161	24 793	62 960	33 099	11 888	0	62 960
					13 463	6 310	17 973	8 424	0	0	
28	1127-0903-0106 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1	63 687	24 793	6 369	2 479	2 544	0	6 369
					13 463	6 310	1 346	631	0	0	
		Итого по разделу № 4.2					**69 329**	**35 578**	**14 432**	**0**	**69 329**
							19 319	**9 055**	**0**	**0**	
		Итого по разделу № 4					**69 329**	**35 578**	**14 432**	**0**	**69 329**
							19 319	**9 055**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**69 329**	**35 578**	**14 432**	**0**	**69 329**
							19 319	**9 055**	**0**	**0**	
		Итого по смете:	**тенге**				**69 329**				
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**19 319**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**35 578**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**9 055**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**14 432**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1 п.1.29б)	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -11,1%	**тенге**				**7 696**				
		Итого	**тенге**				**77 025**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль -5%	**тенге**				**3 851**				
		Итого	**тенге**				**80 876**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.66.4, а).2	Непридвиденные работы и затраты -3%	**тенге**				**2 311**				
		Итого	**тенге**				**83 186**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.11.20	Итого в прогнохных ценах на 2024г к=1,075	**тенге**				**89 425**				
		Итого согласно скидки по конкурсу к=0,98	**тенге**				**87 637**				
		Локальная смета № 5-1-1-11									
		Подъезд к селу Коктерек (2763 м)									
		Раздел № 4 Обустройство дороги									
		Раздел № 4.2 Маркировка проезжей части									
36	1127-0903-0105 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	2,363	47 161	24 793	111 441	58 586	21 042	0	111 441
					13 463	6 310	31 813	14 911	0	0	
37	1127-0903-0106 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,2	63 687	24 793	12 737	4 959	5 085	0	12 737
					13 463	6 310	2 693	1 262	0	0	
38	1127-0903-0101 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,2	71 951	24 793	14 390	4 959	6 738	0	14 390
					13 463	6 310	2 693	1 262	0	0	
		Итого по разделу № 4.2					**138 568**	**68 504**	**32 865**	**0**	**138 568**
							37 199	**17 435**	**0**	**0**	
		Итого по разделу № 4					**138 568**	**68 504**	**32 865**	**0**	**138 568**
							37 199	**17 435**	**0**	**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**138 568**	**68 504**	**32 865**	**0**	**138 568**
							37 199	**17 435**	**0**	**0**	
		Итого по смете:	**тенге**				**138 568**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**37 199**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**68 504**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**17 435**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**32 865**				
		- перевозки грузов	**тенге**				**0**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1 п.1.29б)	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -11,1%	**тенге**				**15 381**				
		Итого	**тенге**				**153 949**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль -5%	**тенге**				**7 697**				
		Итого	**тенге**				**161 647**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.66.4, а).2	Непридвиденные работы и затраты -3%	**тенге**				**4 618**				
		Итого	**тенге**				**166 265**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.11.20	Итого в прогнохных ценах на 2024г к=1,075	**тенге**				**178 735**				
		Итого согласно скидки по конкурсу к=0,98	**тенге**				**175 160**				
		Корректирующая смета №1									
		Раздел 2. ДОБАВИТЬ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 5-1-1-10									
		Подъезд к селу Курколь (2190 м)									
		Раздел № 6 Покрытие									
35	1101-0102-0337 Ккл=1,12	Разработка бокситового шлама на шламовом поле АО "Алюминий Казахстана" с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	178,790	501	501	89 574	89 574	0	0	89 574
					0	107	0	19 131	0	0	
36	412-102-0219	Перевозка бокситового шлама самосвалами до места назначения. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 77 км	т·км	19 273,56	20	20	385 471	385 471	0	0	385 471
					0	0	0	0	0	0	
37	1127-0301-0501 Ккл=1,12	Основания и покрытия толщиной слоя 15 см. Устройство слоя основания из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером.	м2 основания	5 544,0	1 820	999	10 090 080	5 538 456	4 374 216	0	10 090 080
					32	80	177 408	443 520	0	0	
38	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 (4 %) (добавляется стоимость ресурса)	т	71,52	24 399	0	1 745 016	0	1 745 016	0	1 745 016
					0	0	0	0	0	0	
39	211-000-0000	Бокситовый шлам (14 %)	т	250,31	600	0	150 186	0	150 186	0	150 186
					0	0	0	0	0	0	
40	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума из расчета 0,8 л/м2	т	4,435	217 507	6 635	964 687	29 428	935 259	0	964 687
					0	2 113	0	9 372	0	0	
41	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума из расчета 0,5 л/м2	т	3,648	217 507	6 635	793 466	24 204	769 262	0	793 466
					0	2 113	0	7 708	0	0	
		Итого по разделу № 6					**14 218 480**	**6 067 133**	**7 973 939**	**0**	**14 218 480**
							177 408	**479 731**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**14 218 480**	**6 067 133**	**7 973 939**	**0**	**14 218 480**
							177 408	**479 731**	**0**	**0**	
		Итого по смете №5-1-1-10:	**тенге**				**14 218 480**				
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**177 408**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**6 067 133**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**479 731**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**7 973 939**				
		Локальная смета № 5-1-1-8									
			Подъезд к мкр Аксу								
		Раздел № 2 Покрытие									
2	1101-0102-0337 Ккл=1,12	Разработка бокситового шлама на шламовом поле АО "Алюминий Казахстана" с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,31	501	501	6 167	6 167	0	0	6 167
					0	107	0	1 317	0	0	
3	412-102-0219	Перевозка бокситового шлама самосвалами до места назначения. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 35 км	т·км	603,57	20	20	12 071	12 071	0	0	12 071
					0	0	0	0	0	0	
4	1127-0301-0501 Ккл=1,12	Основания и покрытия толщиной слоя 15 см. Устройство слоя основания из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером.	м2 основания	381,84	1 825	999	696 858	381 458	303 181	0	696 858
					32	80	12 219	30 547	0	0	
5	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 (4 %) (добавляется стоимость ресурса)	т	4,9	24 399	0	119 555	0	119 555	0	119 555
					0	0	0	0	0	0	
6	211-000-0000	Бокситовый шлам (14 %)	т	17,24	600	0	10 344	0	10 344	0	10 344
					0	0	0	0	0	0	
7	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума из расчета 0,8 л/м2	т	0,305	215 030	6 635	65 584	2 024	63 560	0	65 584
					0	2 113	0	644	0	0	
8	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	310,0	2 844	394	881 640	122 140	726 950	0	881 640
					105	54	32 550	16 740	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1 240,0	299	0	370 760	0	359 600	0	370 760
					9	0	11 160	0	0	0	
		Итого по разделу № 2					**2 162 979**	**523 860**	**1 583 190**	**0**	**2 162 979**
							55 929	**49 248**	**0**	**0**	
		Раздел № 3.2 Маркировка проезжей части									
21	1127-0903-0105 Ккл=1,12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,0516	47 161	24 793	2 434	1 279	460	0	2 434
					13 463	6 310	695	326	0	0	
		Итого по разделу № 3.2					**2 434**	**1 279**	**460**	**0**	**2 434**
							695	**326**	**0**	**0**	
		Итого по разделу № 3					**2 434**	**1 279**	**460**	**0**	**2 434**
							695	**326**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**2 165 413**	**525 139**	**1 583 650**	**0**	**2 165 413**
							56 624	**49 574**	**0**	**0**	
		Итого по смете №5-1-1-8:	**тенге**				**2 165 413**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**56 624**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**513 068**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**49 574**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**1 583 650**				
		- перевозки грузов	**тенге**				**12 071**				

Локальная смета № 5-1-1-1

Подъезд к селу Суатколь (2580 м)

		Раздел № 3 Обочины									
11	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Снятие ПСП с откосов толщиной 15 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в штабель	м3 грунта	3 185,375	155	155	493 733	493 733	0	0	493 733
					0	38	0	121 044	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Надвижка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с откосов для досыпки обочин.	м3 грунта	1 338,0	176	176	235 488	235 488	0	0	235 488
					0	44	0	58 872	0	0	
13	1101-0201-0101 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	м3 уплотненного грунта	1 338,0	271	271	362 598	362 598	0	0	362 598
					0	67	0	89 646	0	0	
14	1101-0201-0107 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2 676,0	19	19	50 844	50 844	0	0	50 844
					0	5	0	13 380	0	0	
15	1101-0201-0601 Ккл=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1 338,0	221	172	295 698	230 136	5 352	0	295 698
					45	37	60 210	49 506	0	0	
16	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Обратная надвижка ранее снятого ПСП на откосы насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3 185,375	155	155	493 733	493 733	0	0	493 733
					0	38	0	121 044	0	0	
		Итого по разделу № 3					**1 932 094**	**1 866 532**	**5 352**	**0**	**1 932 094**
							60 210	**453 492**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**1 932 094**	**1 866 532**	**5 352**	**0**	**1 932 094**
							60 210	**453 492**	**0**	**0**	
		Итого по смете №5-1-1-1:	**тенге**				**1 932 094**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**60 210**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**1 866 532**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**453 492**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**5 352**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ корректирующей ДОБАВИТЬ :	**тенге**				**18 315 987**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1 п.1.29б)	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -11,1%	**тенге**				**2 033 075**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	тенге				20 349 062				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль -5%	тенге				1 017 453				
		Итого	тенге				21 366 515				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.66.4, а).2	Непридвиденные работы и затраты -3%	тенге				610 472				
		Итого	тенге				21 976 986				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.11.20	Итого в прогнохных ценах на 2024г к=1,075	тенге				23 625 260				
		Итого согласно скидки по конкурсу к=0,98	тенге				23 152 756,16				
		Итого по сметам	тенге				248 247 549,51				
	Кодекс РК от 25.12ю2017 №120-IV,ст.422	НДС -12%	тенге				29 789 705,94				
		ВСЕГО ПО АКТУ :	тенге				278 037 255,45				

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу "
БИН 041240004198

Исполнитель:
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340

Руководитель _____Азаматов Б.К.

Директор _____Моисеев Ю.И.

Заведующий сектором ПТ и АД _____Нуриден А.Н.

Представитель технического надзора
ТОО " Управление капитальным строительством -ПВ"
Эксперт
аттестат №KZ17VJE00051980 от 30.12.2019г
№KZ83VJE00050016 от 15.10.2019г
№KZ44VJE00051979 от 30.12.2019г
_____Табаев А.Т.

Авторский надзор
ТОО " Стимул-ПВ " Лицензия №20014050 Аттестат №04325
Главный инженер
_____Гайдаренко А.С.