Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акмолинский областной филиал АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Валиханова 193**	**130941002248**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акмолинский областной филиал ТОО «КАЖсервис»,Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский район, село Акмол, ул.Линейная д.1**	**001241002506**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №17-01-63/24 от25.12.2024 г.	

Номер документа	Дата составления
291	**13.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт автомобильных дорог республиканского значения по Акмолинской области			услуга	1	193 796 573,11	193 796 573,11	20 763 918,55
				Итого	1	x	193 796 573,11	20 763 918,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Н.Садыков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.директора / _____ / Ш.Мұратбекұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Акционерное общество «Национальная компания "КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО "КАЖсервис"
Наименование текущего ремонта и его адрес: Текущий ремонт автомобильных дорог республиканского значения по Акмолинской области.

Справка № 5 от 13 ноября 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	001140000590	KZ3000000	KZ2030000	№ 17-01-63/24	25.12.2024	"Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования"/ "Оплата прочих услуг и работ"	91
				ДС № 3	17.09.2025	РБ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	1 218 720 456,21	1 218 720 456,21	173 032 654,56				20 763 918,55	193 796 573,11
Выплата аванса								
Удержание аванса								
предоплата за материалы	806 400 000,00							
удержание предоплаты за материалы	806 400 000,00	806 400 000,00	0,00				0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	60 936 022,82	60 936 022,82	8 651 632,73				1 038 195,93	9 689 828,66
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**1 157 784 433,39**	**351 384 433,39**	164 381 021,83				19 725 722,62	**184 106 744,45**

Заказчик:

Зам.директора Акмолинского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

Х.Султанов

Подрядчик:

Директор Акмолинского областного филиала ТОО "КАЖсервис"

Н. Садыков

Заказчик : Акмолинский областной филиал АОФ АО "НК" КазАвтоЖол".
Исполнитель: Акмолинский областной филиал ТОО "КАЖсервис"
Договор: №17-01-63/24 от 25.12.2024

Акт №5
выполненых работ за ноябрь месяц 2025 года
Текущий ремонт автомобильных дорог республиканского значения по Акмолинской области.
(Работы по ремонту благоустройства автомобильной дороги республиканского значения KZ01-01 "Обход г.Астана" км 46-53. (г.Астана))

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	
1	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	9 407,6	837,35	7 877 453,86	2 863,28	2 397 567,51	4 204,72	3 520 822,29	7 068,0	5 918 389,80	75,13
2	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	м^3	587,97	16 181,90	9 514 471,74	296,39	4 796 153,34	291,58	4 718 318,40	587,97	9 514 471,74	100,00
3	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	940,752	285,24	268 340,10	474,224	135 267,65	466,528	133 072,45	940,752	268 340,10	100,00
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30км/	т·км	479 787,36	30,25	14 513 567,64	151 664,16	4 587 840,84	328 123,2	9 925 726,80	479 787,36	14 513 567,64	100,00
5	Уплотнение грунта виброплитой	м^3	2 351,9008	1 671,46	3 931 108,11	865,1	1 445 980,05	1 486,8008	2 485 128,07	2 351,9008	3 931 108,12	100,00
6	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня М800 фракции 5-20 мм (расход на 1 м3: -Щебень М-800 фракции 5-20 - 1,22 м3)	м^3	7 513,8201	20 512,71	154 128 812,70	2 409,782	49 431 159,33	3 639,218	74 650 223,46	6 049,0	124 081 382,79	80,50
7	Устройство фундаментов бетонных ленточных из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 (расход материалов на 1м3: бетона В15 ГОСТ F150, W6 - 1,015 м3,	м^3	1 216,5	56 793,23	69 088 964,30	931,868	52 923 793,66			931,868	52 923 793,66	76,60
8	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	19,6262	409 143,74	8 029 936,87	15,2251	6 229 254,36			15,2251	6 229 254,36	77,58
9	Установка камня бортового тротуарного с сечением сторон 200х80 мм композитного, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек, фактура типа KIIZSTONE Q1 БР 50.20.8	м	81 100	8 575,53	695 475 483,00	61 774,5231	529 749 276,08	387,0269	3 318 960,79	62 161,55	533 068 236,87	76,65
10	Установка камня бортового тротуарного с сечением сторон 200х80 мм	м	16 220	6 261,21	101 556 826,20	12 432,31	77 841 303,69			12 432,31	77 841 303,69	
11	Установка камня бортового тротуарного с сечением сторон 300х150 мм	м	16 267	9 244,33	150 377 516,11	12 471,12	115 287 148,75			12 471,12	115 287 148,75	76,67
12	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной вертикальной по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м^2	13 649,5618	2 579,03	35 202 629,37	3 864,942	9 967 801,36			3 864,942	9 967 801,36	28,32
13	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -25°С до +90°С ГОСТ 30547-97 марки Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ-1,5 безосновной	м^2	31 393,99214	2 461,27	77 269 091,03	8 889,3666	21 879 131,33			8 889,3666	21 879 131,33	28,32
14	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для гидроизоляции строительных конструкций, марки ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН)	кг	42 177,145962	2 845,91	120 032 361,46	11 942,67078	33 987 766,20			11 942,67078	33 987 766,20	28,32
15	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	3 548,886068	1 661,73	5 897 290,45	1 004,88492	1 669 847,41			1 004,88492	1 669 847,41	28,32
16	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня М800 фракции 5-20 мм (расход на 1 м3: -Щебень М-800 фракции 5-20 - 1,22 м3)	м^3	1 217,85	20 512,71	24 981 403,87	135,59	2 781 318,35	599,649	12 300 426,04	735,239	15 081 744,39	60,37
17	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие из геотекстиля иглопробивного поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м (расход геотекстиля на 1 м2 - 1,19 м2)	м^2	8 119	441,07	3 581 047,33			5 025,14	2 216 438,50	5 025,14	2 216 438,50	
18	Устройство дорожки или площадки из брусчатки из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая с подготовкой (расход брусчатки на 1 м2 - 0,984 м2)	м^2	8 119	11 892,91	96 558 536,29			5 025,14	59 763 537,76	5 025,14	59 763 537,76	
19	Устройство покрытий из гранитных плит при количество плит на 1 м^2 до 10 штук из плитки из гранита облицовочной толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный (расход плитки из гранита на 1м2 - 1,02м2)	м^2	4 866	47 278,68	230 058 054,21					0,0	0,00	
	ИТОГО				**1 808 342 894,64**		**915 110 609,91**		**173 032 654,56**		**1 088 143 264,47**	**60,17**

	Заготовка материала:											
12	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек, фактура типа KIZSTONE Q1 БР 50.20.8	м		2 633,66		0,00	0,00					
15	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м		1 830,02		0,00	0,00					
13	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м		1 048,58		0,00	0,00					
10	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		280 222,46		0,0000	0,00					
	Итого по заготовке материала:											
	Всего						**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	НДС 12%						**915 110 609,91**		**173 032 654,56**		**1 088 143 264,47**	
	ВСЕГО С НДС				**217 001 147,36**		**109 813 273,19**		**20 763 918,55**		**130 577 191,74**	
					2 025 344 042,00		**1 024 923 883,10**		**193 796 573,11**		**1 218 720 456,21**	

Заказчик АОФ АО "НК КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Ш.Мұратбекұлы**

Принял: Начальник ОЭ и БД **Д.Аринов**

Принял:Гл.специалист ОЭ и БД **А. Баймаганбетов**

Проверил: Главный специалист ОПРиЗ **Л.Ястребова**

Исполнитель АОФ ТОО "КАЖсервис"

Директор: **Н.Садыков**

И.о.главного инженера: **М.Джумабеков**

Начальник ДЭУ-1 **Д.Мусабеков**