Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
Генподрядчик - ТОО "Азамат Курылыс"
Субподрядчик - ТОО "DREAM CAPITAL"
Наименование стройки - Благоустройство и ремонт территории многоэтажных домов, расположенных в с.Булакты Алакольского района Алматинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика		подрядчика								

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Всего
				из гр 1						
				Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство и ремонт территории многоэтажных домов, расположенных в с.Булакты Алакольского района Алматинской области	1 372 078,61	1 372 078,61	1 225 070,18							147 008,42	1 372 078,61
Итого к оплате											**1 372 078,61**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат Курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DREAM CAPITAL"
_____ Куанышбек А.М

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Азамат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "DREAM CAPITAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и ремонт территории многоэтажных домов, расположенных в с.Булакты Алакольского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

за **июнь 2020 г.**

Акт выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э7994: Подготовительные работы [1-1]					
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	17,3	10 820,0	295 386,0	
2	2	1218-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^2$	70,5	494,0	34 827,0	
3	3	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	8,46	1 041,0	8 807,0	
4	4	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**	$м^3$	108	4 005,0	432 540,0	
5	5	1146-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	$м^3$ строительного объема	30	6 965,0	208 950,0	
6	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	26,784309	255,0	6 830,0	
7	7	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	267,843085	111,0	29 730,5	
			ИТОГО по смете Э7994: Подготовительные работы [1-1]				1 017 070,5	
			Итого по суммарной смете				1 017 070,5	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	6,30%		64 075		
			Итого				1 081 146	
			Сметная прибыль 5%	5%		54 057,30		
			Итого				1 135 203,24	
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	5%		56 760,16		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1 191 963,40	
			В текущих ценах II квартал 2025 г., доля - 50 %, К = 1,0388				619 105,79	
			В текущих ценах III квартал 2025 г., доля - 50 %, К = 1,0587				630 965,83	
			Итого				1 250 071,62	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	0,98			1 225 070,18	
			НДС	12 %			147 008,42	
			Итого с НДС				1 372 078,61	

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат Курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DREAM CAPITAL"
_____ Куанышбек А.М

Страница 1