Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Подрядчик: ТОО "Шамар Group"

Субподрядчик: ТОО "ШАМ KZ"

Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Каракалпак, Сарыагашского района,Туркестанской области»

Договор подряда (контракт) №1 от 01.03. 2023 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4		6	7	9	10	11	12
Затраты подрядчика	5 939 014	636 323							636 323	5 939 014
Всего по стройке	5 939 014	636 323							636 323	5 939 014

Подрядчик:
ТОО "Шамар Group"
Директор Әлі Н. Т.

Субподрядчик:
ТОО "ШАМ KZ"
Директор Нұржан Ғ.

Форма 2-В

Подрядчик : **ТОО "Шамар Group"**

Субподрядчик : **ТОО "ШАМ KZ"**

Объект : **«Строительство врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Каракалпак, Сарыагашского района,Туркестанской области»**

Договор подряда (контракт) **№1 от 01.03. 2023 года.**

Акт выполненных работ

за март 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы ЛС-2-1-1										
		СТЕНЫ										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,3233		32012,79	3059,70	1130797	108079	839537	306736	1519408
		НР - 93%; СП - 8%				7562,57	840,98	267135	29706		125054	
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	119,8890		-343,61	–	-41195	–	–	-38312	-85867
		НР - 93%; СП - 8%				-343,61	–	-41195	–		-6361	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0665		489196,26	2469,26	32514	164	27140	4898	40406
		НР - 93%; СП - 8%				78396,00	847,26	5211	56		2993	
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,2718		32060,24	3059,70	1002581	95682	682527	233124	1334562
		НР - 93%; СП - 8%				7174,90	840,98	224372	26299		98856	
5	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	139,7520		5377,00	281,24	751447	39304	383390	315589	1152398
		НР - 93%; СП - 8%				2352,40	75,78	328753	10590		85363	
6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ИМ-1	т стальных элементов	0,0231		996013,85	8219,17	22993	190	21137	2010	27003
		НР - 118%; СП - 8%				72163,00	1616,07	1666	37		2000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ									
7	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	м3	9,394	50397,04	4701,26	473430	44164	264487	159003	683028
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	164779	9950		50595	
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,32966	23285,73	1454,25	30962	1934	382	26610	62177
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	28646	596		4606	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК									
9	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	8,326	33312,45	5000,82	277359	41637	178329	61222	365668
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	57393	9884		27087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								5098783
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									5098783
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		Временные здания и сооружения			1,5 %		76482				
		Итого с временными									5175264
		Зимние удорожания			0,7 %		36227				
		Итого с зимними удорожаниями									5211491
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		104230				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5315721
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						5581780
		Итого с НДС			12 %		669813,66				6251594
		Итого со скидкой			0,95						5 939 014
		том числе НДС 12%									*636 323*

Подрядчик:
ТОО "Шамар Group"

Директор Әлі Н.

Субподрядчик:
ТОО "ШАМ KZ"

Директор Нуржан Ғ.