Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78 — 150440006568

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20 — 020540000457

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 37 от 30.05.2023 г. Доп. соглашение №1 от 17.11.2023г,Доп. соглашение №2 от 27.12.2023, Доп. соглашение №3 от 28.02.2024, Доп. соглашение №4 от 26.09.2024, Доп.соглашение №5 от 23.12.2024

Номер документа	Дата составления
80	25.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО			работа	1	49 223 891,83	49 223 891,83	5 273 988,41
				Итого	1	x	49 223 891,83	5 273 988,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Жуанжанов К. А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

СПРАВКА № 12
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 37	30.05.23 г.		058--011--431	ТОО "Alyans XXI "	17
		Доп.Соглашение	17.11.2023 г.				
		Доп.Соглашение	27.12.2023				
		Доп.Соглашение	28.02.2024		058--032--431		
		Доп.Соглашение	26.09.2024				
		Доп.Соглашение	23.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них			дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 12	1 472 053 096,60	43 949 903,42	43 949 903,42				14 377,00		5 273 988,41	49 223 891,83

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "КазАрт- Құрылысы"

Эксперт Технического надзора _____ Фарух А.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанганов Қ.А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Объект : Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 30.05.2023

Акт приемки выполненных работ № 12 от 24 декабря 2024 г.

Соста

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.===смета 2-1Д2 ===									
1	1	**1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**1308,2004**	**20515,89**	**17592,53**	**26838896**	**23014555**	**14377**	**9336340**	**39069255**
			НР - 99%; СП - 8%			**2912,37**	**4296,50**	**3809964**	**5620683**		**2894019**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**39 069 255**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3 809 964**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23 014 555**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5 620 683**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14 377**		
			- Накладные расходы	Тенге							**9 336 340**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2 894 019**	

Временные здания и сооружения	2,9%	1 133 008
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3,3%	1 326 675
Итого по акту		41 528 938
Непредвиденные работы и затраты	2%	**830 579**
Всего по акту		**42 359 517**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого в текущих ценах 2022 года		1,0921526			**46 263 056**					
	С учетом понижающего коэффициента		0,95			**43 949 903,42**					
	НДС		12%			5 273 988,41					
	Итого					**49 223 891,83**					

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанганов Қ.А.

Технический надзор
ТОО "КазАрт- Құрылысы"

Эксперт Технического надзора _____ Фарух А.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.