Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Clima Eng»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Монолит строй құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-2023 Капитальный ремонт зданий КГУ "Школ-интернат Сарышаган" пос. Сарышаган, Актогайского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Отделочные работы (внутреннее)										
1	117	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32	5912,29	85,58	189193,29	2738,59	36611,86	109073,28	322127,97	
						4682,59	51,50	149842,84	1648,04		23861,40		
2	118	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32	3363,60	40,40	107635,23	1292,78	39680,93	48345,25	168458,91	
						2083,17	15,15	66661,44	484,77		12478,43		
3	119	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32	822,36	6,55	26315,52	209,57	7769,00	13277,10	42760,01	
						573,03	3,24	18336,95	103,66		3167,39		
			Итого по разделу 4:					323144,04	4240,94	84061,79	170695,63	533346,89	
								234841,23	2236,47	0,00	39507,22		
			ИТОГО по акту					323144,04	4240,94	84061,79	170695,63	533347,32	
								234841,23	2236,47	0,00	39507,22		
			НДС	%	12,00			64 001,68					
			Итого с НДС									597 349,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит строй құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гюрбюз Якуп
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО «Clima Eng»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдиев М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП