Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-06-26 № 86 қосымша келісім

Жетісу облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Бапаков Адилбек Ермекович тұлғасындағы "Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Акназарова Райхан Хусаиновна тұлғасындағы "Энергохолдинг LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-06-26 № 86 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні, 004 – Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы бойынша, Талдықорған қаласының оңтүстік-батыс тұрғын ауданын абаттандырумен ИКЖ салу (2 кезең). Электрмен жабдықтау. нысаны бойынша 3 791 357 045.64 (Үш миллиард жеті жүз тоқсан бір миллион үш жүз елу жеті мың қырық бес) теңге 64 тиын міндеттемелер сомасын 2025 жылға тіркеу болып табылады
2) Осы Шарт бойынша жұмыстардың жалпы сомасы 4 561 408 743.88 (Төрт миллиард бес жүз алпыс бір миллион төрт жүз сегіз мың жеті жүз қырық үш) теңге 88 тиын, оның ішінде ҚҚС 488 722 365.42 тенге (Төрт жүз сексен сегіз миллион жеті жүз жиырма екі мың үш жүз алпыс бес) тенге 42 тиын
3) Шарт сомасының қалдығы 770 051 698.24 (Жеті жүз жетпіс миллион елу бір мың алты жүз тоқсан сегіз) теңге 24 тиын 2026 жылы облыс мәслихаты қаражат бөлгеннен кейін аумақтық қазынашылық органдарында тіркелуге жатады
4) Шығыстардың бюджеттік сыныптамасының атауы: 467 - Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі; 004-инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру; 028 - облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен; 034 - облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен: 431-Жаңа объектілер
5) Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама KZ89REA00496198 29.08.2025 ж. Құрылыс 29.08.2025 жылы басталды. Пайдалануға беру 29.03.2026 жылға жоспарланған.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241
БСН 060140008504
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ68070103KSN7010010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87714908976
Басшысы Бапаков Адилбек Ермекович

Өнім беруші:
"Энергохолдинг LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
область Жетісу, г.Талдыкорган, Промышленная зона ВОСТОЧНАЯ, 503
БСН/ЖСН 000440000132
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ538562203108241612
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87010984824
Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14899551-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Талдықорған қаласының оңтүстік-батыс тұрғын ауданын абаттандырумен ИКЖ салу (2 кезең). Электрмен жабдықтау »						
79314959-КРБС1	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Талдықорған қаласының оңтүстік-батыс тұрғын ауданын абаттандырумен ИКЖ салу (2 кезең). Электрмен жабдықтау »	Жұмыс	1	4 561 408 743.88	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. 241 Абая (1)	30	3 791 357 045.64
79314959-КРБС1	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Талдықорған қаласының оңтүстік-батыс тұрғын ауданын абаттандырумен ИКЖ салу (2 кезең). Электрмен жабдықтау »	Жұмыс	1	4 561 408 743.88	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. 241 Абая (1)	30	770 051 698.24

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 86 от 2025-06-26

область Жетісу №3

Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бапаков Адилбек Ермекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Акназарова Райхан Хусаиновна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 86 от 2025-06-26 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является, регистрация в органах территориального Казначейств суммы обязательств 3 791 357 045.64 (Три миллиарда семьсот девяносто один миллион триста пятьдесят семь тысяч сорок пять) тенге 64 тиын на 2025 год по бюджетной программе 004 - Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, на осуществление строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ИКИ с благоустройством Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (2 очередь). Электроснабжение
2) Общая сумма работ по настоящему Договору составляет 4 561 408 743.88 (Четыре милиарда пятьсот шестьдесят один миллион четыреста восемь тысяч семьсот сорок три) тенге 88 тиын в том числе НДС 488 722 365.42 тенге (Четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот двадцать две тысячи триста шестьдесят пять) тенге 42 тиын
3) Остаток суммы договора 770 051 698.24 (Семьсот семьдесят миллионов пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто восемь) тенге 24 тиын подлежат регистрации в органах территориального казначейства после выделения средств маслихатом области в 2026 году
4) Наименование бюджетной классификации расходов: 467 – отдел строительства района (города областного значения); 004 - Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры; 028 - за счет трансфертов из областного бюджета; 034 - за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов:431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
5) Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ89REA00496198 29.08.2025г Начало строительства 29.08.2025 года. Срок ввода в эксплуатацию 29.03.2026 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"
область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241
БИН 060140008504
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ68070103KSN7010010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87714908976
Руководитель Бапаков Адилбек Ермекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"
область Жетісу, г.Талдыкорган, Промышленная зона ВОСТОЧНАЯ, 503
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000440000132
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ538562203108241612
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87010984824
Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14899551-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство ИКИ с благоустройством Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (2 очередь). Электроснабжение»						
79314959-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство ИКИ с благоустройством Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (2 очередь). Электроснабжение»	Работа	1	4 561 408 743.88	7 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	7 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	область Жетісу, г.Талдыкорган 241 Абая (1)	30	3 791 357 045.64
79314959-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство ИКИ с благоустройством Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (2 очередь). Электроснабжение»	Работа	1	4 561 408 743.88	7 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	7 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	область Жетісу, г.Талдыкорган 241 Абая (1)	30	770 051 698.24

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.