SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт №1 от 20.06.2025г.
приемки выполненных работ за июнь 2025г.

на Генеральный план

Основание: ЛС № 07-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
1	**1**	**1220-0101-0104**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**313,5216**	**11189**	**3 507 993**	
2	**2**	**1220-0401-0103**	**Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную**	**м**	**331,7**	**2517**	**834 889**	
3	**5**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**1568,16584**	**254**	**398 314**	
4	**6**	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**1 т·км**	**21954,32176**	**63**	**1 383 122**	
			Раздел 2. Покрытия					
			Подраздел 2.1. Асфальтобетонная покрытия ТИП 1					
5	**12**	**7101-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**594**	**5833**	**3 464 802**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	12.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	594	0	0	
6	**13**	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**25,542**	**56397**	**1 440 492**	

7	14	7101-0401-0104	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	95,67	5191	496 623	
8	15	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	1 м3	95,67	6157	589 040	
9	16	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	320	5292	1 693 440	
10	17	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	320	3559	1 138 880	
11	19	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	432	5833	2 519 856	
			неучтенные ресурсы					
11.1	19.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	432	0	0	
12	20	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	8,208	56397	462 907	
13	26	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	882,65	5833	5 148 497	
			неучтенные ресурсы					
13.1	26.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	882,65	0	0	
14	27	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	37,95395	56397	2 140 489	
15	31	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	42	5833	244 986	
			неучтенные ресурсы					
15.1	31.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	42	0	0	
16	32	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,806	56397	101 853	
			Подраздел 2.5. Тип 6					
17	33	6101-0107-0201	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	66,61	492	32 772	
18	34	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	417,65	5833	2 436 152	
			неучтенные ресурсы					
18.1	34.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	417,65	0	0	
19	35	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	17,95895	56397	1 012 831	
			Итого:				29 047 938	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			13 285 036	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			9 775 241	

			машины и механизмы	Тенге			1 950 486	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			545 603	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			12 030 981	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			1 781 436	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			3 102	

Всего	**29 047 938**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	1 830 020
Итого с общеплощадочными затратами	**30 877 958**
Сметная прибыль (5%)	1 543 898
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**926 339**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**33 348 195**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**35 849 310**
Понижающий коэффициент (0,98)	716 986
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**35 132 323**
НДС (12%)	4 215 879
Итого	**39 348 202**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 2 от 20.06.2025г.

приемки выполненных работ за июнь 2025г.

на Общестроительно-ремонтные работы

Основание: ЛС № 02-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Внутренняя отделка 1, 2, 3 этажи					
1	**2**	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**4000**	**749**	**2 996 000**	
			Раздел 2. Фасад. Строительно-монтажные работы					
			Подраздел 2.1. Наружные стены					
2	**8**	**6112-0401-0115**	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**74,18696**	**13217**	**980 529**	
			Раздел 5. Внутренняя отделка					
			Подраздел 5.2. Стены 1-2-3 этажи					
3	**16**	**6112-0301-0202**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**4265,53**	**2167**	**9 243 404**	
			Итого:				**13 219 933**	
			из них:					

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			10 660 872	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			5 333 243	
			машины и механизмы	Тенге			53 436	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			13 247	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 516 370	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 321	

Всего	**13 219 933**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	832 856
Итого с общеплощадочными затратами	**14 052 788**
Сметная прибыль (5%)	702 639
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**421 584**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**15 177 011**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**16 315 287**
Понижающий коэффициент (0,98)	326 306
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**15 988 981**
НДС (12%)	1 918 678
Итого	**17 907 659**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области — **Еңсебаев Руслан Ерікұлы**

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар" — **Якубов Мурат Каримбердович**

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" — **Ахаев Арысбек Мусаханович**

Представитель технического надзора — **Сулейменов Серик Ербулатович**

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 3 от 20.06.2025г.

приемки выполненных работ за июнь 2025г.

на Электроосвещения

Основание: ЛС № 2-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.8. Кабельные изделия					
1	**58**	**6119-0102-0101**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**3498**	**852**	**2 980 296**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	58.1	261-302-0456	Провод	м	0	0	0	
1.2	58.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0	
2	**59**	**6119-0201-0101**	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**2390**	**1569**	**3 749 910**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	59.1	261-302-0454	Кабель	м	2437,8	0	0	
2.2	59.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0	
3	**60**	**243-107-1013**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1**	**1 км**	**0,055**	**17068343**	**938 759**	

4	62	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	3,935	419775	1 651 815	
5	63	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,68	609368	1 023 738	
6	64	243-107-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	1 км	0,01	745200	7 452	
7	65	243-107-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	1 км	0,014	1151688	16 124	
8	66	243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	1 км	0,06	1770474	106 228	
9	67	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,035	4105997	143 710	
10	69	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	10,1	88	889	
11	70	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	1800	54	97 200	
12	71	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	161,6	78	12 605	

			Итого:				10 728 725	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			6 475 044	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			3 151 244	
			машины и механизмы	Тенге			22 444	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 390	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 233 627	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 261	

Всего	**10 728 725**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	675 910
Итого с общеплощадочными затратами	**11 404 635**
Сметная прибыль (5%)	570 232
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**342 139**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**12 317 006**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**13 240 781**
Понижающий коэффициент (0,98)	264 816
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**12 975 965**
НДС (12%)	1 557 116
Итого	**14 533 081**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердови

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 4 от 20.06.2025г.
приемки выполненных работ за июнь 2025г.

на Отопление и вентиляция

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 8. Демонтажные работы					
1	**91**	**1215-0102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**147**	**4870**	**715 890**	
2	**92**	**1215-0101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**1624**	**1700**	**2 760 800**	
3	**93**	**1215-0101-0102**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**92**	**2920**	**268 640**	
4	**94**	**1215-0101-0103**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**12**	**3736**	**44 832**	
			Итого:				**3 790 162**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 692 175**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 821 802**	
			машины и механизмы	Тенге			**40 099**	

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			11 920	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			57 888	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			866	

Всего	**3 790 162**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	238 780
Итого с общеплощадочными затратами	**4 028 942**
Сметная прибыль (5%)	201 447
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**120 868**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**4 351 257**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**4 677 601**
Понижающий коэффициент (0,98)	93 552
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**4 584 049**
НДС (12%)	550 086
Итого	**5 134 135**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области
Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора
Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 5 от 24.07.2025г.

приемки выполненных работ за июль 2025г.

на Отопление и вентиляция

Основание: ЛС № 02-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Ветка 1					
1	**1**	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**12,6**	**5815**	**73 269**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	12,6	0	0	
2	**2**	**245-102-0105**	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	**1 секция**	**84**	**2231**	**187 404**	
3	**17**	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**7**	**708**	**4 956**	
			Подраздел 1.2. Ветка 2					
4	**18**	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**20**	**3069**	**61 380**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	18.1	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	20	0	0	

5	19	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	133	2231	296 723	
6	35	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	12	708	8 496	
			Подраздел 1.3. Ветка 3					
7	36	6116-0301-0103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	135	3069	414 315	
			неучтенные ресурсы					
7.1	36.1	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	135	0	0	
8	37	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	650	2231	1 450 150	
9	57	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	50	708	35 400	
			Подраздел 1.4. Ветка 4					
10	58	6116-0301-0103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	6,3	3069	19 335	
			неучтенные ресурсы					
10.1	58.1	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	6,3	0	0	
11	59	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	42	2231	93 702	
12	73	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	9	708	6 372	

			Итого:				2 651 502	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			526 569	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			256 503	
			машины и механизмы	Тенге			7 130	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 087	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 117 803	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			105	

Всего	**2 651 502**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	167 045
Итого с общеплощадочными затратами	**2 818 547**
Сметная прибыль (5%)	140 927
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**84 556**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**3 044 030**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**3 272 333**
Понижающий коэффициент (0,98)	65 447
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3 206 885**
НДС (12%)	384 826
Итого	**3 591 711**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 6 от 24.07.2025г.

приемки выполненных работ за июль 2025г.

на Отопление и вентиляция

Основание: ЛС № 02-01-02(А)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Добавить, ИТОГО:					
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО					
1	**1**	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**24,43**	**5815**	**142 060**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	24,43	0	0	
2	**2**	**245-102-0110**	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 106 Вт до 150 Вт**	**1 секция**	**524**	**2713**	**1 421 612**	
3	**3**	**244-302-0602**	**Монтажный комплект для установки радиаторов (пробки, прокладки, заглушка, кран Маевского), DN 20мм (прим.)**	**1 шт.**	**159**	**2245**	**356 955**	
4	**4**	**6116-0701-0105**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**159**	**814**	**129 426**	
5	**5**	**242-207-2202 Коб=2**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**240**	**4773**	**1 145 520**	

6	**6**	**6114-0102-0102**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**91,8**	**3450**	**316 710**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
6.2	6.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
7	**7**	**6114-0102-0103**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**90**	**3054**	**274 860**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
7.2	7.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
8	**8**	**6114-0102-0104**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**240**	**3834**	**920 160**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
8.2	8.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
9	**9**	**6114-0102-0105**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	**м**	**162**	**4009**	**649 458**	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
9.2	9.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
10	**10**	**6114-0102-0106**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**171**	**4738**	**810 198**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
10.2	10.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
11	**11**	**6114-0102-0503**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	**м**	**16**	**7379**	**118 064**	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
12	**13**	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**141,22**	**270**	**38 129**	

13	15	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9716	9 716	
			неучтенные ресурсы					
13.1	15.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
13.2	15.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	0	0	
14	16	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	5949	5 949	
15	17	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	7	9805	68 635	
			неучтенные ресурсы					
15.1	17.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	14	0	0	
15.2	17.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	7	0	0	
16	18	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	6193	24 772	
17	19	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	3	8759	26 277	
20	22	242-207-1101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	2355	4 710	

			Итого:				6 463 212
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 828 882
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			891 258
			машины и механизмы	Тенге			57 109
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			16 359
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 637 495
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			333

Всего	**6 463 212**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	407 182
Итого с общеплощадочными затратами	**6 870 394**
Сметная прибыль (5%)	343 520
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**206 112**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**7 420 026**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**7 976 528**
Понижающий коэффициент (0,98)	159 531
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**7 816 996**
НДС (12%)	938 040
Итого	**8 755 036**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 7 от 24.07.2025г.

приемки выполненных работ за июнь 2025г.

на Генеральный план

Основание: ЛС № 07-01-01(А)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Добавить					
			Подраздел 2.2. Покрытия					
1	**1**	**7101-0403-0101**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**2409**	**1837**	**4 425 333**	
2	**2**	**7101-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**2409**	**1253**	**3 018 477**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	29,1489	0	0	
			Подраздел 2.2. Плиточное покрытие тротуаров ТИП 2, ИТОГО					
3	**3**	**7101-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**95,67**	**6815**	**651 991**	
			Подраздел 2.3. Асфальтобетонное покрытие ТИП 3, ИТОГО					
4	**4**	**7101-0403-0101**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1673,8**	**1771**	**2 964 300**	
5	**5**	**7101-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**1673,8**	**1253**	**2 097 271**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	20,25298	0	0	
			Подраздел 2.3. Маф, ИТОГО					

6	6	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м (баскетбольно - волейбольное поле)	секция	62	72725	4 508 950	
7	7	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	2	207963	415 926	
8	8	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	182618	365 236	
9	9	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м (ограждение школы)	секция	39,08333	72725	2 842 335	
			Подраздел 2.4. Футбольное поле, ИТОГО					
10	10	6101-0301-0501	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см	шт.	4	773	3 092	
11	11	6101-0109-0103	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность до 132 кВт (до 180 л с)	м2	1800	4	7 200	
12	12	1129-0202-0122	Грунт 2 группы. Разработка в котлованах с откосами	м3 грунта	360	1294	465 840	
13	13	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 20*40 и 5*20 при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1800	1882	3 387 600	
14	14	6109-0102-0103	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м3	180	23783	4 280 940	
15	15	6113-0112-0107	Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2	м2	1800	2922	5 259 600	
16	16	254-105-0201	Газон рулонный искуственный (прим.)	1 м2	1800	2859	5 146 200	
17	17	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	1 кг	4500	142	639 000	
18	18	6113-0401-0201	Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную	м	378	584	220 752	
19	19	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	144	72725	10 472 400	
20	20	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	182618	365 236	

			Итого:				51 537 679	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			15 929 360	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			6 695 339	
			машины и механизмы	Тенге			10 445 620	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			142 669 846	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			27 540 518	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			3 777	

Всего	**51 537 679**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	3 246 874
Итого с общеплощадочными затратами	**54 784 553**
Сметная прибыль (5%)	2 739 228
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 643 537**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**59 167 317**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**63 604 866**
Понижающий коэффициент (0,98)	1 272 097
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**62 332 768**
НДС (12%)	7 479 932
Итого	**69 812 700**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 8 от 24.07.2025г.

приемки выполненных работ за июль 2025г.

на Электроосвещения

Основание: ЛС № 2-01-00-04(А)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Добавить, ИТОГО:					
			ЩС-1, ИТОГО					
1	**1**	**6119-0602-0102**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**19797**	**19 797**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
2	**2**	**247-201-0802**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**20637**	**20 637**	
			ЩС-2, ИТОГО					
3	**3**	**247-201-0103**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**7941**	**7 941**	
			ЩС-2.1, ИТОГО					
4	**4**	**6119-0602-0101**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**17488**	**17 488**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	

5	5	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7941	7 941	
6	6	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	382	36745	14 036 590	
7	7	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6548	32 740	
8	8	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	4	3838	15 352	
			ЩСК, ИТОГО					
9	9	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2643	2 643	
10	10	247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	37697	37 697	
11	11	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6548	6 548	
12	12	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	2643	7 929	
13	13	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	823	1 646	
14	14	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	1	3838	3 838	
15	15	247-204-3417	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	1 шт.	1	16571	16 571	
16	16	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16811	16 811	
17	17	247-203-0203	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP32	1 шт.	1	32545	32 545	
18	18	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5779	5 779	
			неучтенные ресурсы					
			Светотехническое оборудование, ИТОГО					
18.1	18.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0	
19	19	247-301-0327	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03, PBR.R 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т	1 шт.	1	133552	133 552	
			ЩО-1, ИТОГО					
20	20	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6548	6 548	
21	21	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	766	766	
			Кабельные изделия, ИТОГО					
22	22	243-107-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	1 км	0,005	17068343	85 342	
23	23	243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	1 км	0,024	1770474	42 491	

24	24	243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	1 км	0,05	2546644	127 332	
25	25	243-107-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	1 км	0,02	270149	5 403	
26	26	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2	478	956	
27	27	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	142	1241	176 222	
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	144,84	0	0	
28	28	247-214-0405	Розетка промышленная стационарная 3P+PE, 63 А, 380 В, IP54	1 шт.	12	6169	74 028	
29	29	6119-0302-0102	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1280	51 200	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	41,2	0	0	
29.2	29.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
30	30	243-907-0119	Канал кабельный из ПВХ, размерами 75х20х2000 мм с перегородками, типа SPL, белый	1 м	40	2310	92 400	
			Прочее, ИТОГО					
31	31	1146-0302-0609	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 10 см2	м борозд	2390	608	1 453 120	
32	32	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	277	3187	882 799	
33	33	1146-0302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	150	7800	1 170 000	
34	34	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	457	1555	710 635	
35	35	6125-0702-1212	Монтаж коробки оконечной	шт.	1082	1142	1 235 644	
			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	261-701-0141	Масса	т	0,3246	0	0	

			Итого:				20 538 931	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 744 496	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 410 739	
			машины и механизмы	Тенге			980 630	

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			296 954	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			14 813 805	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 076	

Всего	**20 538 931**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	1 293 953
Итого с общеплощадочными затратами	**21 832 884**
Сметная прибыль (5%)	1 091 644
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**654 987**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**23 579 514**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**25 347 978**
Понижающий коэффициент (0,98)	506 960
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**24 841 017**
НДС (12%)	2 980 922
Итого	**27 821 939**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Баскөль, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Баскөль, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 9 от 24.07.2025г.
приемки выполненных работ за июль 2025г.

на Общестройтельно-ремонтные работы

Основание: ЛС № 02-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.3. Проем					
1	5	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	30,74	4767	146 538	
			Подраздел 5.3. Перегородки 1-й этаж					
2	20	6112-0302-0111	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	2489,49	1158	2 882 829	
3	21	6112-0302-0112	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	2489,49	592	1 473 778	
			Подраздел 7.1. Ок-1					
4	37	6112-0201-0303	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина более 200 мм	м	56	3388	189 728	
			Подраздел 7.2. Ок-2					
5	40	6112-0201-0303	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина более 200 мм	м	24	3388	81 312	
			Подраздел 7.3. Ок-3					
6	43	6112-0201-0303	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина более 200 мм	м	76,8	3388	260 198	
			Подраздел 7.4. Ок-4					
7	46	6112-0201-0303	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина более 200 мм	м	26,4	3388	89 443	

			Итого:				**5 123 826**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 662 735**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 340 854**	
			машины и механизмы	Тенге			**24 066**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 545**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**437 026**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**896**	

Всего	**5 123 826**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	322 801
Итого с общеплощадочными затратами	**5 446 627**
Сметная прибыль (5%)	272 331
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**163 399**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**5 882 357**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**6 323 534**
Понижающий коэффициент (0,98)	126 471
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**6 197 063**
НДС (12%)	743 648
Итого	**6 940 711**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области
Енсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора
Сулейменов Серик Ербулатович

203 954 692

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 10 от 24.07.2025г.

приемки выполненных работ за июль 2025г.

на Электроосвещения

Основание: ЛС № 02-01-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Низковольтное оборудование					
			Подраздел 1.1. ВРУ					
1	**1**	**6124-0103-2501**	**Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А**	**шт.**	**2**	**422175**	**844 350**	
2	**2**	**515-301-0312**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	**1 шт.**	**1**	**684887**	**684 887**	
3	**3**	**6119-0602-0101**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**17488**	**17 488**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
4	**4**	**247-201-1007**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41**	**1 шт.**	**1**	**8700**	**8 700**	
5	**5**	**6124-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**12**	**6548**	**78 576**	

6	6	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	11	3838	42 218	
7	7	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1	2509	2 509	
			Подраздел 1.2. ЩС-2					
8	8	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17488	17 488	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
9	10	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6548	19 644	
10	11	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	2	3838	7 676	
11	12	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1	2509	2 509	
			Подраздел 1.3. ЩСК					
12	13	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17488	17 488	
			неучтенные ресурсы					
12.1	13.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
13	15	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6548	72 028	
14	16	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2332	2 332	
15	17	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
16	18	247-204-0756	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 13А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2379	2 379	
17	20	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	2	3838	7 676	
			Подраздел 1.4. ЩО-1					
18	22	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17488	17 488	
			неучтенные ресурсы					
18.1	22.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
19	23	247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	1 шт.	1	8700	8 700	
20	24	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6548	58 932	
21	25	247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	766	1 532	
22	26	247-204-0708	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	766	766	
23	27	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	766	766	
24	28	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	4	3838	15 352	

25	29	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1	2509	2 509	
			Подраздел 1.5. ЩО-2					
26	30	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17488	17 488	
			неучтенные ресурсы					
26.1	30.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
27	31	247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	1 шт.	1	8700	8 700	
28	32	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6548	78 576	
29	33	247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	766	1 532	
30	34	247-204-0706	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	766	2 298	
31	35	247-204-0708	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	766	766	
32	36	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	766	766	
33	37	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	4	3838	15 352	
34	38	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1	2509	2 509	
			Подраздел 1.6. ЩО-3					
35	39	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17488	17 488	
			неучтенные ресурсы					
35.1	39.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
36	40	247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	1 шт.	1	8700	8 700	
37	41	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	14	6548	91 672	
38	42	247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	766	3 830	
39	43	247-204-0706	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	766	1 532	
40	44	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	766	766	
41	45	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	5	3838	19 190	
42	46	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1	2509	2 509	
			Подраздел 1.7. Светотехническое оборудование					
43	47	6119-0401-0101	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	530	2346	1 243 380	
			неучтенные ресурсы					
43.1	47.1	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0	

43.2	47.2	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0	
44	48	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	53	36745	1 947 485	
45	50	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	16	36745	587 920	
46	52	247-102-1708	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 45 Вт, 4000К, степень защиты IP40	1 шт.	48	43000	2 064 000	
47	53	247-102-1708	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 45 Вт, 4000К, степень защиты IP40	1 шт.	8	43000	344 000	
48	54	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	4	8422	33 688	
49	55	247-104-2301	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	3	35777	107 331	
50	56	247-102-2007	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН NERO FLEX, мощность 25 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	12	63756	765 072	
51	57	247-104-2301	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	4	35777	143 108	
			Подраздел 1.8. Кабельные изделия					
52	72	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	114	1241	141 474	
			неучтенные ресурсы					
52.1	72.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	116,28	0	0	
53	73	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	32	478	15 296	
54	74	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	76	537	40 812	
55	75	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4	478	1 912	
56	76	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	130	490	63 700	
57	77	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	1 шт.	569	71	40 399	
58	78	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	236	40	9 440	

			Итого:				9 758 864	
			из них:				2 157 852	
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 050 514	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			504 034	
			машины и механизмы	Тенге			138 082	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			6 412 091	
			материалы, изделия и конструкции					

			оборудование	Тенге			684 887	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			456	

Всего	**9 758 864**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	571 661
Итого с общеплощадочными затратами	**10 330 525**
Сметная прибыль (5%)	482 282
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**309 916**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**11 122 723**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**11 956 927**
Понижающий коэффициент (0,98)	239 139
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**11 717 788**
НДС (12%)	1 406 135
Итого	**13 123 923**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 11 от 24.07.2025г.

приемки выполненных работ за июль 2025г.

на Общестроительно-ремонтные работы

Основание: ЛС № 02-01-01(А)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Добавить, ИТОГО:					
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО					
			Подраздел 1.1. Потолок, ИТОГО					
1	1	1212-0104-0501	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	1826,1	749	1 367 749	
2	2	6112-0501-0105	**Демонтаж подвесного потолка, из декоративно-акустических плит. (актовой зал)**	м2	149,73	4923	737 121	
			Подраздел 1.2. Стена, ИТОГО					
3	3	1213-0103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	228	3365	767 220	
			Подраздел 2.2. Цоколь					
4	4	6112-0102-0102	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе**	м2	73	15727	1 148 071	
5	5	231-301-0201	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм**	1 м2	73	2399	175 127	
			Раздел 4. Отделочные работы 1,2,3 этажи, ИТОГО					
			Подраздел 4.1. Потолок, ИТОГО					
6	6	6112-0202-0701	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (прим.)**	м2	1826,1	2987	5 454 561	
7	7	232-503-0103	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	1 кг	20448,6678	71	1 451 855	

8	8	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	1826,1	3550	6 482 655	
9	9	6112-0302-0111	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	1826,1	1089	1 988 623	
10	10	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	1 кг	456,525	275	125 544	
11	11	6112-0302-0112	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	1826,1	551	1 006 181	
12	12	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	1 кг	273,915	275	75 327	
13	13	6112-0501-0105	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	754,93	6154	4 645 839	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-107-0474	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	754,93	0	0	
14	14	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	754,93	6277	4 738 696	
15	15	6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	4265,53	3781	16 127 969	
16	16	6112-0302-0111	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	1776,04	1089	1 934 108	
17	17	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	1 кг	444,01	275	122 103	
18	18	6112-0302-0112	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	1776,04	551	978 598	
19	19	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	1 кг	266,406	275	73 262	
20	21	1146-0303-0111	Стены и перегородки бетонные. Заделка борозд шириной до 50 м, глубиной до 20 мм	м	2500	1155	2 887 500	
			Подраздел 2.5. Окна					
21	22	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	287,8	4445	1 279 271	
22	23	6112-0301-0201	Откосы. Отделка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей (прим.)	м2	287,8	1704	490 411	
23	24	6112-0302-0111	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	287,8	1089	313 414	
24	25	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	1 кг	71,95	275	19 786	
25	26	6112-0302-0112	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	287,8	551	158 578	
26	27	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	1 кг	43,17	275	11 872	

			Итого:				54 561 441	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			42 016 790	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			21 073 516	

			машины и механизмы	Тенге			809 730	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			253 484	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			11 734 919	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			8 649	

Всего	**54 561 441**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	3 437 371
Итого с общеплощадочными затратами	**57 998 812**
Сметная прибыль (5%)	2 899 941
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 739 964**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**62 638 717**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**67 336 620**
Понижающий коэффициент (0,98)	1 346 732
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**65 989 887**
НДС (12%)	7 918 786
Итого	**73 908 673**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 12 от 29.08.2025г.

приемки выполненных работ за август 2025г.

на Пожарная сигнализация

Основание: ЛС № 02-01-06(А)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Добавить, ИТОГО:					
			Раздел 1. Приборы приемно-контрольные, ИТОГО					
1	**1**	**6125-0601-0601**	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки (прим.) - - рупор исп.02**	**шт.**	**3**	**3046**	**9 138**	
2	**2**	**248-302-0501**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-ЗАМ - адресного типа (прим.)**	**1 шт.**	**9**	**2277**	**20 493**	
3	**3**	**6125-0601-0701**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**17279**	**34 558**	
4	**4**	**248-303-0701**	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**1 шт.**	**1**	**25656**	**25 656**	
5	**5**	**291-000-0002 (кпл)**	**Блок защитный сетевой БЭС (ц/о=16100/1,12)**	**1 шт**	**1**	**14375**	**14 375**	
6	**6**	**6124-0303-0404**	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**16811**	**16 811**	

7	7	291-000-0000 (кпл)	Шкаф с резервированным источником ШПС-12 (ц/о=202000/1,12)	1 шт	1	180357,14	180 357	
8	8	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата - источника питания (прим.)	шт.	1	6548	6 548	
9	9	291-000-0000 (кпл)	Аккумулятор 12В 17Ач (ц/о=21900/1,12)	1 шт	2	19553,57	39 107	
10	10	243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа УК-2П	1 шт.	2	5170	10 340	
11	11	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	1 км	1,716	128354	220 255	
12	12	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,4	72362	28 945	
			Подраздел 2.8. Кабеленесущие конструкции					
13	13	243-907-0108 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	1 м	20,6	245	5 047	
14	14	243-907-0105 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	247,2	129	31 889	

			Итого:				643 519
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			62 623
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			33 225
			машины и механизмы	Тенге			3 922
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 172
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			576 974
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			12

Всего	**643 519**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	40 542
Итого с общеплощадочными затратами	**684 061**
Сметная прибыль (5%)	34 203
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**20 522**

Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**738 786**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**794 194**
Понижающий коэффициент (0,98)	15 884
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**778 311**
НДС (12%)	93 397
Итого	**871 708**

Руководитель **Еңсебаев Руслан Ерікұлы**
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Директор **Якубов Мурат Каримбердович**
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Представитель авторского надзора **Ахаев Арысбек Мусаханович**
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Представитель технического надзора **Сулейменов Серик Ербулатович**

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. . Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 13 от 29.08.2025г.

приемки выполненных работ за август 2025г.

на Видео наблюдение

Основание: ЛС № 02-01-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Кабельные изделия					
1	**1**	**6119-0101-0201**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**629**	**319**	**200 651**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-302-0456	Провод	м	647,87	0	0	
1.2	1.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0	
			Раздел 2. Видеонаблюдение					
2	**3**	**6125-0408-0623**	**Монтаж устройства видиоконтрольного**	**шт.**	**1**	**13026**	**13 026**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	3.1	261-701-0141	Масса	т	0,045	0	0	
3	**5**	**6125-0801-0101**	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**13**	**16928**	**220 064**	

			Итого:				**433 741**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**422 802**	

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			220 481	
			машины и механизмы	Тенге			875	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			30	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			10 064	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			78	

Всего	**433 741**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	27 326
Итого с общеплощадочными затратами	**461 067**
Сметная прибыль (5%)	23 053
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**13 832**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**497 952**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**535 298**
Понижающий коэффициент (0,98)	10 706
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**524 592**
НДС (12%)	62 951
Итого	**587 543**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 14 от 29.08.2025г.

приемки выполненных работ за август 2025г.

на Видео наблюдение

Основание: ЛС № 02-01-06(А)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Добавить, ИТОГО:					
			Подраздел 2.1. Кабельные изделия, ИТОГО					
1	**1**	**243-304-0136 Коб=1,03**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e4x2x0,51 PVC (прим.)**	**1 км**	**0,64787**	**199592**	**129 310**	
2	**2**	**6119-0302-0101**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**200**	**1162**	**232 400**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	206	0	0	
2.2	2.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
3	**3**	**243-907-0108 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**1 м**	**206**	**245**	**50 470**	
			Подраздел 2.2. Видеонаблюдение					
4	**4**	**248-403-0711**	**Видеорегистратор типа Dahua DHI-NVR5432-EI, 32 каналов, поддержка 4 дисков до 16 терабайт (прим.)**	**1 шт.**	**1**	**544327**	**544 327**	
5	**5**	**248-402-1301**	**IP видеокамера купольная типа Dahua IPC-HFW1239TL1-A-IL с ИК подсветкой (прим.)**	**1 шт.**	**4**	**125779**	**503 116**	

6	6	248-402-1406	IP видеокамера цилиндрическая типа Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL с ИК подсветкой 60 метров (прим.)	1 шт.	9	201680	1 815 120	
7	7	6124-0303-0405	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт.	1	18721	18 721	
8	8	290-000-0001 (кпл)	Шкаф настенный SHIP 19" 9U в комплекте с вентиляторной панелью, двумя стационарными полками, сетевым фильтром (ц/о=275000/1,12)	1 шт	1	245535,71	245 536	
9	9	6125-0302-0105	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	37400	37 400	
10	10	248-404-1402	Коммутатор типа Dahua EWIND "EW-S1718CFU-AP" (рим.)	1 шт.	1	130118	130 118	
11	11	6125-0203-0102	Аппарат настенный. Монтаж оборудования (прим.)	шт.	1	4149	4 149	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-404-0642	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0	0	
11.2	11.2	261-701-0141	Масса	т	0,002	0	0	
12	12	248-404-0202	Монитор Hikvision "DS-D5027FN-M" (прим.)	1 шт.	1	109973	109 973	
13	13	248-404-0307	Диск жесткий HDD на 10TB Seagate (прим.)	1 шт.	2	168156	336 312	
14	14	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44	1 шт.	13	870	11 310	
15	15	6125-0601-0303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	29243	29 243	
16	16	245-405-3101	Источник бесперебойного питания SVC LRT-2KL-LCD (прим.)	1 шт.	1	172203	172 203	

			Итого:				4 369 708	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			305 388	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			152 880	
			машины и механизмы	Тенге			10 210	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 526	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 054 109	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			62	

Всего	**4 369 708**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	275 292
Итого с общеплощадочными затратами	**4 645 000**
Сметная прибыль (5%)	232 250
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**139 350**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**5 016 600**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**5 392 845**
Понижающий коэффициент (0,98)	107 857
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**5 284 988**
НДС (12%)	634 199
Итого	**5 919 187**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области — **Еңсебаев Руслан Ерікұлы**

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар" — **Якубов Мурат Каримбердович**

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" — **Ахаев Арысбек Мусаханович**

Представитель технического надзора — **Сулейменов Серик Ербулатович**

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 15 от 29.08.2025г.
приемки выполненных работ за август 2025г.

Отопление и вентиляция

Основание: ЛС № 02-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.3. Ветка 3					
1	**56**	**6114-0401-0102**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**16**	**384**	**6 144**	
			Подраздел 9.2. ВЕ1-ВЕ-15, ВЕ16-ВЕ22					
2	**107**	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**30**	**775**	**23 250**	
			Итого:				**29 394**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**6 000**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 928**	
			машины и механизмы	Тенге			**32**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**23 362**	

			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1	

Всего	**29 394**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	1 852
Итого с общеплощадочными затратами	**31 246**
Сметная прибыль (5%)	1 562
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**937**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**33 745**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**36 276**
Понижающий коэффициент (0,98)	726
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**35 551**
НДС (12%)	4 266
Итого	**39 817**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 16 от 29.08.2025г.

приемки выполненных работ за август 2025г.

на Общестроительно-ремонтные работы

Основание: ЛС № 02-01-01(Б)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Добавить					
			Подраздел 2.1. Демонтажные работы					
1	**1**	**1146-0401-0802**	**Основания бетонные. Разборка (прим.)**	**м3**	**2,4**	**56039**	**134 494**	
2	**2**	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**291,32**	**3611**	**1 051 957**	
3	**3**	**6112-0301-0401**	**Насечка поверхности, стена**	**м2**	**392**	**1778**	**696 976**	
4	**4**	**6112-0401-0115**	**Демонтаж облицовки фасада металлосайдинга, с лесов**	**м2**	**626**	**6936**	**4 341 936**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	0	30	0	
4.2	4.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	0	55	0	
4.3	4.3	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	0	355	0	
4.4	4.4	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	0	0	0	
4.5	4.5	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	0	0	0	

4.5	4.5	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	0	0	0	
5	5	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12	6125	73 500	
6	6	6106-0304-0203	Демонтаж ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида.	м	41	2192	89 872	
7	7	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	14	2598	36 372	
8	8	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	7	3231	22 617	
9	9	1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	7	1893	13 251	
10	10	1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж	прибор	14	2966	41 524	
			Подраздел 2.2. Отделочные работы 1, 2, 3 этажи					
11	11	6112-0501-0105	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	99,97	6154	615 215	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-107-0474	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	99,97	0	0	
11.2	11.2	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	0	731	0	
12	12	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	99,97	6277	627 512	
13	13	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	299,93	6173	1 851 468	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	305,9286	0	0	
14	14	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	1 м2	305,928	3147	962 755	
15	15	6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	190,62	1320	251 618	
16	16	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	1 м2	9,531	3147	29 994	
17	17	6112-0302-0320	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол	м2	2291,609	2593	5 942 142	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	1237,46886	0	0	
18	18	236-202-1014 Коб=0,25	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	572,90225	684	391 865	
19	19	6107-0204-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	137,22	5783	793 543	
20	20	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	110,078	144	15 851	
21	21	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	299,469	218	65 284	
22	22	6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	104	3780	393 120	

23	23	6112-0301-0202	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	104	2168	225 472	
24	24	6112-0302-0111	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	104	1088	113 152	
25	25	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	1 кг	26,072	275	7 170	
26	26	6112-0302-0112	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	104	551	57 304	
			неучтенные ресурсы					
27	27	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	1 кг	15,65	275	4 304	
28	28	6112-0302-0321	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, заполнение дверного проема	м2	56,7	4512	255 830	
			неучтенные ресурсы					
28.1	28.1	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	23,247	0	0	
29	29	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	23,266	439	10 214	
30	30	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	22	3764	82 808	
31	31	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	2,94	12595	37 029	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2,94	0	0	
32	32	223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	1 м2	19,74	14051	277 367	
			Подраздел 2.3. Ограждение металлическое					
33	33	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением (перила, ограждение лестничных проемов), (прим.)	т	0,489	274321	134 143	
			неучтенные ресурсы					
33.1	33.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,489	0	0	
34	34	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы с элементами декора (прим.)	1 т	0,489	1145627	560 212	
35	35	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением (ограждение лестничных проемов), (прим.)	т	0,276	274321	75 713	

			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,276	0	0	
36	36	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы с элементами декора (прим.)	1 т	0,276	1145627	316 193	
			Подраздел 2.4. Кровля					
37	37	6110-0101-0212	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	1353	973	1 316 469	
38	38	235-103-0118 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	1 м2	1555,95	1020	1 587 069	
39	39	235-103-0120 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	1 м2	777,975	1073	834 767	
40	40	6110-0301-0101	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков	м	135,3	3015	407 930	
41	41	235-103-0120 Коб=2,52	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	1 м2	341,46	1073	366 387	
			Подраздел 2.5. Наружная отделка					
42	42	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	47,8	3803	181 783	
			неучтенные ресурсы					
42.1	42.1	261-107-0470	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	48,756	0	0	
43	43	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	9,56	23493	224 593	
44	44	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	1 м2	48,756	2865	139 686	
45	45	6112-0401-0116	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	18	7561	136 098	
			неучтенные ресурсы					
45.1	45.1	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	19,8	0	0	
46	46	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	19,8	3089	61 162	
47	47	6112-0401-0117	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	15	6847	102 705	
			неучтенные ресурсы					

47.1	47.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	15,75	355	5 591	
47.2	47.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	15,75	954	15 026	
47.3	47.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	15,75	665	10 474	
48	**48**	**224-105-0109**	**Планка примыкания верхняя из оцинкованной стали (прим.)**	**1 м**	**13,29**	**1994**	**26 500**	
49	**49**	**224-105-0106**	**Планка угла наружного, из оцинкованной стали (прим.)**	**1 м**	**15**	**1097**	**16 455**	
50	**50**	**224-105-0115**	**Планка соединительная из оцинкованной стали (прим.)**	**1 м**	**12**	**1411**	**16 932**	
51	**51**	**1134-0108-1001**	**Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство**	**м2 поверхности**	**35**	**23295**	**815 325**	
52	**52**	**232-401-0301**	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе**	**1 м2**	**35**	**6637**	**232 295**	
53	**53**	**6112-0401-0116**	**Фасады вентилируемые. 18Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов - карнизы. (прим.)**	**м2**	**18**	**6778**	**122 004**	
			неучтенные ресурсы					
53.1	53.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	39,6	355	14 058	
53.2	53.2	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	19,8	0	0	
54	**54**	**231-303-0101 Коб=1,1**	**Металлический сайдинг**	**1 м2**	**19,8**	**3089**	**61 162**	
55	**55**	**224-105-0109**	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**13,29**	**1994**	**26 500**	
56	**56**	**224-105-0106**	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**15**	**1097**	**16 455**	
57	**57**	**224-105-0115**	**Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**12**	**1411**	**16 932**	
58	**58**	**1134-0108-1001**	**Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство**	**м2 поверхности**	**5**	**23295**	**116 475**	
59	**59**	**232-401-0301**	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе**	**1 м2**	**35**	**6637**	**232 295**	
			Подраздел 2.6. Проемы					
60	**60**	**223-203-0203**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**1 м2**	**3,631**	**51211**	**185 947**	

61	61	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	15,62	11557	180 520	
			неучтенные ресурсы					
61.1	61.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	15,62	0	0	
62	62	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, двупольный (прим.)	1 м2	15,62	70068	1 094 462	
63	63	1206-0102-0101	Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	м2	3,372	4420	14 904	
64	64	217-402-0403	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	3,372	14064	47 424	
65	65	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	12	12179	146 148	
			неучтенные ресурсы					
65.1	65.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	12	0	0	
66	66	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	12	31092	373 104	
			Подраздел 2.7. Цоколь					
67	67	6112-0102-0102	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе	м2	18	15727	283 086	
			неучтенные ресурсы					
67.1	67.1	261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м2	18	0	0	
68	68	231-301-0201	Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм	1 м2	18	2399	43 182	
69	69	6112-0303-0211	Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2	91	864	78 624	
70	70	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	1 кг	71,891	607	43 638	
			Подраздел 2.8. Козырек 1-5					
71	71	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	9,23	8238	76 037	
72	72	290-000-0000 (кпл)	Козырек металлический 2100*900 (Ц/о=125670/1,12)	1 шт	2	112205,36	224 411	
73	73	290-000-0000 (кпл)	Козырек металлический 2000*900 (Ц/о=125670/1,12)	1 шт	1	112205,36	112 205	
74	74	290-000-0000 (кпл)	Козырек металлический 2400*900 (Ц/о=132450/1,12)	1 шт	1	118258,93	118 259	
75	75	290-000-0000 (кпл)	Козырек металлический 1650*900 (Ц/о=119300/1,12)	1 шт	1	106517,86	106 518	
			Подраздел 2.9. Пожарный водопровод В2					
76	76	6114-0601-0201	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	6	4155	24 930	

			неучтенные ресурсы					
76.1	76.1	261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.	6	0	0	
77	**77**	**248-307-0103**	**Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ**	**1 шт.**	**6**	**26992**	**161 952**	
78	**78**	**6114-0601-0101**	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	**кран**	**6**	**63983**	**383 898**	
79	**79**	**248-305-0106**	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	**1 шт.**	**6**	**18097**	**108 582**	
			Подраздел 2.10. Сантехническое оборудование					
80	**80**	**6115-0103-0103**	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**14**	**12248**	**171 472**	
			неучтенные ресурсы					
80.1	80.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	14	0	0	
81	**81**	**244-101-0101**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**1 комплект**	**12**	**9998**	**119 976**	
82	**82**	**244-101-0101**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм (детский)**	**1 комплект**	**2**	**9998**	**19 996**	
83	**83**	**244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**1 шт.**	**14**	**7894**	**110 516**	
84	**84**	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**1 шт.**	**14**	**1553**	**21 742**	
85	**85**	**244-104-0403**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	**1 шт.**	**14**	**11136**	**155 904**	
86	**86**	**6115-0102-0101**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**7**	**9838**	**68 866**	
			неучтенные ресурсы					
86.1	86.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	7	2261	15 827	
86.2	86.2	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	7	0	0	
87	**87**	**244-101-0303**	**Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм (детский)**	**1 комплект**	**2**	**52504**	**105 008**	
88	**88**	**244-101-0303**	**Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм (взрослый)**	**1 комплект**	**5**	**52504**	**262 520**	
89	**89**	**244-101-0601**	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**1 комплект**	**7**	**14807**	**103 649**	
90	**90**	**244-104-0201**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**1 шт.**	**5**	**2774**	**13 870**	
91	**91**	**244-104-0202**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза**	**1 шт.**	**2**	**4185**	**8 370**	
92	**92**	**6114-0103-0901**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**18,9**	**2057**	**38 877**	

93	93	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	40	6231	249 240	
94	94	241-205-1201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	39,6	292	11 563	
95	95	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	40	380	15 200	
96	96	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	35	2805	98 175	
97	97	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	7	234	1 638	
98	98	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	26	24	624	
			Подраздел 2.11. Вентиляция					
99	99	6118-0403-0101	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	54000	54 000	
			неучтенные ресурсы					
99.1	99.1	261-101-0221	Растворы	м3	0,0077	0	0	
99.2	99.2	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
99.3	99.3	261-701-0123	Воздухонагреватели	шт.	1	0	0	
100	100	245-901-0501	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений E100 (АС), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 м3/ч	1 комплект	1	210487	210 487	
101	101	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	85	1439	122 315	
			неучтенные ресурсы					
101.1	101.1	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	85	0	0	
102	102	246-304-0301	Люк ревизионный (прим,)	1 шт.	6	4175	25 050	
103	103	246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	79	4175	329 825	
			Подраздел 2.12. Короба					
104	104	6107-0103-0111	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	м2	33	6708	221 364	
105	105	215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 9 мм (прим.)	1 м3	0,38	551066	209 405	

106	**106**	**6107-0204-0101**	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	**м2**	**43**	**5782**	**248 626**	
			неучтенные ресурсы					
106.1	106.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	34,4946	144	4 967	
106.2	106.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	93,8432	218	20 458	
107	**107**	**6112-0301-0202**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**43**	**2168**	**93 224**	
108	**108**	**6112-0302-0111**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**43**	**1157**	**49 751**	
109	**109**	**6112-0302-0112**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**43**	**592**	**25 456**	
			Подраздел 2.13. Оформление стены спорт зала					
110	**110**	**6112-0302-0511**	**Покраска поверхности внутри зданий декоративным составом, клеевая - разделка по эскизам, категория сложности 3**	**м2**	**52**	**7922**	**411 944**	
			неучтенные ресурсы					
110.1	110.1	261-201-0337	Краски сухие	кг	0,884	0	0	

			Итого:				**35 130 641**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**20 374 857**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**10 200 231**	
			машины и механизмы	Тенге			**547 704**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**163 727**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**14 208 079**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4 166**	

Всего **35 130 642**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	2 213 230
Итого с общеплощадочными затратами	**37 343 872**
Сметная прибыль (5%)	1 867 194
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 120 316**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**40 331 382**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**43 356 235**
Понижающий коэффициент (0,98)	867 125
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**42 489 111**
НДС (12%)	5 098 693
Итого	**47 587 803,89**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области — **Еңсебаев Руслан Ерікұлы**

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар" — **Якубов Мурат Каримбердович**

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" — **Ахаев Арысбек Мусаханович**

Представитель технического надзора — **Сулейменов Серик Ербулатович**

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 17 от 29.08.2025г.

приемки выполненных работ за август 2025г.

на Генеральный план

Основание: ЛС № 2-01-00-07(Б)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Добавить					
			Подраздел 2.3. Асфальтобетонное покрытие ТИП 3					
1	**1**	**6109-0201-0201**	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	**м2**	**360**	**2035**	**732 600**	
2	**2**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,684**	**67490**	**46 163**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,684	0	0	
3	**3**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,684**	**342116**	**234 007**	
4	**4**	**1147-0402-0103**	**Наливное тартановое покрытие из каучуковой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство**	**м2**	**360**	**18620**	**6 703 200**	
			Подраздел 2.4. Наливное резиновое покрытие Тип 5					
5	**5**	**6109-0201-0201**	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	**м2**	**104**	**2035**	**211 640**	
6	**6**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,1976**	**67490**	**13 336**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,1976	0	0	
7	**7**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,1976**	**342116**	**67 602**	
8	**8**	**1147-0402-0103**	**Наливное тартановое покрытие из каучуковой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство**	**м2**	**104**	**18620**	**1 936 480**	

			Подраздел 2.5. Тип 6					
9	9	6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	505	2035	1 027 675	
10	10	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,9595	67490	64 757	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,9595	0	0	
11	11	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,9595	342116	328 260	
12	12	1147-0402-0103	Наливное тартановое покрытие из каучуковой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м2	505	18620	9 403 100	
13	13	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 5-10, 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	70,5	1789	126 125	
			Подраздел 2.8. Асфальтобетонное покрытие (за пределами участка) ТИП 1					
14	14	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 5-10, 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	49,25	1789	88 108	
			Подраздел 2.9. Усиление ограждения футбольного поля					
15	15	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,98	499114	489 132	
16	16	222-509-1601	Сварная решетка ограждения из прямоугольных труб и металла (прим.)	1 т	0,98	1102385	1 080 337	

			Итого:				22 552 522	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 811 879	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 398 639	
			машины и механизмы	Тенге			243 034	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			67 810	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			19 497 609	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			691	

Всего	22 552 522
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	1 420 809
Итого с общеплощадочными затратами	23 973 332

Сметная прибыль (5%)	1 198 667
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**719 200**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**25 891 198**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**27 833 038**
Понижающий коэффициент (0,98)	556 661
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**27 276 377**
НДС (12%)	3 273 165
Итого	**30 549 542**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 18 от 29.08.2025г.

приемки выполненных работ за август 2025г.

на Общестроительно-ремонтные работы

Основание: ЛС № 02-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Внутренняя отделка 1, 2, 3 этажи					
1	2	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	265,53	749	198 882	
			Подраздел 1.3. Проем					
2	6	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	3,71	1353	5 020	
3	7	412-201-0210	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	37,1	178	6 604	
			Подраздел 2.1. Наружные стены					
4	8	6112-0401-0115	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	551,81304	13217	7 293 313	
5	9	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	62,6	56845	3 558 497	
			Подраздел 5.2. Стены 1-2-3 этажи					

6	15	6112-0201-0101	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	237,37	3637	863 315	
			Подраздел 5.3. Перегородки 1-й этаж					
7	18	6112-0102-0204	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по дереву	м2	237,37	10605	2 517 309	
			Подраздел 6.1. Внутренние двери					
8	25	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	16,8	6609	111 031	
			неучтенные ресурсы					
8.1	25.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	16,8	0	0	
8.2	25.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	
9	27	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	16	508	8 128	
10	28	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	8	3764	30 112	
11	29	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	3,3	12595	41 564	
			неучтенные ресурсы					
11.1	29.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,3	0	0	
12	30	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	3,3	34121	112 599	
13	31	1206-0101-1211	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	59	1263	74 517	
14	32	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	59	3633	214 347	
			Подраздел 7.1. Ок-1					
15	35	6112-0401-0201	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	72	4198	302 256	
16	36	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	12,6	3406	42 916	
			Подраздел 7.2. Ок-2					
17	38	6112-0401-0201	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	,24	4198	100 752	
18	39	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	8,4	3406	28 610	

			Итого:				15 509 772	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			8 537 279	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			4 287 230	

			машины и механизмы	Тенге			67 757	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			23 776	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 893 112	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			11 623	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 736	

Всего	**15 509 772**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	977 116
Итого с общеплощадочными затратами	**16 486 888**
Сметная прибыль (5%)	824 344
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**494 607**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**17 805 839**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**19 141 277**
Понижающий коэффициент (0,98)	382 826
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**18 758 451**
НДС (12%)	2 251 014
Итого	**21 009 465**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области
Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора
Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 19 от 29.08.2025г.

приемки выполненных работ за август 2025г.

на Общестроительно-ремонтные работы

Основание: ЛС № 02-01-01(А)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Добавить, ИТОГО:					
			Раздел 4. Отделочные работы 1,2,3 этажи, ИТОГО					
			Подраздел 4.1. Потолок, ИТОГО					
1	**20**	**233-202-0101**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**237,37**	**1416**	**336 116**	
			Итого:				**336 116**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**	
			машины и механизмы	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**336 116**	

			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	

Всего	**336 116**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	21 175
Итого с общеплощадочными затратами	**357 291**
Сметная прибыль (5%)	17 865
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**10 719**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**385 875**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**414 816**
Понижающий коэффициент (0,98)	8 296
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**406 519**
НДС (12%)	48 782
Итого	**455 301**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области — **Еңсебаев Руслан Ерікұлы**

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар" — **Якубов Мурат Каримбердович**

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" — **Ахаев Арысбек Мусаханович**

Представитель технического надзора — **Сулейменов Серик Ербулатович**

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 20 от 29.08.2025г.
приемки выполненных работ за август 2025г.

на Отопление и вентиляция

Основание: ЛС № 02-01-02(А)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Добавить, ИТОГО:					
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО					
1	**1**	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**0,92**	**5815**	**5 350**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	0,92	0	0	
2	**12**	**6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**754,8**	**391**	**295 127**	
3	**13**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**141,22**	**207**	**29 233**	
4	**21**	**6116-0401-0117**	**Установка баков расширительных унифицированных с переливным бачком, вместимость до1 м3 (прим.)**	**шт.**	**1**	**61784**	**61 784**	
5	**22**	**261-302-0230**	**Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3**	**1 шт.**	**1**	**135727**	**135 727**	

			Подраздел 2.9. Вентиляция					
6	**23**	**6118-0204-0501**	**Установка зонтов над оборудованием**	**м2**	**1**	**14450**	**14 450**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	23.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
7	**24**	**522-103-0156**	**Зонт вентиляционный из нержавеющей стали островной с лабиринтным фильтром - жироуловителем 1200*900*400 (прим.)**	**1 шт.**	**1**	**428571**	**428 571**	
8	**25**	**6118-0203-0801**	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм**	**шт.**	**1**	**7471**	**7 471**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	25.1	261-302-0144	Клапаны и заслонки	шт.	1	0	0	
9	**26**	**246-302-0301**	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм**	**1 шт.**	**1**	**6865**	**6 865**	
10	**27**	**6118-0301-0101**	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**33847**	**33 847**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	27.1	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	0	0	
11	**28**	**246-401-0104**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84, д.200мм (прим.)**	**1 комплект**	**1**	**50492**	**50 492**	
12	**29**	**6118-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**4**	**8930**	**35 720**	
			неучтенные ресурсы					
12.1	29.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4	6241	24 964	
12.2	29.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0	
12.3	29.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0	
12.4	29.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0	
12.5	29.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0	

			Итого:				**1 129 600**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**445 741**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**216 917**	
			машины и механизмы	Тенге			**5 759**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 134**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**249 530**	
			оборудование	Тенге			**428 571**	

			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			73	

Всего	**1 129 600**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	44 165
Итого с общеплощадочными затратами	**1 173 766**
Сметная прибыль (5%)	37 260
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**35 213**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**1 246 239**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**1 339 707**
Понижающий коэффициент (0,98)	26 794
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 312 913**
НДС (12%)	157 550
Итого	**1 470 463**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области
Енсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора
Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 21 от 29.08.2025г.
приемки выполненных работ за август 2025г.

на Генеральный план

Основание: ЛС № 2-01-00-07

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**3**	**1109-0501-0203**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**19,634**	**137647**	**2 702 561**	
			Подраздел 2.1. Асфальтобетонная покрытия ТИП 1					
2	**8**	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,795**	**213052**	**169 376**	
3	**11**	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**2409**	**2951**	**7 108 959**	
4	**12**	**7101-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**45**	**5833**	**262 485**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	12.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	45	0	0	

5	13	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,935	56397	109 128	
6	16	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	636,7	5292	3 369 416	
7	17	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	636,7	3559	2 266 015	
8	25	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1313,8	2951	3 877 024	
			Подраздел 2.7. Отмостка					
9	37	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	12,9525	55165	714 525	
10	43	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	29,55	2951	87 202	
11	44	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	15,7	5833	91 578	
			неучтенные ресурсы					
11.1	44.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	15,7	0	0	
12	45	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,6751	56397	38 074	
			Раздел 3. Маф					
13	53	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	17	46889	797 113	
14	54	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	17	74466	1 265 922	
15	55	8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	354141	354 141	
16	56	8601-0104-0101	Качалка "Балансир"	комплект	1	151934	151 934	
17	57	8601-0102-0101	Горка "Мини"	комплект	4	440287	1 761 148	
18	58	8601-0103-0201	Лестница-лиана	шт.	1	131101	131 101	
19	59	8601-0202-0101	Турник разновысокий	комплект	3	214250	642 750	
20	60	8601-0203-0104	Рукоход двухуровневый с турником	комплект	3	999139	2 997 417	
21	61	8601-0204-0202	Шведская стенка одинарная	комплект	3	283612	850 836	
22	62	8601-0201-0104	Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	3	533234	1 599 702	
23	63	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые (малые)	комплект	2	286703	573 406	
24	64	8601-0209-0101	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	277853	555 706	
25	65	8601-0210-0101	Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	220180	220 180	
26	66	8601-0215-0101	Вышка судейская (2,26х1,0х0,68)	шт.	1	123165	123 165	

27	67	8601-0216-0202	Упор для отжиманий	шт.	1	39411	39 411	
28	68	8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	309211	309 211	
29	69	8601-0216-0112	Тренажер "Наездник"	комплект	1	202682	202 682	
30	70	8601-0213-0201	Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	132883	132 883	
31	71	8601-0204-0202	Шведская стенка одинарная	комплект	1	283612	283 612	
32	72	8601-0216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	234626	234 626	
33	73	8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	291614	291 614	
34	74	8601-0106-0305	Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	2	385136	770 272	
35	75	8601-0605-0207	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	2	763793	1 527 586	
36	76	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	2	207963	415 926	
37	77	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	236,91667	72725	17 229 765	
38	78	8601-0307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	522908	522 908	

			Итого:				**54 781 360**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**16 252 911**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**6 448 206**	
			машины и механизмы	Тенге			**6 659 587**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**304 164 982**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**35 106 740**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 091**	

Всего	**54 781 360**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	3 451 226

Итого с общеплощадочными затратами	**58 232 586**
Сметная прибыль (5%)	2 911 629
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 746 978**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**62 891 193**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**67 608 032**
Понижающий коэффициент (0,98)	1 352 161
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**66 255 871**
НДС (12%)	7 950 704
Итого	**74 206 575**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области

Еңсебаев Руслан Ерікұлы

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Якубов Мурат Каримбердович

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев Арысбек Мусаханович

Представитель технического надзора

Сулейменов Серик Ербулатович

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" Павлодарская область, г.Павлодар,Российская, 6, БИН/ИИН 020140003000

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ СОШ лицей им.А.Иманов расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул.Корабай Балкенова, 14»

Договор подряда № 20 от 17 февраля 2025г.

Акт № 22 от 29.08.2025г.
приемки выполненных работ за август 2025г.

на Пожарная сигнализация

Основание: ЛС № 02-01-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. 1					
1	1	6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17279	17 279	
2	2	290-000-0000 (кпл)	Прибор речевого оповещения Рупор исп.02	1 шт	3	14500	43 500	
3	3	290-000-0000 (кпл)	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	1 шт	1	57982,14	57 982	
4	4	290-000-0000 (кпл)	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	1 шт	1	32491,07	32 491	
5	5	290-000-0000 (кпл)	Пульт контроля и управления охранно - пожарный С2000М	1 шт	1	96633,93	96 634	
			Подраздел 1.2. Извещатели					
6	6	6125-0601-0201	Извещатель ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	89	5450	485 050	
7	7	248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	1 шт.	80	10427	834 160	

			Подраздел 1.3. Оповещатели					
8	**9**	**6119-0401-0501**	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**9**	**3207**	**28 863**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	9.1	261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.	0	0	0	
9	**10**	**248-304-0151**	**Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"**	**1 шт.**	**9**	**10276**	**92 484**	
10	**11**	**6125-0601-0601**	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**47**	**3046**	**143 162**	
11	**12**	**248-202-0212**	**Динамик настенный ОПР-С103.1, мощность 3 Вт**	**1 шт.**	**47**	**5276**	**247 972**	
			Подраздел 1.4. РИП и боксы					
12	**13**	**248-306-0305**	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**1 шт.**	**1**	**18030**	**18 030**	
			Подраздел 1.5. АКБ					
13	**14**	**290-000-0000 (кпл)**	**Аккумуляторная батарея, напряжение 12В, емкость 7Ач**	**1 шт**	**1**	**5491,07**	**5 491**	
			Подраздел 1.7. Кабельные изделия					
14	**16**	**6119-0101-0201**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**2116**	**319**	**675 004**	
			неучтенные ресурсы					
14.1	16.1	261-302-0456	Провод	м	2179,48	0	0	
14.2	16.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0	
			Подраздел 1.8. Кабеленесущие конструкции					
15	**18**	**6119-0302-0101**	**Короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм. Прокладка**	**м**	**260**	**1161**	**301 860**	
			неучтенные ресурсы					
15.1	18.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	267,8	0	0	
15.2	18.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	

			Итого:				**3 079 962**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 602 048**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**820 139**	
			машины и механизмы	Тенге			**4 476**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**279**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 473 438**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**324**	

Всего	**3 079 962**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	194 038
Итого с общеплощадочными затратами	**3 274 000**
Сметная прибыль (5%)	163 700
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**98 220**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**3 535 920**
Итого в текущих и прогнозных ценах с к=1,075	**3 801 114**
Понижающий коэффициент (0,98)	76 022
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3 725 091**
НДС (12%)	447 011
Итого	**4 172 102**

Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Майского района"
управления образования Павлодарской области — **Еңсебаев Руслан Ерікұлы**

Директор
ТОО "Ремсервис-Павлодар" — **Якубов Мурат Каримбердович**

Представитель авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" — **Ахаев Арысбек Мусаханович**

Представитель технического надзора — **Сулейменов Серик Ербулатович**