Форма №3

СПРАВКА №8 от 28 июня 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик :КГУ "Средняя школа с.Уштерек Евгеньевского сельского округа г.Аксу"
Подрядчик: ТОО" СанЖанАйс Павлодар"

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания КГУ"Средняя школа села Уштерек Евгеньевского сельс.округа г.Аксу"

код документа	код заказчика		код подрядчика		№договора	КС
	код учрежд.банка	№счета	код учрежд.банка	№счета	№36 от 18.06.2016 г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ строки	код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчит-ый в выполнение плана подлеж. оплате (гр.3)			КС (гр.Б,Г10)
			С начала года по отчетный месяц включительно	на 1 квартал 1 полугодие, 9 месяцев года	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от совещ.ен.ста-я проект.реш-ния	из гр.4работы по монтажу оборудования	стоимость выполненных затрат на не входящих в состав смр	строительно-монтажные работы	капитальный ремонт, до.подрядные работы	из гр.8и9 подлежит оплате за отчетный период	
Капитальный ремонт кровли здания КГУ" Средняя школа села Уштерек Евгеньевского сельс.округа г.Аксу"			1959019.64		1959019.64							1959019.64	
НДС 12%			235082.36		235082.36							235082.36	
Итого к оплате ,тенге			2194102.00		2194102.00							2194102.00	

Заказчик :
КГУ"Средняя школа села Уштерек Евгеньевского сельского округа г.Аксу"
Директор : Амирханов Г.Н.

Подрядчик :
ТОО"СанЖан Айс-Павлодар"
Директор : Кунанбаев К.Т

"SANA 2001" Версия 19.2.27 от 17.02.14 г. Цены регионов - Павлодарская об. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя школа села Уштерек Евгеньевского сельского округа города Аксу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанЖанАйс - ПАВЛОДАР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа села Уштерек Евгеньевского сельского округа города Аксу""

Договор № 36 от 18 июня 2016 года

Акт №1

приемки выполненных работ от 28 июня 2016 г.

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Средняя школа села Уштерек Евгеньевского сельского округа города Аксу"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Г58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1142,14	29,02	2,02	33145	2307	33387	0,1741	199
		м2 кровли		27	0,32	30838	365	107	0,0028	3
2	Е58-20-1	Разборка выравнивающей цементной стяжки ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8, кзпм1=0,8, кмат1=0;	1142,14	66,78	11,34	76272	12952	69928	0,34216	391
		м2		55,44	1,78	63320	2033	107	0,00992	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
3	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,37691	5239,08	43,83	1975	17	833	13,34	5
		т		2173,5	154,69	819	58	95	0,75	–

4 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,37691	64100		24160				
5 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	342,642	219,5	19,93	75210	6829	17341	0,27945	96
			39,85	7,45	13654	2553	107	0,03638	12
6 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000: *м2 стяжки*	11992,47	8,18	0,18	98098	2159	2439	0,00104	12
			0,13	0,06	1559	720	107	0,00038	5
7 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер *м2 кровли*	342,642	19,02	0,28	6517	96	3076	0,05129	18
			8,28	0,11	2837	38	107	0,0005	–
8 1-1-2665	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000 *кг*	404,31756	136		54987				
9 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов *м2 кровли*	342,642	62,48	22,11	21408	7576	19504	0,2254	77
			40,37	12,83	13832	4396	107	0,06263	21
10 1-1-1449	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97 *м2*	394,0383	224		88265				

11 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3.0 ГОСТ 30547-97 *м2*	774,37092	202		156423				
12 Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали *м*	28,5	235,42 22,34	0,84 0,14	6709 637	24 4	686 107	0,1445 0,0013	4 –
13 Е12-4-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков *м примыканий*	74,16	148,82 51,08	– –	11036 3788	– –	4053 107	0,31786 0,004	24 –
14 1-1-1449	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП 4.0 ГОСТ 30547-97 *м2*	63,036	224		14120				
15 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3.0 ГОСТ 30547-97 *м2*	48,204	202		9737				
16 Е12-11-1	Устройство коппаков над шахтами в два канала *коппак*	3,6	2347,31 349,31	8,69 2,81	8450 1258	31 10	1357 107	2,2195 0,0125	8 –
	Всего прямые затраты				**686512**	**31991**			**834**

	132542	10177	52
В том числе стоимость материалов, тенге	521982		
Накладные расходы, тенге	152604		
- заработная плата, тенге	22891		
- трудоемкость, чел-ч	76		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	231455		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	64234		
Всего	**903350**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9034		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3613		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	915997		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	2342204		
- материалы, тенге	1334708		
- сметная заработная плата, тенге	455803		
Ценовая скидка, 18%	421597		
Всего с ценовой скидкой	1920607		
Налог (2 %)	38412		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1959019		
НДС (12 %)	235082		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2194102		

Заказчик:

КГУ "Средняя школа села Уштерек Евгеньевского сельского округа города Аксу"

Директор _____ Амирханова Г.Н.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "СанЖанАйс-Павлодар"

Директор _____ Кунанбаев К.Т.

М.П

ТОО «Атлантис-ПВ»

Эксперт по техническому надзору _____ Искаков Б.С.

М.П.