Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО «Наладочный центр Темиртау»
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акпан Осакаровского района Карагандинской области

Приложение 2 к приказу и.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
060140010813	010940009831			№525 б/н	17.09.2024г. 22.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акпан Осакаровского района Карагандинской области	35 389 990,34	35 389 990,34	22 149 225,47				2 657 907,06	24 807 132,53
удержание аванса 30%	8 856 600,00	8 856 600,00	7 907 678,57				948 921,43	8 856 600,00
удержание резерва 5%	1 240 356,63	1 240 356,63	1 107 461,28				132 895,35	1 240 356,63
ИТОГО К ОПЛАТЕ	25 293 033,71	25 293 033,71	13 134 085,62				1 576 090,28	14 710 175,90

Подрядчик:
ТОО «Наладочный центр Темиртау»
БИН 010940009831
Директор _____ **Ахмаджанова Г.Н.**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства
БИН 060140010813
И.о. руководителя _____ **Муратулы С.**