**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2025-08-20 № 107 қосымша келісім**

Түркістан облысы №060240004644/250107/02 2025-11-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 06.12.2024ж №207-ж/қ бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшы орынбасары Забиров Еркин Ергешович тұлғасындағы "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Сарынбетов Галымжан Минтаевич тұлғасындағы "КазЭлитСтрой 2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 16-бап 3-тармақ 41-тармақша Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі (тапсырмасы) бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тұлғадан Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жалпыелдік маңызы бар аса маңызды объектілер мен жобаларды іске асыруға бағытталған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу және 2025-08-20 № 107 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 15) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Түркістан қаласының ӘІО-да 9 қабатты 5 тұрғын үй салу. 2- нүкте № 6 тұрғын үй (Сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысанына 012 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен мердігер "КазЭлитСтрой 2050" ЖШС арасында 2025 жылғы 20 тамызда №107 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 1 127 098 000 (бір миллиард жүз жиырма жеті миллион тоқсан сегіз мың тенге). Осыған орай, 20.08.2025ж. аталған нысан бойынша №2713501/25-0000411-GZ өтінім тапсырылып, 21.08.2025ж. №8423339 хабарландыру тіркелген. 30.05.2025ж. №272 «2025 қаржы жылына арналған бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының талаптары негізінде, Түркістан облысы әкімдігінің 2025 жылғы 29 қыркүйектегі №202 қаулысына сәйкес, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан қосымша қаржы қосылуына байланысты, 2025 жылғы 20 тамыздағы №107 келісімшартқа 19.11.2025ж. №060240004644/250107/01 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан 20.11.2025ж. аталған нысан бойынша №2713501/25-0000449 өтінім тапсырылып, 20.11.2025ж. №8540939 хабарландыру тіркелген.
2) 30.05.2025ж. №272 «2025 қаржы жылына арналған бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының талаптары негізінде, мердігердің банк реквизиттері өзгеруіне байланысты, 20.11.2025ж. №8540939 хабарландыру жабылсын. Аталған хабарландыру бойынша ағымдағы жылы тіркелген қосымша келісімнің жалпы сомасы 361 400 (Үш жүз алпыс бір мың төрт жүз) теңге. Бүгінгі күнге аталған хабарландыру бойынша 11 400 (Он бір мың төрт жүз) теңге қаржыландыру жүргізілген. Жабылуға жататын қалдық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сома 350 000 (Үш жүз елу мың) теңге. 30.05.2025ж. №272 «2025 қаржы жылына арналған бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының талаптары негізінде, мердігердің банк реквизиттері өзгеруіне байланысты, қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2025 жылға 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан 350 000 (Үш жүз елу мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 37 500 (Отыз жеті мың бес жүз) теңге, 2026 жылға 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан 1 126 598 000 (Бір миллиард бір жүз жиырма алты миллион бес жүз тоқсан сегіз мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 120 706 929 (Бір жүз жиырма миллион жеті жүз алты мың тоғыз жүз жиырма тоғыз) теңге. " КазЭлитСтрой 2050" ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БСН 060240004644
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-94-91
Басшы орынбасары Забиров Еркин Ергешович

2025-11-24 15:20:56
Забиров Еркин Ергешович
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

**Өнім беруші:**
"КазЭлитСтрой 2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Ж.АЙМАУЫТОВ, 139
БСН/ЖСН 051240003351
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ4982112CAD10000001
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87017744710
Директор Сарынбетов Галымжан Минтаевич

2025-11-24 15:28:02
Сарынбетов Галымжан Минтаевич
"КазЭлитСтрой 2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЭлитСтрой 2050"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **012-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Түркістан қаласының ӘІО-да 9 қабатты 5 тұрғын үй салу. 2- нүкте № 6 тұрғын үй (Сыртқы инженерлік желілерсіз)» | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Түркістан қаласының ӘІО-да 9 қабатты 5 тұрғын үй салу. 2-нүкте № 6 тұрғын үй (Сыртқы инженерлік желілерсіз)» | Жұмыс | 1 | 1 127 098 000.00 | мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті | мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті | Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1) | 30 | 500 000.00 |
| | "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Түркістан қаласының ӘІО-да 9 қабатты 5 тұрғын үй салу. 2-нүкте № 6 тұрғын үй (Сыртқы инженерлік желілерсіз)» | Жұмыс | 1 | 1 127 098 000.00 | мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті | мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті | Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1) | 0 | 1 126 598 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 107 от 2025-08-20**

Туркестанская область №060240004644/250107/02 2025-11-24

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Забиров Еркин Ергешович, действующий на основании 06.12.2024ж №207-ж/қ бұйрық , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЭлитСтрой 2050", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Сарынбетов Галымжан Минтаевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп. 41) п.3 ст. 16 Закона приобретения товаров, работ, услуг, направленных на реализацию критически важных объектов и проектов общестранового значения в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан и Договора о государственных закупках работ № 107 от 2025-08-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) «Түркістан қаласының ӘІО-да 9 қабатты 5 тұрғын үй салу. 2- нүкте № 6 тұрғын үй (Сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысанына 012 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен мердігер "КазЭлитСтрой 2050" ЖШС арасында 2025 жылғы 20 тамызда №107 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 1 127 098 000 (бір миллиард жүз жиырма жеті миллион тоқсан сегіз мың тенге). Осыған орай, 20.08.2025ж. аталған нысан бойынша №2713501/25-0000411-GZ өтінім тапсырылып, 21.08.2025ж. №8423339 хабарландыру тіркелген. 30.05.2025ж. №272 «2025 қаржы жылына арналған бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының талаптары негізінде, Түркістан облысы әкімдігінің 2025 жылғы 29 қыркүйектегі №202 қаулысына сәйкес, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан қосымша қаржы қосылуына байланысты, 2025 жылғы 20 тамыздағы №107 келісімшартқа 19.11.2025ж. №060240004644/250107/01 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан 20.11.2025ж. аталған нысан бойынша №2713501/25-0000449 өтінім тапсырылып, 20.11.2025ж. №8540939 хабарландыру тіркелген.
2) 30.05.2025ж. №272 «2025 қаржы жылына арналған бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының талаптары негізінде, мердігердің банк реквизиттері өзгеруіне байланысты, 20.11.2025ж. №8540939 хабарландыру жабылсын. Аталған хабарландыру бойынша ағымдағы жылы тіркелген қосымша келісімнің жалпы сомасы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

361 400 (Үш жүз алпыс бір мың төрт жүз) теңге. Бүгінгі күнге аталған хабарландыру бойынша 11 400 (Он бір мың төрт жүз) теңге қаржыландыру жүргізілген. Жабылуға жататын қалдық сома 350 000 (Үш жүз елу мың) теңге. 30.05.2025ж. №272 «2025 қаржы жылына арналған бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының талаптары негізінде, мердігердің банк реквизиттері өзгеруіне байланысты, қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2025 жылға 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан 350 000 (Үш жүз елу мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 37 500 (Отыз жеті мың бес жүз) теңге, 2026 жылға 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан 1 126 598 000 (Бір миллиард бір жүз жиырма алты миллион бес жүз тоқсан сегіз мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 120 706 929 (Бір жүз жиырма миллион жеті жүз алты мың тоғыз жүз жиырма тоғыз) теңге. " КазЭлитСтрой 2050" ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылады.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Государственное учреждение
"Управление строительства
Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан,
КВАРТАЛ 160, 5
БИН 060240004644
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-94-91
Заместитель руководителя Забиров Еркин
Ергешович

2025-11-24 15:20:56
Забиров Еркин
Ергешович
"Түркістан
облысының құрылыс
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
строительства
Туркестанской
области"

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КазЭлитСтрой 2050"
г.Шымкент, Ж.АЙМАУЫТОВ, 139
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051240003351
БИК KINCKZKA
ИИК KZ4982112CAD10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87017744710
Директор Сарынбетов Галымжан
Минтаевич

2025-11-24 15:28:02
Сарынбетов
Галымжан
Минтаевич
"КазЭлитСтрой 2050"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"КазЭлитСтрой 2050"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **012-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство 9-этажных 5 жилых домов в АДЦ города Туркестана. Пятно-2. Жилой дом №6 (Без наружных инженерных сетей)» | | | | | | |
| | Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | «Строительство 9-этажных 5 жилых домов в АДЦ города Туркестана. Пятно-2. Жилой дом №6 (Без наружных инженерных сетей)» | Работа | 1 | 1 127 098 000.00 | подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства | подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства | Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1) | 30 | 500 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | «Строительство 9-этажных 5 жилых домов в АДЦ города Туркестана. Пятно-2. Жилой дом №6 (Без наружных инженерных сетей)» | Работа | 1 | 1 127 098 000.00 | подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства | подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства | Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1) | 0 | 1 126 598 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23839619 №060240004644/250107/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23839619

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23839619

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.