Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно- коммунальное хозяйства» БИН 131240025912**
Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, 72. Тел..8 702 120 46 65

Подрядчик: **Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаш Констракшн» Мангистауская область, г.Актау,**

Наименование строительства: **"Благоустройство сквера "Т.Шевченко" между 4-5 мкр г.Актау"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№54/25	от 2025-08-25				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за по отчетный месяц без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по	Дополн. затраты: на приобретение материалов	Дополн. затраты: другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**37 780 351,55**									
в том числе за отчетный месяц		**33 732 456,74**							**4 047 894,81**	**37 780 351,55**
итого к оплате		**33 732 456,74**							**4 047 894,81**	**37 780 351,55**

М.П. Заказчик:
Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунальное хозяйства» БИН 131240025912
Руководитель:Шалабаев Б.А.

М.П. Подрядчик:
ТОО «Алаш Констракшн» БИН 141240000806
Директор: Абильдиев Е.У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно- коммунальное хозяйства»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «АЛАШ КОНСТРАКШН»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Благоустройство сквера "Т.Шевченко" между 4-5 мкр г.Актау
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство сквера "Т.Шевченко" между 4-5 мкр г.Актау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №54/25 от 25.08.2025

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 07-01-01 Благоустройство работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	900	21,0 0,0	21,0 5,0	18 900,0 0,0	18 900,0 4 500,0			18 900,0	
2	2	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	900	2 092,0 191,0	683,0 200,0	1 882 800,0 171 900,0	614 700,0 180 000,0	1 096 200,0		1 882 800,0	
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	90	1 982,0		178 380,0		178 380,0		178 380,0	Казахстан
4	4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	90	11 542,0 7 007,0	2 783,0 669,0	1 038 780,0 630 630,0	250 470,0 60 210,0	157 680,0		1 038 780,0	
5	5	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	91,8	24 159,0		2 217 796,0		2 217 796,0		2 217 796,0	Казахстан
6	7	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	120	6 261,0 4 322,0	101,0 33,0	751 320,0 518 640,0	12 120,0 3 960,0	220 560,0		751 320,0	
			Итого вне раздела					6 087 976 1 321 170	896 190 248 670	3 870 616 0	0 0	6 087 976	
			Раздел 1: Воркаут площадка										
7	9	1218-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную	пень	30	26 622,0 25 621,0	307,0 110,0	798 660,0 768 630,0	9 210,0 3 300,0	20 820,0		798 660,0	
8	10	8601-0216-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный Воркаут зона	комплект	1	4 135 000,0 0,0	0,0 0,0	4 135 000,0 0,0	0,0 0,0			4 135 000,0	
9	11	8601-0104-0413 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двухсекционные	комплект	2	1 475 660,0 0,0	0,0 0,0	2 951 320,0 0,0	0,0 0,0			2 951 320,0	
10	12	8601-0213-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульная конструкция брусьев разновысоких. Брусья разновысокие	шт.	1	429 021,0 0,0	0,0 0,0	429 021,0 0,0	0,0 0,0			429 021,0	
11	13	8601-0104-0413 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Пергола Качели двухсекционные	комплект	2	3 600 000,0 0,0	0,0 0,0	7 200 000,0 0,0	0,0 0,0			7 200 000,0	
12	14	8601-0104-0105 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"	комплект	2	480 000,0 0,0	0,0 0,0	960 000,0 0,0	0,0 0,0			960 000,0	
13	15	8601-0104-0405 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	2	315 800,0 67 652,0	937,0 250,0	631 600,0 135 304,0	1 874,0 500,0	494 422,0		631 600,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16	8601-0104-0412 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом	комплект	2	1 250 000,0 0,0	0,0 0,0	2 500 000,0 0,0	0,0 0,0			2 500 000,0	
15	17	8601-0113-0138 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,720 м х 4,150 м х 3,660 м)	комплект	1	9 890 000,0 0,0	0,0 0,0	9 890 000,0 0,0	0,0 0,0			9 890 000,0	
16	18	8601-0103-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	2	1 487 990,0 0,0	0,0 0,0	2 975 980,0 0,0	0,0 0,0			2 975 980,0	
17	19	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	10	83 052,0 31 856,0	532,0 147,0	830 520,0 318 560,0	5 320,0 1 470,0	506 640,0		830 520,0	
18	20	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Стоимость оборудования в составе: Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	10	23 533,0		235 330,0		235 330,0		235 330,0	
			Итого по разделу 1: Воркаут площадка					33 537 431 1 222 494	16 404 5 270	1 021 882 235 330	0 0	33 537 431	
			ИТОГО по акту					39 625 407 2 543 664	912 594 253 940	4 892 498 235 330	0 0	39 625 407	
		Итого по акту										39 625 407	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024 год к=1									39 625 407,00	
		0,85	Итого со скидкой подрядчика к=0,85									33 732 456,74	
			НДС			*12%*				*4 047 894,81*			
			Итого с НДС									37 780 351,55	

М.П. Заказчик:

Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно- коммунальное хозяйства»
БИН 131240025912

Руководитель : Шалабаев Б.А.

(подпись)

М.П. Подрядчик:

ТОО «Алаш Конструкшн» БИН 141240000806

Директор: Абильдиев Е.У.

(подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства",Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 4, 72, зд городского акимата**	**131240025912**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАШ КОНСТРАКШН",Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр.17, 50 здание, 320 каб.**	**141240000806**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 54/25 от 25.08.2025 года

Номер документа	Дата составления
47	**19.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство сквера "Т.Шевченко между 4-5 мкр г.Актау"			работа	1	37 780 351,55	37 780 351,55	4 047 894,81
				Итого	1	x	37 780 351,55	4 047 894,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абильдиев Е.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.11.2025

М.П.