Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» 03 2024г.

Авторский надзор **Директор ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» - БИН 090940009190, Директор – Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна, 8/7242/200110, Республика Казахстан, гор.Кызылорда, мкрн. Саулет ул. Саулет, №12, 2А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторского надзора – Туралиев А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договор №134 от 19.09.2022г. Доп.соглашение №1 от 06.02.2023г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генплан и сети телефонизации»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **Руководитель КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда» - Әнуар Айдын Серікұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Ремстрой» - Лицензия №21025320, 01.09.2021.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Миркамалов Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

ТОО «Табабер», №ГСЛ № 0001165 от 02.12.2010

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Серикбаева Акбаян Жумабековна**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Нур-Ди Сервис» - Лицензия №17018839 от 03.11.2017г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора –Миркамалов Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **16.03. 2023 г.**

месяц, год

окончание работ 14.03. 2024.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 13 (тринадцать) месяцев;

по норме или по проекту организации строительства **6 (шесть)** месяца;

фактически 13 (тринадцать) месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Заказ №80-21/1 ГСЛ №19020759 от 15.10.2019г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда" №44-НК от 18.10.2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **Директор ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» - Кусбаева К.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору - **Туралиев А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

_____

подпись, дата