#ID23850357 №050240007370/230035/09

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-03-24 № 35 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №9

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Темешев Канат Абжатович тұлғасындағы «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Умбеталиев Ермек Ерланович тұлғасындағы "Электромонтаж" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-03-24 № 35 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Сумма договора на 2025 год по программе 004-034-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов составляет 316 516 071,40 (триста шестнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч семьдесят один тенге сорок тиын), в том числе НДС
2) Сумма договора на 2026 год по программе 004-034-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов составляет 248 308 166,84 (двести сорок восемь миллионов триста восемь тысяч сто шестьдесят шесть тенге восемьдесят четыре тиын), в том числе НДС
3) На основании пп.7 п.2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «до 20 октября 2025 года» заменить на слова «до 7 декабря 2025 года»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 050240007370
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ21070103KSN4814000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87152-465956
Басшысының м.а. Темешев Канат Абжатович

Өнім беруші:
"Электромонтаж" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БСН/ЖСН 940940000691
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ04070G000025N00842
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77273450345
Басшысы Умбеталиев Ермек Ерланович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9237583-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»						
58804174-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«СҚО, Петропавл қаласында «Южный» шағын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру (электрмен жабдықтаудың кентішілік таратушы желілері)»	Жұмыс	1	2 604 444 675.34	до 30 ноября 2025 года	до 7 декабря 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	1 234 553 101.58
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

58804174-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«СҚО, Петропавл қаласында «Южный» шағын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру (электрмен жабдықтаудың кентішілік таратушы желілері)»	Жұмыс	1	2 604 444 675.34	до 30 ноября 2025 года	до 7 декабря 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	280 875 106.03
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»						
58804174-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«СҚО, Петропавл қаласында «Южный» шағын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру (электрмен жабдықтаудың кентішілік таратушы желілері)»	Жұмыс	1	2 604 444 675.34	до 30 ноября 2025 года	до 7 декабря 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	524 192 229.49
004-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»						
58804174-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«СҚО, Петропавл қаласында «Южный» шағын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру (электрмен жабдықтаудың кентішілік таратушы желілері)»	Жұмыс	1	2 604 444 675.34	до 30 ноября 2025 года	до 7 декабря 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	316 516 071.40
58804174-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«СҚО, Петропавл қаласында «Южный» шағын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру (электрмен жабдықтаудың кентішілік таратушы желілері)»	Жұмыс	1	2 604 444 675.34	до 30 ноября 2025 года	до 7 декабря 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	248 308 166.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23850357 №050240007370/230035/09

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 35 от 2023-03-24

Северо-Казахстанская область №9

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководителя Темешев Канат Абжатович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Акционерное общество "Электромонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Умбеталиев Ермек Ерланович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 35 от 2023-03-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма договора на 2025 год по программе 004-034-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов составляет 316 516 071,40 (триста шестнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч семьдесят один тенге сорок тиын), в том числе НДС
2) Сумма договора на 2026 год по программе 004-034-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов составляет 248 308 166,84 (двести сорок восемь миллионов триста восемь тысяч сто шестьдесят шесть тенге восемьдесят четыре тиын), в том числе НДС
3) На основании пп.7 п.2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «до 20 октября 2025 года» заменить на слова «до 7 декабря 2025 года»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 050240007370
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87152-465956
И.о.руководителя Темешев Канат Абжатович

Поставщик:
Акционерное общество "Электромонтаж"
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940940000691
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ04070G000025N00842
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77273450345
Руководитель Умбеталиев Ермек Ерланович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9237583-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»					
58804174-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»	Работа	1	2 604 444 675.34	до 30 ноября 2025 года	до 7 декабря 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	1 234 553 101.58
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»					
58804174-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»	Работа	1	2 604 444 675.34	до 30 ноября 2025 года	до 7 декабря 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	280 875 106.03
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»					
58804174-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»	Работа	1	2 604 444 675.34	до 30 ноября 2025 года	до 7 декабря 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	524 192 229.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

004-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»						
58804174-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»	Работа	1	2 604 444 675.34	до 30 ноября 2025 года	до 7 декабря 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	316 516 071.40
58804174-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»	Работа	1	2 604 444 675.34	до 30 ноября 2025 года	до 7 декабря 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	248 308 166.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.