Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г.Астана, ул. Ж. Нажимеденова до 62, н.п. 7, тел. 8 701 391 08 46**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОРСЕРВИС+", БИН 060240003100, РК, Костанайская область, г. Костанай, ул. Абильсай, дом 7, тел. 8 777-412-00-79**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы в селе Заречное Заречного сельского округа на 900 обучающихся в Костанайском районе Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №1

за **март 2025** (месяц, год) на **2-6 Архитектурная часть 2** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР л.100-104/1.12-4.12,13.02,01.03										
1	388	У6112-0302-0105	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям. стена подготовленная под окраску**	$м^2$	246,84	1 389,0 / 1 178,0	10,0 / 3,0	342 861 / 290 778	2 469 / 741	49 615	0 / 0	342 861	
2	389	У6112-0102-0203	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	410,48	8 301,0 / 7 747,0	45,0 / 15,0	3 407 394 / 3 179 989	18 471 / 6 157	208 934	0 / 0	3 407 394	
3	396	У6112-0302-0105	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям. стена подготовленная под окраску**	$м^2$	1 200,0	1 389,0 / 1 178,0	10,0 / 3,0	1 666 800 / 1 413 600	12 000 / 3 600	241 200	0 / 0	1 666 800	
4	397	У6112-0102-0203	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	13,44	8 301,0 / 7 747,0	45,0 / 15,0	111 565 / 104 120	605 / 202	6 841	0 / 0	111 565	
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР л.100-104/1.12-4.12,13.02,01.03									5 528 620	
			ИТОГО:					5 528 620	33 545	506 590		5 528 620	
			В том числе :					4 988 487	10 700				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)									403 589,26	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5 932 209,26	
			Сметная прибыль (5%)									296 610,46	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									296 610,46	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 525 430,19	
			Скидка 10%									652 543,02	
			Итого со скидкой 10%									5 872 887,17	
			НДС 12%									704 746,46	
			Итого с НДС									6 577 633,63	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ДОРСЕРВИС+"
(наименование организации)

Директор Кокжанов Б.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ТОО "ASTI"
(наименование организации)

Директор Квон А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)