Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-02-22 № 12 қосымша келісім

Қостанай облысы №060140006161/240012/02 2025-11-25

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Картабаев Ермек Байшаевич тұлғасындағы "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Потапов Алексей Николаевич тұлғасындағы "ПАН-СТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-02-22 № 12 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское, Ленина, 4
БСН 060140006161
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ86070103KSN3902000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 34129
Басшысы Картабаев Ермек Байшаевич

Өнім беруші:
"ПАН-СТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, Речная, 64
БСН/ЖСН 110240005208
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ26965F010000193997
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7-777-635-69-89
Директоры Потапов Алексей Николаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-11-25 16:39:41
Картабаев Ермек Байшаевич
"Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

2025-11-25 16:48:35
Потапов Алексей Николаевич
"ПАН-СТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11411737-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Қостанай облысы Алтынсарин ауданы И. Омаров атындағы ауылының су құбырының тарату желілерін қайта жаңарту" объектісін реконструкциялау бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары						
68029046-КРБС1	"Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, І.Омаров атындағы ауылдың су тарату желілерін қайта жаңғырту» нысанын қайта жаңарту бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	426 209 873.71	июнь, июль , в августе 7 дней 2024 года; июнь, июль, в августе 24 дня 2025 года.	июнь, июль , в августе 7 дней 2024 года; июнь, июль, в августе 24 дня 2025 года.	Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1)	0	179 803 999.20
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Қостанай облысы Алтынсарин ауданы И. Омаров атындағы ауылының су құбырының тарату желілерін қайта жаңарту" объектісін реконструкциялау бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

68029046-КРБС1	"Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, І.Омаров атындағы ауылдың су тарату желілерін қайта жаңғырту» нысанын қайта жаңарту бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	426 209 873.71	июнь, июль , в августе 7 дней 2024 года; июнь, июль, в августе 24 дня 2025 года.	июнь, июль , в августе 7 дней 2024 года; июнь, июль, в августе 24 дня 2025 года.	Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1)	0	76 492 016.94
68029046-КРБС1	"Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, І.Омаров атындағы ауылдың су тарату желілерін қайта жаңғырту» нысанын қайта жаңарту бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	426 209 873.71	июнь, июль , в августе 7 дней 2024 года; июнь, июль, в августе 24 дня 2025 года.	июнь, июль , в августе 7 дней 2024 года; июнь, июль, в августе 24 дня 2025 года.	Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1)	0	13 103 488.00
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Қостанай облысы Алтынсарин ауданы И. Омаров атындағы ауылының су құбырының тарату желілерін қайта жаңарту" объектісін реконструкциялау бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары						
68029046-КРБС1	"Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, І.Омаров атындағы ауылдың су тарату желілерін қайта жаңғырту» нысанын қайта жаңарту бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	426 209 873.71	июнь, июль , в августе 7 дней 2024 года; июнь, июль, в августе 24 дня 2025 года.	июнь, июль , в августе 7 дней 2024 года; июнь, июль, в августе 24 дня 2025 года.	Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1)	0	156 810 369.57

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 12 от 2024-02-22

Костанайская область №060140006161/240012/02 2025-11-25

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Картабаев Ермек Байшаевич, действующий на основании Положения , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Потапов Алексей Николаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 12 от 2024-02-22 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское, Ленина, 4
БИН 060140006161
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ86070103KSN3902000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 34129
Руководитель Картабаев Ермек Байшаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"
Костанайская область, г.Костанай, Речная, 64
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110240005208
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ26965F010000193997
АО "ForteBank"
Тел.: +7-777-635-69-89
Директор Потапов Алексей Николаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-11-25 16:39:41
Картабаев Ермек Байшаевич
"Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

2025-11-25 16:48:35
Потапов Алексей Николаевич
"ПАН-СТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11411737-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта "Реконструкция разводящих сетей водопровода села имени И.Омарова Алтынсаринского района Костанайской области"						
68029046-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта "Реконструкция разводящих сетей водопровода села имени И.Омарова Алтынсаринского района Костанайской области"	Работа	1	426 209 873.71	2024 жылы маусым, шілде, тамызда 7 күн; маусым, шілде, тамызда 24 күн 2025 жылы .	2024 жылы маусым, шілде, тамызда 7 күн; маусым, шілде, тамызда 24 күн 2025 жылы .	Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1)	0	179 803 999.20
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта "Реконструкция разводящих сетей водопровода села имени И.Омарова Алтынсаринского района Костанайской области"						
68029046-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта "Реконструкция разводящих сетей водопровода села имени И.Омарова Алтынсаринского района Костанайской области"	Работа	1	426 209 873.71	2024 жылы маусым, шілде, тамызда 7 күн; маусым, шілде, тамызда 24 күн 2025 жылы .	2024 жылы маусым, шілде, тамызда 7 күн; маусым, шілде, тамызда 24 күн 2025 жылы .	Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1)	0	76 492 016.94

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

68029046-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта "Реконструкция разводящих сетей водопровода села имени И.Омарова Алтынсаринского района Костанайской области"	Работа	1	426 209 873.71	2024 жылы маусым, шілде, тамызда 7 күн; маусым, шілде, тамызда 24 күн 2025 жылы .	2024 жылы маусым, шілде, тамызда 7 күн; маусым, шілде, тамызда 24 күн 2025 жылы .	Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1)	0	13 103 488.00
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта "Реконструкция разводящих сетей водопровода села имени И.Омарова Алтынсаринского района Костанайской области"						
68029046-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта "Реконструкция разводящих сетей водопровода села имени И.Омарова Алтынсаринского района Костанайской области"	Работа	1	426 209 873.71	2024 жылы маусым, шілде, тамызда 7 күн; маусым, шілде, тамызда 24 күн 2025 жылы .	2024 жылы маусым, шілде, тамызда 7 күн; маусым, шілде, тамызда 24 күн 2025 жылы .	Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1)	0	156 810 369.57

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23854894

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23854894

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.