Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г.Астана, ул. Ж. Нажимеденова до 62, н.п. 7, тел. 8 701 391 08 46**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОРСЕРВИС+", БИН 060240003100, РК, Костанайская область, г. Костанай, ул. Абильсай, дом 7, тел. 8 777-412-00-79**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы в микрорайоне "Аэропорт" города Костанай на 900 обучающихся в Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №1

за **март 2025** (месяц, год) на **2-6 Архитектурная часть 2** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР л.100-104/01.03,26.04										
1	296	У6112-0302-0105	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям. стена подготовленная под окраску**	$м^2$	191,24	1 356,0	10,0	259 321	1 913	32 128	0	259 321	
						1 178,0	3,0	225 281	574		0		
2	297	У6112-0102-0203	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	320,99	8 354,0	46,0	2 681 550	14 766	180 075	0	2 681 550	
						7 747,0	15,0	2 486 710	4 815		0		
3	304	У6112-0302-0105	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям. стена подготовленная под окраску**	$м^2$	1 751,45	1 356,0	10,0	2 374 966	17 514	294 243	0	2 374 966	
						1 178,0	3,0	2 063 208	5 254		0		
4	305	У6112-0102-0203	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	19,13	8 354,0	46,0	159 812	880	10 732	0	159 812	
						7 747,0	15,0	148 200	287		0		
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР л.100-104/01.03,26.04									5 475 649	
			ИТОГО:					5 475 649	35 073	517 178		5 475 649	
								4 923 399	10 930				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)									399 722,38	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5 875 371,38	
			Сметная прибыль (5%)									293 768,57	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									293 768,57	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 462 908,51	
			Скидка 10%									646 290,85	
			Итого со скидкой 10%									5 816 617,66	
			НДС 12%									697 994,12	
			Итого с НДС									6 514 611,78	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ДОРСЕРВИС+"
(наименование организации)

Директор Кокжанов Б.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ТОО "ASTI"
(наименование организации)

Директор Квон А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)