Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка

Приложение №4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
Форма 3

С П Р А В К А №5
стоимости и затрат выполненных строительных работ за август месяц **2022г.**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
заказчика	Подрядчика	23	28.03.2022				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка	639 487 092,46	97 530 233,65							11 703 628	109 233 861,69
Итого	**639 487 092,46**	**97 530 233,65**							**11 703 628**	**109 233 861,69**
перечисленный аванс	283 311 640,08									
Удержание аванса 30%	191 846 127,74	29 259 070,10							3 511 088	32 770 158,5
Удержание гарантии 5%	31 974 354,62	4 876 511,68							585 181	5 461 693,1
ИТОГО	**415 666 610,10**	**63 394 651,87**							**7 607 358**	**71 002 010,10**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"

Руководитель_____Шотт О.П.
БИН 060140014053

Технический надзор:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

Эксперт технического надзора _____ Накышбеков Е.К.
БИН131140019101

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор_____Акмагамбетов Ж.К.
БИН 040840003535