Приложение 2
к приказу и.о. Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: *ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"*

Подрядчик: *ТОО "АРВИС"*

Наименование строительства и его адрес: *"Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
020240002086	080240019379			61	06.03.2025		028-015-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"	**2 110 154 121,59**	**2 110 154 121,59**	**494 887 781,30**				**59 386 533,75**	**554 274 315,05**

Заказчик
Зам. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
БИН 020240002086

Ахмеров А.А.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р.Ж.

Технический надзор
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "Архитектурно- проектная компания "АРХ-ЛЭНД",
БИН 040240003226
ИИН 891117351334, Аттестат № KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 года, № KZ07VJE00031402 от 17.10.2017 года

Каррамов А.Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" БИН 020240002086, г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АРВИС" БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Объект: "Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Договор подряда (контракт) № 61 от 06.03.2025 г.

Акт выполненных работ №7

за Ноябрь

на "Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Фёдоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.2. Ремонт дорожной одежды с применением холодного ресайклинга по главному направлению					
1	**16**	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**53,6**	**237766**	**12 744 258**	
2	**17**	**1127-0602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**67000**	**2888**	**193 496 000**	
3	**18**	**1127-0602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**268000**	**311**	**83 348 000**	
			Подраздел 1.3. Ремонт дорожной одежды с применением холодного ресайклинга на примыканиях					
4	**19**	**1220-0304-0301**	**Основания толщиной 25 см./15 см/. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента**	**м2**	**347,7**	**622**	**216 269**	
5	**20**	**1220-0304-0302**	**Исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301**	**м2**	**-3477**	**12**	**-41 724**	

6	21	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	37,2039	6102	227 018	Казахстан
7	22	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	17,0373	3000	51 111	Казахстан
8	23	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	1 т	5,28504	31433	166 125	
9	24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,23	237766	54 686	
10	25	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	330,2	2888	953 618	
11	26	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	660,4	311	205 384	
			Подраздел 1.4. Укрепление обочин					
12	27	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	21000	85	1 785 000	
13	28	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	21000	74	1 554 000	
14	29	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5607,5	222	1 244 865	
15	30	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18900	49	926 100	
16	31	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	56700	24	1 360 800	
17	32	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	5607,5	433	2 428 047	
18	33	1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	28037,5	49	1 373 838	
19	34	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	56160	18	1 010 880	
20	35	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	120160	529	63 564 640	
21	36	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	7449,92	6102	45 459 412	Казахстан
22	37	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	7449,92	3000	22 349 760	Казахстан
			Раздел 2. Остановка и обустройство дороги					

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" БИН 020240002086, г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АРВИС" БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Объект: "Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Договор подряда (контракт) № 61 от 06.03.2025 г.

Акт выполненных работ №8

за Ноябрь

Непредвиденные работы и затраты 2% на "Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Фёдоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Ликвидация пучинистых участков					
1	**5**	**1127-0403-0901**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**3200**	**809**	**2 588 800**	
2	**6**	**1127-0403-0904**	**Покрытия толщиной 15 см./+35см/ Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903**	**м2 покрытия**	**112000**	**34**	**3 808 000**	
			Подраздел 1.3. Ремонт дорожной одежды с применением холодного ресайклинга на примыканиях					

3	11	1220-0304-0301	Основания толщиной 25 см./15 см/. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	83,457	622	51 910	
4	12	1220-0304-0302	Исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-834,57	12	-10 015	
5	13	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	8,9299	6102	54 490	Казахстан
6	14	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	4,0894	3000	12 268	Казахстан
7	15	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	1 т	1,268	31433	39 857	
8	16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0553	237766	13 148	
9	17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	79,25	2888	228 874	
10	18	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	158,5	311	49 294	

			Итого:				**6 836 626**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**701 845**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**343 984**	
			машины и механизмы	Тенге			**5 773 468**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 351 216**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**361 314**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**572**	

Всего	**6 836 626**
Сметная прибыль (5%)	0,00
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**6 836 626**

Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000) - 50%	**3 550 943,54**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 3 квартал, (Кпер = 1,058700000) - 50%	**3 618 967,97**
НДС (12%)	860 389,38
Всего по акту	**8 030 300,89**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС", БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб **Коробка Д. В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области", БИН 020240002086

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. Руководителя **Ахмеров А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "Архитектурно-проектная компания "АРХ-ЛЭНД", БИН 040240003226

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Каррамов А. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 891117351334 Аттестат № KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 года, № KZ07VJE00031402 от 17.10.2017 года

Гл. Специалист **Бексултанов К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)