Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима сельского округа Атамекен"** **080140013039**
Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Атамекен, Жилой массив КАЛАМКАС, 810
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАС ТОМ ГРУПП", Шымкент, РК, Мангистауская область, г.Актау, 4 мкр, д.57, 101** **090240002811**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №01-25/54 от 24 октября 2025 г.

Номер документа	Дата составления
4	25.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Работы по отсыпке щебеночно-песчано-гравийная смесь на дороги в сельском округе Атамекен»			Работа	1	15 000 000,00	15 000 000,00
				Итого	1	x	15 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бекмухамбетов Б.Б. / Принял (Заказчик) Аким / / Кайнаров Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Атамекен"
Генподрядчик: ТОО "Жас Том Групп"
Наименование работ: Отсыпка ПГС на дороги
Адрес объекта: Мангистауская область, Мунайлинский район,
с.Атамекен, Жилой массив КАЛАМКАС, 810

АКТ

приемки выполненных работ и произведенных затрат за ноябрь 2025г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0101-0102	**Планировка (грейдерование) земляного полотна, группа грунта 2**	м3	1 447,99	618,00	894 858,00
2	6101-0101-201	**Устройство песчаного слоя основания из песка (с доставкой) толщиной 8,5см**	м3	2 969,99	495,00	1 470 145,00
3	6201-0402-0101	**Устройство слоя из ЩПГС С2 СТ РК 1549-2006 (с доставкой) толщиной 15 см**	м3	925,41	963,00	891 170,66
4	211-601-001	**Песок средней крупности по СТ РК 1217-2003**	м3	3 827,26	2 124,00	8 129 100,00
5	211-201-0707	**Щебеночно-гравийно-песчаные смеси С2 СТ РК 1549-2006**	м3	997,19	6 114,00	6 096 820,00
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			17 482 093,66
		Итого в текущих ценах 1,079				18 863 179,06
		Скидка 20,479999944442%				3 863 179,06
		Итого со скидкой:				15 000 000,00
		НДС 12%				-
		Всего с НДС				15 000 000,00

Сдал:

Принял:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Атамекен"
Подрядчик: ТОО "Жас Том Групп"
Наименование строительства и его адрес: Отсыпка ПГС на дороги

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за *ноябрь месяц 2025г.*

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			№01-25/54	10/24/2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего без НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсыпка ПГС на дороги	15 000 000									15 000 000
в том числе за текущий месяц:		15 000 000								15 000 000
И Т О Г О к оплате:		15 000 000								15 000 000

Сдал:
Директор ТОО «Жас Том Групп»
«Жас Том Групп» Б.Б.

Принял:
ГУ "Аппарат акима сельского округа Атамекен"
Кайнаров Е.Т.