Товарищество с ограниченной ответственностью "Geotek"
г.Караганда, 100001 ул. Сатпаева, 17
телефон (факс) (72212) 42-42-04, appak2010@gmail.com
БИН 110240006503
ИИК KZ6396509F0007778054
БИК IRTYKZKA
Акционерное общество "Forte Bank"

Договор № 32 от 20.03.2025 года
Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» в городе Усть-Каменогорск

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт № 6
выполненных работ

«30» ноябрь 2025 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель поставщика - директор ТОО "Geotek" Мынбаев М.Б., действующий на основании Устава, с одной стороны, и председатель Заказчика - руководитель РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК «Востказнедра» (МД "Востказнедра") - Айкешов С.А. с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с договором №32 от 20.03.2025 по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан» подпрограмма 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 "оплата прочих работ и услуг, выполнены следующие работы (оказаны услуги) за ноябрь 2025 года по объекту "Глубинное-геологическое картирование масштаб 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов в Аягозском районе на площади листов L-44-13, 14,15, 25-А,Б, 26-А,Б, 27-А, Б в области Абай"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Полная сметная стоимость по проекту		Ст-сть единицы работ	Лимит 2025 года		Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за ноябрь месяц 2025 г.	Финансирование	
			Объем работ	Сметная стоимость объема работ, тенге		объем	сумма	за ноябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А	**Собственно геологоразведочные работы**															
1	**Подготовительные и предполевые работы**															
1.1.	Подготовительные работы	бр/см	19,41	601 710,0	31 000,00	19,41	601 710,00			19,41	601 710,00	19,41	601 710,00		601 710,00	601 710,00
1.2.	Дешифрование	бр/см	74,73	2 241 900,0	30 000,00	74,73	2 241 900,00			74,73	2 241 900,00	74,73	2 241 900,00		2 241 900,00	2 241 900,00
1.3.	Предполевые работы	бр/см	53,61	1 554 690,0	29 000,00	53,61	1 554 690,00	53,61	1 554 690,00	53,61	1 554 690,00	53,61	1 554 690,00	1 554 690,00	1 554 690,00	1 554 690,00
	Итого: подготовительная и предполевая подготовка	тенге		**4 398 300,00**			**4 398 300,00**		**1 554 690,00**		**4 398 300,00**		**4 398 300,00**	**1 554 690,00**	**4 398 300,00**	**4 398 300,00**
2	**Полевые работы**															
2.1.	Наземные поисково-съемочные маршруты	п.км.	1 522	**28 157 000,0**	18 500,00	1 522	**28 157 000,00**			1 522	**28 157 000,00**	1 522	**28 157 000,00**	-	**28 157 000,00**	**28 157 000,00**
		бр/см	397,24		70 881,583	397,24				397,24		397,24				
2.2.	Полевая камеральная обработка материалов при маршрутах	бр/см	17,99	**1 439 200,0**	80 000,00	17,99	**1 439 200,00**			17,99	**1 439 200,00**	17,99	**1 439 200,00**	-	**1 439 200,00**	**1 439 200,00**
3	**Топогеодезические работы**															
3.1.	Комплекс геодезических работ по обеспечению профильных магниторазведочных работ, шаг 100м	п.км.	208	915 200,0	4 400,00	208	915 200,00			208	915 200,00	208	915 200,00	-	915 200,00	915 200,00
3.2.	Выноска проектных скважин	скв.	42	231 000,0	5 500,00											
3.3.	Привязка (проектных) пробуренных скважин	скв.	42	630 000,0	15 000,00											
	Итого топогеодезических работ	тенге		**1 776 200,00**			**915 200,00**				**915 200,00**		**915 200,00**	-	**915 200,00**	**915 200,00**
4	**Магниторазведочные работы**															
4.1.	Магниторазведка профильная, пешая, по предварительно разбитым профилям	п.км.	208	2 496 000,0	12 000,00	208	2 496 000,00			208	2 496 000,00	208	2 496 000,00	-	2 496 000,00	2 496 000,00
		ф.т.	2 080		1 200,00	2 080				2 080		2 080				
	Итого магниторазведочные работы	тенге		**2 496 000,0**			**2 496 000,00**		-		**2 496 000,00**		**2 496 000,00**	-	**2 496 000,00**	**2 496 000,00**
5	**Буровые работы, в т.ч.:**															
5.1.	*поисково-картировочные скважины (II группы)*	п.м.	1 700	47 600 000,0	28 000,00	400	11 200 000,00	300	8 400 000,00	400	11 200 000,00	400	11 200 000,00	8 400 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
		ст/см	226,44		210 210,21	53,28		39,96		53,28		53,28				
5.2.	*поисковые скважины (IV группы)*	п.м.	3 200	225 600 000,0	70 500,00	540	38 070 000,00	266	18 753 000,00	266	18 753 000,00	266	18 753 000,00	18 753 000,00	18 753 000,00	18 753 000,00
		ст/см	869,20		259 549,01	146,68		72,252250		72,252250		72,252250				
5.3.	Монтажно-демонтажные работы инт. 0-100	м.д.	34	4 352 000,0	128 000,00	8	1 024 000,00	6	768 000,00	8	1 024 000,00	8	1 024 000,00	768 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00
5.4.	Монтажно-демонтажные работы инт. 0-400	м.д.	8	1 412 000,0	176 500,00	1	176 500,00		-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Вспомогательные работы инт. 0-100	ст/см	32,43	5 837 400,0	180 000,00	7,63058824	1 373 505,87	5,72294118	1 030 129,41	7,63058824	1 373 505,87	7,63058824	1 373 505,87	1 030 129,41	1 373 505,87	1 373 505,87
5.6.	Вспомогательные работы инт. 0-400	ст/см	12,27	2 822 100,0	230 000,00	2,070563	476 229,38	1,01994375	234 587,06	1,01994375	234 587,06	1,01994375	234 587,06	234 587,06	234 587,06	234 587,06
	Итого буровые и сопутствующие бурению работы:	тенге		**287 623 500,0**			**52 320 235,25**		**29 185 716,47**		**32 585 092,93**		**32 585 092,93**	**29 185 716,47**	**32 585 092,93**	**32 585 092,93**
6	**Геологическая документация**															
6.1.	Геологическая документация керна скважин (90%)	п.м.	4 410	3 969 000,0	900,00	360	324 000,00	360	324 000,00	360	324 000,00	360	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00
6.2.	Фотодокументация керна (90%)	п.м.	4 410	6 615 000,0	1 500,00	360	540 000,00	360	540 000,00	360	540 000,00	360	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	Итого геологическая документация скважин			**10 584 000,0**			**864 000,00**		**864 000,00**		**864 000,00**		**864 000,00**	**864 000,00**	**864 000,00**	**864 000,00**
7	**Опробование**															
7.1.	Отбор геохимических проб из керна скважин	бр/см	52,81	3 115 800,0	59 000,189											
		проба	1 154		2 700,00											
7.2.	Отбор керновых проб из керна скважин	бр/см	9,87	326 400,0	33 069,909											
		проба	384		850,00											
7.3.	Отбор геохимических проб при маршрутах	бр/см	54,79	1 522 000,0	27 778,792	54,79	1 522 000,00			54,79	1 522 000,00	54,79	1 522 000,00	-	1 522 000,00	1 522 000,00
		проба	1 522		1 000,00	1 522				1 522		1 522				

	силикатный анализ	бр/см	1,39	51 000,0	36 690,647											
		проба	30		1 700,00											
	Отбор сколов на шлифы (аншлифы)	бр/см	7,94	209 000,0	26 322,418											
		проба	190		1 100,00											
7.6.	Отбор образцов на физ-мех. своиства	бр/см	7,94	209 000,0	26 322,418											
		проба	190		1 100,00											
	Итого опробование	тенге		**5 433 200,0**			**1 522 000,00**		-		**1 522 000,00**		**1 522 000,00**	-	**1 522 000,00**	**1 522 000,00**
8	**Геофизические исследования, в т.ч.:**															
8.1.	ГИС в поисково-картировочных скважинах	п.км.	1 700	1 360 000,0	800,00	400	320 000,00	313,45	250 760,00	313,45	250 760,00	313,45	250 760,00	250 760,00	250 760,00	250 760,00
8.2.	ГИС в поисково-структурных скважинах	п.км.	3 200	2 560 000,0	800,00				-							
	Итого ГИС	тенге		**3 920 000,0**			**320 000,00**		**250 760,00**		**250 760,00**		**250 760,00**	**250 760,00**	**250 760,00**	**250 760,00**
	Итого полевых работ	тенге		**341 429 100,00**			**88 033 635,25**		**30 300 476,47**		**68 229 252,93**		**68 229 252,93**	**30 300 476,47**	**68 229 252,93**	**68 229 252,93**
9	Организация полевых работ	тенге		5 121 436,0	1,5%		1 320 504,53		454 507,15		1 023 438,79		1 023 438,79	454 507,15	1 023 438,79	1 023 438,79
10	Ликвидация полевых работ	тенге		4 097 149,0	1,2%		1 056 403,62		363 605,72		818 751,04		818 751,04	363 605,72	818 751,04	818 751,04
11	Камеральные работы, в т.ч.:			27 314 328,0	8%		5 900 000,00		5 900 000,00		5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
	Создание базы данных, векторизация и печать графических приложений			6 925 870,0												
12	Рецензия	тенге	2,00	800 000,0	400 000											
	Итого геолого-разведочные работы	тенге		**390 086 183,00**			**100 708 843,40**		**38 573 279,34**		**80 369 742,76**		**80 369 742,76**	**38 573 279,34**	**80 369 742,76**	**80 369 742,76**
13	**Сопутствующие работы и затраты**															
13.1.	Транспортировка грузов и персонала-6% от полевых работ	тенге		17 071 455,0	5%		4 401 681,76		1 515 023,82		3 411 462,65		3 411 462,65	1 515 023,82	3 411 462,65	3 411 462,65
		тенге		41 455 423,0			10 900 650,41		4 197 411,12		9 122 970,34		9 122 970,34	4 197 411,12	9 122 970,34	9 122 970,34
13.2.	Полевое довольствие	тенге		4 020 803,0												
13.3.	Рекультивация	тенге		**62 547 681,00**			**15 302 332,17**		**5 712 434,95**		**12 534 432,99**		**12 534 432,99**	**5 712 434,95**	**12 534 432,99**	**12 534 432,99**
	Итого: сопутствующие работы и затраты	тенге		**452 633 864,00**			**116 011 175,57**		**44 285 714,29**		**92 904 175,75**		**92 904 175,75**	**44 285 714,29**	**92 904 175,75**	**92 904 175,75**
	Всего затрат по смете			**32 043 448,00**			**2 656 315,00**		-		**517 905,00**		**517 905,00**	-	**517 905,00**	**517 905,00**
14	**Субподрядные работы**			635 433,0			517 905,00				517 905,00		517 905,00	-	517 905,00	517 905,00
14.1.	Работы по договору с АО "НГС"	тенге		13 127,0												
14.2.	Работы по договору с РГКП "НКГФ"	тенге														
15	**Лабораторные исследования**			**4 989 588,0**			**2 138 410,00**		-		-		-	-	-	-
15.1.	**Обработка проб**	тенге														
15.1.1.	Обработка геохимических проб весом (вес 0,3-0,8 кг)	проба	2 676	3 759 780,0	1 405,00	1 522	2 138 410,00			-	-	-	-	-	-	-
15.1.2.	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1кг	проба	30	54 000,0	1 800,00											
15.1.3.	Обработка керновых проб (вес до 4 кг)	проба	384	1 175 808,0	3 062,00											
16	***Аналитические исследования:***	тенге		**26 405 300,0**					-		-		-	-	-	-
16.1.	Полуколичественный спектральный анализ на 24 элемента	анализ	3 366	6 092 460,0	1 810,00											
16.2.	Спектрозолотометрический анализ	анализ	3 366	9 761 400,0	2 900,00											
16.3.	Атомно-абсорбционный анализ на золото и серебро	анализ	290	2 462 970,0	8 493,00											
16.4.	Атомно-абсорбционный анализ на цинк, медь, свинец	анализ	290	2 181 960,0	7 524,00											
16.5.	Силикатный анализ	анализ	30	1 224 720,0	40 824,00											
16.6.	Изготовление прозрачных шлифов	шлиф	190	864 880,0	4 552,00											
16.7.	Описание шлифов	шлиф	190	3 438 620,0	18 098,00											
16.8.	Изучение физических св-в горных пород															
	определение плотности	опред.	190	265 430,0	1 397,00											
	определение магн.восприимчивости	опред.	190	112 860,0	594,00											
	Итого лабораторные работы	тенге		**31 394 888,0**			**2 138 410,00**		-		**93 422 080,75**		**93 422 080,75**	**44 285 714,29**	**93 422 080,75**	**93 422 080,75**
17	**ИТОГО:**	тенге		**484 677 312,00**			**118 667 490,57**		**44 285 714,29**							
18	НДС - 12%	тенге		58 161 277,44			14 240 098,87		5 314 285,71		11 210 649,69		11 210 649,69	5 314 285,71	11 210 649,69	11 210 649,69
19	**ВСЕГО**	тенге		**542 838 589,44**			**132 907 589,44**		**49 600 000,00**		**104 632 730,44**		**104 632 730,44**	**49 600 000,00**	**104 632 730,44**	**104 632 730,44**

От Поставщика

Директор ТОО "Geotek"
_____ М.Б. Мынбаев

Геолог
_____ З.А. Мустафина

Экономист
_____ Н.Ж. Ихамбаева

от Заказчика

Руководитель департамента
_____ С.А. Айкешов

Заместитель руководителя департамента
_____ И.А. Шадских

Руководитель отдела ЭФ и БУ
_____ А.К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП
_____ М.Б. Ануарбекова