Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №426

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535
Наименование строительства и его адрес "Реконструкция здания КНС-2, г. Уральск" (Корректировка)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
		24/д-ок	17.03.2023г.	1	27.03.2023г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
			из графы 1								
				из них			Дополнит. затраты				
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
а	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке:	209 323 276,00	186 895 782,14								22 427 493,86	209 323 276,00
удержание аванса 30%	62 796 982,80	56 068 734,64								6 728 248,16	62 796 982,80
гарантийный взнос 5%	10 466 163,80	9 344 789,11								1 121 374,69	10 466 163,80
Всего к оплате	136 060 129,40	121 482 258,39								14 577 871,01	136 060 129,40

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

А. Халелов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

К. Мурсалимов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Қабылан эксперт"

Р. Нургалин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер из аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
за октябрь 2023 года

Локальная смета №02-01-01. Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**139932767**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			72446892
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35861007*
			машины и механизмы	тенге			47016405
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16153881*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			413036
			перевозки	тенге			20056434
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25290		
		Раздел 1.	**демонтажные работы лист 2**				**57298225**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			37120714
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18368256*
			машины и механизмы	тенге			19367119
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5743049*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			130037
			перевозки	тенге			680356
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10648		
1	**1**	**1146-0401-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Фундаменты железобетонные. Разборка.**	**$м^3$**	**61,6**	**123527**	**7609263**
2	**2**	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы цементные дно. Разборка покрытия.**	**$м^2$**	**94,32**	**6992**	**659485**
3	**3**	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из керамических плиток дно. Разборка покрытия.**	**$м^2$**	**94,32**	**3342**	**315217**
4	**4**	**1146-0401-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков.**	**$м^3$**	**65**	**298819**	**19423235**
5	**5**	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	**т**	**327,62976**	**1353**	**443283**
6	**6**	**412-102-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км.**	**т·км**	**3538,401408**	**67**	**237073**
7	**7**	**1146-0601-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов.**	**$м^3$ строительного объема**	**4233,6**	**6758**	**28610669**

		Раздел 2.	**Демонтаж лестницы лист 9**				**79071**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			47560
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23674*
			машины и механизмы	тенге			23144
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6214*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8366
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
8	8	**1109-0304-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**	**т конструкций**	**0,5**	**158142**	**79071**
		Раздел 3.	**Демонтаж плит ребристые жб размером1,5х6м и монолитные перекрытия лист 9**				**10589705**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6400747
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3166602*
			машины и механизмы	тенге			3933789
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1206947*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			255169
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1881		
9	9	**1146-0401-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка на отм.+0,0=71,76м^3, на отм.-5,300=43,92м^3,,на отм.3,800,на отм.7,100.**	**м^3**	**120,876**	**87608**	**10589705**
		Раздел 4.	**Отбивка штукатурки чаши лист 9**				**484105**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			484105
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*239481*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	135		
10	10	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	**м^2**	**531,4**	**911**	**484105**
		Раздел 5.	**Демонтаж ж/б колонн лист 9**				**2881923**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1526684
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*755356*
			машины и механизмы	тенге			1335775
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*413222*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			19464
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	518		
11	12	**1146-0401-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков.**	**м^3**	**9,22**	**312573**	**2881923**
		Раздел 6.	**Демонтаж кран-балки мащзала лист 9**				**2819616**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			886345
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*487384*
			машины и механизмы	тенге			1933271
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*208872*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	442		

12	13	1303-0102-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 5 т, пролет7,5-10 м. Монтаж оборудования.**	**кран**	**1**	**2819616**	**2819616**
		Раздел 7.	**Демонтаж электрооборудования мащзала лист 9**				**285148**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			189033
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92250*
			машины и механизмы	тенге			96115
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29753*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	48		
13	14	1308-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВ•А. Деонтаж оборудования.**	**шт.**	**1**	**81852**	**81852**
14	15	1308-0103-3501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф КТП ввода высоковольтный. Деонтаж оборудования.**	**шкаф**	**8**	**21642**	**173136**
15	16	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кабель. Демонтаж.**	**м**	**80**	**377**	**30160**
		Раздел 8.	**Вывоз мусора**				**65494974**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			25791704
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12728004*
			машины и механизмы	тенге			20327192
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8545824*
			перевозки	тенге			19376078
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11607		
16	17	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	**т**	**2387,868784**	**1353**	**3230786**
17	18	412-102-0111 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км.**	**т·км**	**25788,98287**	**67**	**1727862**
18	19	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/отбивка ила/.**	**$м^2$**	**396**	**911**	**360756**
19	20	1219-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Растворы цементно-известковые тяжелые. Приготовление в построечных условиях механизированное/взмучивания ила резервуаром/.**	**$м^3$**	**2373,84**	**14192**	**33689537**
20	21	1101-0205-1202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Котлованы. Водоотлив/откачивание ваккумным насосом ил из нижней части приемного резервуара/.**	**$м^3$ мокрого грунта**	**2373,84**	**5084**	**12068603**
21	22	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	**т**	**6898,29225**	**1353**	**9333389**
22	23	412-102-0111 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км.**	**т·км**	**75881,21475**	**67**	**5084041**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**139932767**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**139 932 767**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	11 474 487
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**151 407 254**

Сметная прибыль 5%	Тенге	7 570 363
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	7 570 363
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**166 547 979**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**166 547 979**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**172 044 063**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	93 266 868
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	78 777 194
Скидка генподрядчика 5%	**Тенге**	**8 602 203**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**163 441 859**
НДС 12%	Тенге	19 613 023
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**183 054 883**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**
М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**
М.П.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**
М.П.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №2 приемки выполненных работ
за октябрь 2023 года

Локальная смета №04-01-01. Наружное электроснабжение 10кВ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13116657**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2398058
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1163057*
			машины и механизмы	тенге			1860635
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*465525*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8815242
			перевозки	тенге			42722
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	675		
					Земляные работы		
1	**1**	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м^3 грунта**	**83,6**	**7290**	**609444**
2	**2**	**1101-0102-0374** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м 3.**	**м^3 грунта**	**27,9**	**309**	**8621**
3	**3**	**411-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	**т·км**	**244,125**	**175**	**42722**
4	**4**	**1101-0102-0602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале.**	**м^3 грунта**	**27,9**	**75**	**2093**
5	**5**	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.**	**м^3 грунта**	**55,7**	**3803**	**211827**

6	6	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	382	766	292612
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный.	$м^3$	27,9	2043	57000
8	8	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель.	м кабеля	382	717	273894
9	9	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100.	1000 шт.	2,6	90841	236187
10	10	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж.	установка	2	33167	66334
11	11	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностьюдо 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп.	м	84	14622	1228248
12	12	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях.	м	122	522	63684
13	13	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостьюк сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110/труба для футляра кабеляELECTROREDPIPE/.	м	210,12	2036	427804
14	14	1308-0201-0905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м кабеля	84	3235	271740
15	15	1308-0201-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий.	м кабеля	756	2114	1598184
16	16	243-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10.	км	0,84	9197932	7726263

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**13116657**
Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**13 116 657**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	1 075 566
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**14 192 223**
Сметная прибыль 5%	Тенге	709 611
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	709 611
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**15 611 445**

Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**15 611 445**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**16 126 623**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	8 742 409
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	7 384 214
Скидка генподрядчика 5%	**Тенге**	**806 331**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**15 320 292**
НДС 12%	Тенге	1 838 435
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**17 158 727**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №3 приемки выполненных работ
за октябрь 2023 года

Локальная смета №04-02-01. Электроснабжение 0,4 кВТ ЭС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6963708**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2336699
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1161538*
			машины и механизмы	тенге			627654
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146461*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3900774
			перевозки	тенге			98582
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	546		
					БКТП2х2500-10/0,4кВ		
					Земляные работы		
1	96	**1101-0101-0368** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3.**	**м^3 грунта**	**214,37**	**454**	**97324**
2	97	**1101-0205-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.***	**м^3 грунта**	**6,63**	**16815**	**111483**
3	98	**1101-0102-0319** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Излишек грунты. Разработка с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3.**	**м^3 грунта**	**51**	**248**	**12648**
4	99	**411-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	**т·км**	**446,25**	**175**	**78094**
5	100	**1101-0102-0602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале.**	**м^3 грунта**	**51**	**75**	**3825**
6	101	**1101-0104-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.**	**м^3 грунта**	**164,9**	**64**	**10554**
7	102	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.**	**м^3 грунта**	**5,1**	**3803**	**19395**
8	103	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	**м^3 уплотненного грунта**	**164,9**	**607**	**100094**
					Строительные работы		

					Блоки ФБС лист12		
9	104	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм.**	$м^3$	2	62257	124514
10	105	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т.**	шт.	18	7885	141930
11	106	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т.**	шт.	16	5934	94944
12	107	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018.**	$м^3$	13,454	50527	679790
13	108	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.**	$м^2$ поверхности	40	4737	189480
14	109	1111-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя.**	$м^2$ изолируемой поверхности	100	11045	1104500
15	110	1122-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт.**	км трубопровода	0,13	1517285	197247
16	111	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм.**	м	130	1852	240760
					Армопояс лист13		
17	115	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство.**	$м^3$	6	63137	378822
18	116	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6.**	$м^3$	6	29884	179304
19	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,04813	340531	16390
20	118	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,11899	331379	39431
21	119	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка.**	т	0,376	1035121	389205
22	120	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,0376	331379	12460
23	121	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м.**	т конструкций	0,39104	75275	29436
24	122	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У.**	т	0,3408	500754	170657
25	123	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.**	т	0,05024	403749	20284
26	124	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.**	$м^2$	9,38496	255	2393
27	125	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.**	$м^2$	9,38496	397	3726
					Фундаментная ж/б плита лист14		
28	126	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.**	$м^3$ основания	16	21986	351776
29	127	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство.**	$м^3$	15	13494	202410
30	128	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6.**	$м^3$	15	29884	448260
31	129	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,6638	331379	219969
32	130	214-209-0205 *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм.**	кг	50	754	37700
					Дизельная электростанция лист 16		
					Земляные работы		

33	137	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.	$м^3$ грунта	15,2775	115	1757
34	138	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.*	$м^3$ грунта	0,4725	8749	4134
35	139	1101-0102-0319 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Излишек грунты. Разработка с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$.	$м^3$ грунта	13,38	248	3318
36	140	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	117,075	175	20488
37	141	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале.	$м^3$ грунта	13,38	75	1004
38	142	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	2,2989	64	147
39	143	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	0,0711	3803	270
40	144	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	$м^3$ уплотненного грунта	2,2989	607	1395
41	145	1101-0201-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см.	$м^3$ уплотненного грунта	2,775	118	327
					Строительные работы		
42	146	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	$м^3$ основания	4,56	21986	100256
43	147	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство.	$м^3$	4,56	37476	170891
44	148	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство.	$м^3$	10,64	52271	556163
45	149	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	1,18715	314413	373255
46	150	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,06313	340531	21498

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**6963708**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**6 963 708**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	571 024
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**7 534 732**
Сметная прибыль 5%	Тенге	376 737
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	376 737
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**8 288 205**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**8 288 205**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**8 561 716**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	4 641 395
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	3 920 321
Скидка генподрядчика 5%	**Тенге**	**428 086**

Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**8 133 630**
НДС 12%	Тенге	976 036
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**9 109 666**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **М.Жумабаев**

м.п.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.