Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №426

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535
Наименование строительства и его адрес "Реконструкция здания КНС-2, г. Уральск" (Корректировка)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		24/д-ок	17.03.2023г.	1	27.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
в	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	313 965 194,00	93 430 283,93							11 211 634,07	104 641 918,00
удержание аванса 30%	94 189 558,20	28 029 085,18							3 363 490,22	31 392 575,40
гарантийный взнос 5%	15 698 259,70	4 671 514,20							560 581,70	5 232 095,90
Всего к оплате	204 077 376,10	60 729 684,88							7 287 562,18	68 017 246,70

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-сәйкестендіруші нөмірі или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-сәйкестендіруші нөмірі или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Р. Нургалин**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата, печать)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за октябрь 2023 года

Локальная смета №02-01-09. Здания КНС-2. Технологическое решение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**88873724**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13469784
			оборудование	тенге			75403940
					Канализационная насосная станция лист3		
1	**33**	**242-102-1408** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250.**	**шт.**	**3**	**657098**	**1971294**
2	**42**	**Прайс**	**Разборное Соединение JT4203-0500 д=500мм, корпус ковкий чугун, уплотнение EPDM, PN10.**	**шт**	**6**	**613602,68**	**3681616**
3	**63**	**Прайс**	**Разборное Соединение JT4203-0400 д=400 мм, корпус ковкий чугун, уплотнение EPDM, PN10.**	**шт**	**5**	**487637,5**	**2438188**
4	**67**	**519-301-0503** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 400.**	**шт.**	**6**	**2347429**	**14084574**
5	**68**	**Прайс**	**JT4203-0400 Задвижка с обрезиненым клином Д=800 PN 10/16 с электоприводом AUMA.**	**шт**	**4**	**15329841,38**	**61319366**
6	**101**	**Прайс**	**Разборное Соединение JT4203-0400 д=800мм, корпус ковкий чугун, уплотнение EPDM, PN10.**	**шт**	**4**	**1344671,43**	**5378686**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**88873724**
Оборудования	**Тенге**	**75 403 940**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**13 469 784**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	1 104 522
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**14 574 306**
Сметная прибыль 5%	Тенге	728 715
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	4 498 912
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**19 801 934**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**95 205 874**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**98 347 668**

Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	53 315 289
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	45 032 378
Скидка генподрядчика 5%	**Тенге**	**4 917 383**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**93 430 284**
НДС 12%	Тенге	11 211 634
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**104 641 918**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**
м.п.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**
м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
м.п.